




NOTE GENERALI

FASI ESECUTIVE

- FASE 1**
 - SCAVO DI RIBASSO FINO A QUOTA DI IMPOSTA SOLTONE DI COPERTURA
 - GLI SBANCAMENTI CON PENDENZA 1/1 SONO PROTETTI MEDIANTE UN UN CONSOLIDAMENTO REALIZZATO CON ANCORAGGI IN BASSO + GEOTECCOPOSTO REINFORZATO CON RETE E PUNTI
- FASE 2**
 - REALIZZAZIONE DAL PIANO CAMPANIA DI UN TAMPONE IN JET-GROUTING A TESSO DELLA PARETE DI IMBOSCO IN DIFRANCO
- FASE 3**
 - REALIZZAZIONE DEI DIFRANMI SCARATI CON IDROFRESA COME DA PROGETTO
 - GETTO DEL SOLTONE DI COPERTURA IN C.A. TRA LE PROG. 5+704.00 E LE PROG. 5+747.20 E' PREVISTO UN GETTO PARZIALE IN C.A. AUTOPORTANTE O CON PANNELLI METALLICI #1000 SPES=20mm INT=30mm.
- FASE 4**
 - RIBASSO PROGRESSIVO, DALL'INTERNO DELL'OPERA, DEL PIANO DI SCAVO PER IL POSIZIONAMENTO DEI TRANTI
- FASE 5**
 - GETTO IN C.A. DELLE SELLE (PER 15.00m A RIDOSSO DELL'IMBOSCO GALLERIA NATURALE)
 - GETTO IN C.A. DEI SOLTONE DI FONDO
 - GETTO DELLE CONTROPARETI IN C.A. PRIMA POSA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE
 - GETTO SETTO IN C.A. TRA LA PROG. 5+704.00 E LA PROG. 5+747.20 E COMPLETAMENTO GETTO SLOAIO DI COPERTURA
- FASE 6**
 - RITORNAMENTO DELL'OPERA E REALIZZAZIONE OPERE A VERDE SUGLI SBANCAMENTI NON RICOPERTI

SPECIFICHE COSTRUTTIVE

ANCORAGGIO IN BARRA RBS 500/550 PIENA A FILETTATURA CONTINUA DIAM. 28mm CON PIASTRA E ACCESSORI.



Stretto di Messina
 Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra lo Stretto e il Continente
 Organismo di Diritto Pubblico
 (Legge n° 1150 del 21 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2000)

Eurolink

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA
 PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.C.p.A.
 IMPREGILO S.p.A. (Mandatario)
 SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandatario)
 COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandatario)
 SACVYR S.A.U. (Mandatario)
 ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandatario)
 A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandatario)

<p>IL PROGETTISTA</p> <p>ROCCIA S.p.A. Dott. Ing. G. Cassani Ordine Ingegneri Milano n° 20997</p>	<p>IL CONTRAENTE GENERALE</p> <p>Project Manager (Ing. P.P. Marchesini)</p>	<p>STRETTO DI MESSINA</p> <p>Direttore Generale e RUP Validazione (Ing. G. Timmenhri)</p>	<p>STRETTO DI MESSINA</p> <p>Amministratore Delegato (Dott. P. Gucci)</p>
---	--	---	--

COLLEGAMENTI SICILIA SFO168_F0
 INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - OPERE CIVILI
 LINEA FERROVIARIA DA OPERA DI ATRAVVERSAMENTO A STAZIONE DI MESSINA
 GALLERIA ARTIFICIALE - S.CECILIA - IMBOCCHI LATO RC
 PROFILI BINARIO DISPARI IN FASE COSTRUTTIVA

<p>CODICE</p> <p>C G 0 8 0 0 P F 9 D S F C L 2 G A 9 C 0 0 0 0 2 F 0</p>	<p>SCALE</p> <p>1:200/1:50</p>
<p>REV. DATA</p> <p>FO 20/06/2011</p>	<p>DESCRIZIONE</p> <p>EMMISSIONE FINALE</p>
<p>REDAITTO</p> <p>M.FRANZINO</p>	<p>VERIFICATO</p> <p>A.BELLOCCHIO</p>
<p>APPROVATO</p> <p>G.CASSANI</p>	