



- Legenda**
- Cantiere base
 - Cantiere tecnico
 - Aree di stoccaggio
 - Viabilità di cantiere esistente
 - Piste di cantiere su tracciato di progetto
 - Piste di cantiere da ripristinare

Cantiere	Prog.	Opera servita	Area (mq)	Tipologia cantiere
CT_01	11+460	Vasca n. 10	3.000	Cantiere tecnico
CT_02	11+500	Sottopasso - ST2	3.800	Cantiere tecnico
CT_03	13+730	Vasca n. 11	3.600	Cantiere tecnico
CT_04	13+740	Cavalcavia CV6	5.600	Cantiere tecnico
AS_01	13+800	-	7.600	area di stoccaggio
CT_05	14+340	Muro viabilità cavalcavia CV7 rilevato di caccesso lato est	300	Cantiere tecnico
CT_06	14+340	Cavalcavia CV7	6.200	Cantiere tecnico



Corridoio Plurimodale Adriatico
Itinerario Maglie - Santa Maria di Leuca
S.S. N° 275 "Di S. Maria di Leuca"
Lavori di Ammodernamento e Adeguamento alla Sez. B del D.M. 5.11.2001
S.S. 16 dal km 981+700 al km 985+386 - S.S. 275 dal Km 0+000 al km 37+000
1° Lotto: Dal Km 0+000 di prog. al Km 23+300 di prog.



cod. BA283

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS - COORDINAMENTO TERRITORIALE ADRIATICA

I. PROGETTISTI Ing. Alberto SANCHECO - Progettista e Coordinatore Ing. Simone MASCULLO - Progettista	ATTUALITÀ DI SUPPLEMENTO
COLLABORATORI Geom. Andrea DELL'ANNA Geom. Massimo MARTANO Geom. Giuseppe CAKOTI	
II. GEOLOGO Dott. Pasquale SCORCIA	
III. COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Alberto SANCHECO	
IV. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Gianfranco PAGALUNGA	
RESPONSABILE PROJECT MANAGEMENT PUGLIA Ing. Niccolò MARZI	

CANTIERIZZAZIONE
 Planimetria aree e viabilità di cantiere - Tav. 1 di 2

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LM, PROG. N. PROG.	T03CA02CANPL01A		A	1:5.000
ELAB.	COLLAB.	T03CA02CANPL01			
A	REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO	giugno 2019			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

