



NODO DI FALCONARA  
- WORK BREAKDOWN STRUCTURE -

LIVELLO 7 - OPERE PRINCIPALI		LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA		LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA	
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
Lavori a CORPO e a MISURA					
Lavori a CORPO					
BA21	BA21 - Barriere antirumore Falconara				
		BA21A	BA21A - Barriere antirumore Falconara lato nord progr. 0+300 , 0+618		
				BA1	BA1 - Fondazioni
				BA2	BA2 - Opere accessorie
				BA3	BA3 - Barriere antirumore
		BA21B	BA21B - Barriere antirumore Falconara lato nord progr. 0+618 , 0+716		
				BA1	BA1 - Fondazioni
				BA2	BA2 - Opere accessorie
				BA3	BA3 - Barriere antirumore
		BA21C	BA21C - Barriere antirumore Falconara lato nord progr. 0+761 , 1+014		
				BA1	BA1 - Fondazioni
				BA2	BA2 - Opere accessorie
				BA3	BA3 - Barriere antirumore
		BA21D	BA21D - Barriere antirumore Falconara lato nord su impalcato progr. 1+014 , 1+711		
				BA2	BA2 - Opere accessorie
				BA3	BA3 - Barriere antirumore
		BA21E	BA21E - Barriere antirumore Falconara lato nord su impalcato progr. 2+173 , 2+340		
				BA2	BA2 - Opere accessorie
				BA3	BA3 - Barriere antirumore
		BA21F	BA21F - Barriere antirumore Falconara lato nord progr. 2+340 , 2+654		
				BA1	BA1 - Fondazioni
				BA2	BA2 - Opere accessorie
				BA3	BA3 - Barriere antirumore
		BA21G	BA21G - Barriere antirumore Falconara lato nord progr. 3+141 , 3+414		
				BA1	BA1 - Fondazioni
				BA2	BA2 - Opere accessorie
				BA3	BA3 - Barriere antirumore
		BA21H	BA21H - Barriere antirumore Falconara lato nord progr. 3+400 , 3+703		
				BA1	BA1 - Fondazioni
				BA2	BA2 - Opere accessorie
				BA3	BA3 - Barriere antirumore
		BA21I	BA21I - Barriere antirumore Falconara lato nord progr. 3+703 , 3+939		
				BA1	BA1 - Fondazioni
				BA2	BA2 - Opere accessorie
				BA3	BA3 - Barriere antirumore
		BA21L	BA21L - Barriere antirumore Falconara lato nord progr. 3+939 , 4+025		
				BA1	BA1 - Fondazioni
				BA2	BA2 - Opere accessorie
				BA3	BA3 - Barriere antirumore
		BA21M	BA21M - Barriere antirumore Falconara lato sud progr. 0+300 , 0+716		
				BA1	BA1 - Fondazioni
				BA2	BA2 - Opere accessorie
				BA3	BA3 - Barriere antirumore
		BA21N	BA21N - Barriere antirumore Falconara lato sud progr. 0+761 , 1+014		
				BA1	BA1 - Fondazioni
				BA2	BA2 - Opere accessorie
				BA3	BA3 - Barriere antirumore
		BA21O	BA21O - Barriere antirumore Falconara lato sud su impalcato progr. 1+014 , 1+711		
				BA2	BA2 - Opere accessorie
				BA3	BA3 - Barriere antirumore
		BA21P	BA21P - Barriere antirumore Falconara lato sud progr. 2+340 , 0+199 bretella di collegamento		
				BA1	BA1 - Fondazioni
				BA2	BA2 - Opere accessorie
				BA3	BA3 - Barriere antirumore
		BA21Q	BA21Q - Barriere antirumore Falconara lato sud progr. 3+432 , 3+985		
				BA1	BA1 - Fondazioni
				BA2	BA2 - Opere accessorie
				BA3	BA3 - Barriere antirumore
		BA21R	BA21R - Barriere antirumore Falconara lato nord progr. 0+878 , 1+125 bretella di collegamento		
				BA1	BA1 - Fondazioni
				BA2	BA2 - Opere accessorie
				BA3	BA3 - Barriere antirumore

LIVELLO 7 - OPERE PRINCIPALI		LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA		LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA	
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
		BA21S	BA21S - Barriere antirumore Falconara lato sud progr. 0+983 , 1+125 bretella di collegamento		
				BA1	BA1 - Fondazioni
				BA2	BA2 - Opere accessorie
				BA3	BA3 - Barriere antirumore
BB20	BB20 - BOE Nodo Falconara				
		BB20A	BB20A - BOE Nodo Falconara		
				BB1	BB1 - Bonifica bellica superficiale
				BB2	BB2 - Bonifica Bellica profonda
				BB3	BB3 - Bonifica bellica subacquea
CA20	CA20 - Aspetti ambientali cantierizzazione - Nodo di Falconara				
		CA20A	CA20A - Opere in cantiere - Nodo di Falconara		
				CA1	CA1 - Barriere di cantiere
				CA2	CA2 - Analisi di laboratorio
				CA3	CA3 - Interventi sulla viabilità
FA21	FA21 - Fabbricato tecnico Nuovo ACEI - Variante Falconara				
		FA21A	FA21A - Fabbricato nuovo ACEI		
				FA2	FA2 - Fondazioni/Elevazioni
				FA3	FA3 - Sistemazioni Esterne
				FA4	FA4 - Opere di finitura interne
				FA5	FA5 - Opere di finitura esterne
FV21	FV21 - Stazione Falconara - adeguamento marciapiede				
		FV21A	FV21A - Banchine - Lato binario 2/3		
				FV3	FV3 - Fondazioni
				FV4	FV4 - Elevazioni
				FV7	FV7 - Pavimentazioni e Opere di Finitura
		FV21B	FV21A - Banchine - Lato binario 4/5		
				FV3	FV3 - Fondazioni
				FV4	FV4 - Elevazioni
				FV7	FV7 - Pavimentazioni e Opere di Finitura
IA21	IA21 - Opere di riambientalizzazione (mitigazioni)				
		IA21A	IA21A - Mitigazioni ambientali extra recinzione		
				IA2	IA2 - Piantumazioni ed inerbimenti
IA22	IA22 - Opere di riambientalizzazione (compensazioni)				
		IA22A	IA22A - Compensazioni ambientali extra recinzione		
				IA2	IA2 - Piantumazioni ed inerbimenti
IM20	IM20 - Impianti meccanici Fabbricato Nuovo ACEI Variante Falconara				
		IM20A	IM20A - Impianto di condizionamento e ventilazione		
				IM3	IM3 - Impianti HVAC
IN21	IN21 - Prolungamento sottopasso pedonale al km. 3+951,10				
		IN21A	IN21A - Prolungamento di sottopasso pedonale al km. 3+951,10		
				IN3	IN3 - Movimenti di terra
				IN4	IN4 - Fondazioni
				IN5	IN5 - Elevazioni
				INC	INC - Opere di finitura
				IN9	IN9 - Sistemazioni idrauliche
IS20	IS20 - Impianti di sicurezza e segnalamento - Interventi su ACEI				
		IS20A	IS20A - ACEI Falconara - BAB Stazione		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
		IS20B	IS20B - ACEI Falconara - Cabina		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
		IS20C	IS20C - ACEI Falconara - Piazzale		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
		IS20D	IS20D - ACEI Falconara - Box Nord RED - Illuminazione punte scambi - Punto B		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
		IS20E	IS20E - ACEI Falconara - Box Sud RED - Illuminazione punte scambi - Punto C		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
		IS20F	IS20F - ACEI Falconara - RED Illuminazione punte scambi Falconara - Punto E		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
		IS20G	IS20G - ACEI Falconara - Alimentazione MT/BT Box Nord - Punto B		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
		IS20H	IS20H - ACEI Falconara - Alimentazione MT/BT Box Sud - Punto C		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento

LIVELLO 7 - OPERE PRINCIPALI		LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA		LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA	
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
		IS20I	IS20I - ACEI Falconara - Alimentazione MT/BT Nuovo fabbricato tecnologico - Punto D		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
		IS20L	IS20L - ACEI Falconara - Alimentazione MT/BT FV - Falconara - Punto E		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
		IS20M	IS20M - ACEI Falconara - Alimentazione impanti IS e speciali nuovo fabbricato tecnolog. - Punto E		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
		IS20Abis	IS20Abis - ACEI Montemarciano - Adeguamento S.R.		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
		IS20Bbis	IS20Bbis - ACEI Montemarciano - Deviatori		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
		IS20Cbis	IS20Cbis - ACEI Montemarciano - Segnali		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
		IS20Dbis	IS20Dbis - ACEI Montemarciano - Cavi		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
		IS20Ebis	IS20Ebis - ACEI Montemarciano - Canalizzazioni		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
		IS20Fbis	IS20Fbis - ACEI Montemarciano - Cdb		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
		IS20Gbis	IS20Gbis - Illuminazione deviatori		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
IS21	IS21 - Impianti di sicurezza e segnalam. - B.A in linea				
		IS21A	IS21A - Imp. secur. e segnalam.- Adeguam. BA Montemar.-Falconara, comprese modif. staz. Montemar		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
		IS21B	IS21B - Impianti di sicurezza e segnalam. - BAB Falconara-Ancona - Garitte		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
		IS21C	IS21C - Impianti di sicurezza e segnalam. - BAB Falconara-Ancona - Piazzale		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
IS31	IS31 - Impianti di sicurezza e segnalam. - B.A in linea				
		IS31A	IS31A - Impianti di sicurezza e segnalam. - BAB Chiaravalle-Jesi Interporto-Jesi - Garitte		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
		IS31B	IS31B - Impianti di sicurezza e segnalam. - BAB Chiaravalle-Jesi Interporto-Jesi - Piazzale		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
		IS31C	IS31C - Impianti di sicurezza e segnalam. - BAB Falconara - Jesi interporto - Garitte		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
		IS31D	IS31D - Impianti di sicurezza e segnalam. - BAB Falconara - Jesi interporto - Piazzale		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
LC20	LC20 - Lavori TE Stazione di Falconara				
		LC20A	LC20A - Trazione Elettrica Stazione di Falconara - Fase 1a		
				3	3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature per la regolazione automatica
				6	6 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
				7	7 - Demolizioni
		LC20B	LC20B - Trazione Elettrica Stazione di Falconara - Fase 1b		
				1	1 - Materiali di fornitura dell'appaltore
				2	2 - Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni TE
				3	3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature per la regolazione automatica
				4	4 - Formazione del circuito di protezione e ritorno
				5	5 - Posa sezionatori e cavi
				6	6 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
				7	7 - Demolizioni
		LC20C	LC20C - Trazione Elettrica Stazione di Falconara - Fase 1c		
				AMB	AMB - Forniture FS Armamento
				3	3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature per la regolazione automatica
				4	4 - Formazione del circuito di protezione e ritorno
				6	6 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
				7	7 - Demolizioni
		LC20D	LC20D - Trazione Elettrica Stazione di Falconara - Fase 1d		
				1	1 - Materiali di fornitura dell'appaltore
				2	2 - Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni TE
				3	3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature per la regolazione automatica
				4	4 - Formazione del circuito di protezione e ritorno
				5	5 - Posa sezionatori e cavi
				6	6 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
				7	7 - Demolizioni
		LC20E	LC20E - Trazione Elettrica Stazione di Falconara - Fase 2		
				1	1 - Materiali di fornitura dell'appaltore
				2	2 - Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni TE
				3	3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature per la regolazione automatica

LIVELLO 7 - OPERE PRINCIPALI		LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA		LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA	
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
				4	4 - Formazione del circuito di protezione e ritorno
				5	5 - Posa sezionatori e cavi
				6	6 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
				7	7 - Demolizioni
		LC20F	LC20F - Trazione Elettrica Stazione di Falconara - Fase 3a		
				1	1 - Materiali di fornitura dell'appaltore
				2	2 - Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni TE
				3	3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature per la regolazione automatica
				4	4 - Formazione del circuito di protezione e ritorno
				5	5 - Posa sezionatori e cavi
				6	6 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
				7	7 - Demolizioni
		LC20G	LC20G - Trazione Elettrica Stazione di Falconara - Fase 3b		
				1	1 - Materiali di fornitura dell'appaltore
				2	2 - Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni TE
				3	3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature per la regolazione automatica
				4	4 - Formazione del circuito di protezione e ritorno
				6	6 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
				7	7 - Demolizioni
		LC20H	LC20H - Trazione Elettrica Stazione di Falconara - Fase 3c		
				1	1 - Materiali di fornitura dell'appaltore
				2	2 - Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni TE
				3	3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature per la regolazione automatica
				4	4 - Formazione del circuito di protezione e ritorno
				6	6 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
				7	7 - Demolizioni
		LC20I	LC20I - Trazione Elettrica Stazione di Falconara - Fase 4a		
				1	1 - Materiali di fornitura dell'appaltore
				3	3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature per la regolazione automatica
				5	5 - Posa sezionatori e cavi
				6	6 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
				7	7 - Demolizioni
		LC20L	LC20L - Trazione Elettrica Stazione di Falconara - Fase 4b		
				1	1 - Materiali di fornitura dell'appaltore
				2	2 - Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni TE
				3	3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature per la regolazione automatica
				4	4 - Formazione del circuito di protezione e ritorno
				5	5 - Posa sezionatori e cavi
				6	6 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
				7	7 - Demolizioni
		LC20M	LC20M - Trazione Elettrica Stazione di Falconara - Fase 4c		
				1	1 - Materiali di fornitura dell'appaltore
				3	3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature per la regolazione automatica
				4	4 - Formazione del circuito di protezione e ritorno
				5	5 - Posa sezionatori e cavi
				6	6 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
				7	7 - Demolizioni
LC21	LC21 - TE_Tratta Monte Marciano - Falconara (nuovi interventi)				
		LC21A	LC21A - Trazione Elettrica Stazione di Falconara - Fase 1b		
				1	1 - Materiali di fornitura dell'appaltore
				2	2 - Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni TE
				3	3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature per la regolazione automatica
				4	4 - Formazione del circuito di protezione e ritorno
				6	6 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
				7	7 - Demolizioni
		LC21B	LC21B - Trazione Elettrica Stazione di Falconara - Fase 3c		
				3	3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature per la regolazione automatica
				5	5 - Posa sezionatori e cavi
				6	6 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
				7	7 - Demolizioni
		LC21C	LC21C - Trazione Elettrica Stazione di Falconara - Fase 4a		
				3	3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature per la regolazione automatica
				6	6 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
				7	7 - Demolizioni
		LC21D	LC21D - Trazione Elettrica Stazione di Falconara - Fase 4b		
				1	1 - Materiali di fornitura dell'appaltore
				2	2 - Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni TE







LIVELLO 7 - OPERE PRINCIPALI		LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA		LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA	
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
RI21	RI21 - Sede ferroviaria da inizio variante (Km 0+000) a spalla "A" viadotto Esino (Km 1+022,90)				
		RI21A	RI21A - Rilevato ferroviario tratto Km 0+000 - Km 1+022,90		
				RI3	RI3 - Interferenze e sistemazioni idrauliche
				RI4	RI4 - Movimenti di terra
				RI6	RI6 - Piattaforma ferroviaria
				RI8	RI8 - Opere di finitura di Linea
				RIA	RIA - Opere di finitura Extra Linea
				RI2	RI2 - Consolidamenti e bonifica terre
RI22	RI22 - Sede ferrov. da spalla "B" viad. Esino (Km 2+330,80) a ingresso area ex scalo RFI (Km 3+500)				
		RI22A	RI22A - Rilevato ferroviario tratto km. 2+330 - 3+230,40		
				RI3	RI3 - Interferenze e sistemazioni idrauliche
				RI4	RI4 - Movimenti di terra
				RI5	RI5 - Opere di sostegno di linea
				RI6	RI6 - Piattaforma ferroviaria
				RI8	RI8 - Opere di finitura di Linea
				RI2	RI2 - Consolidamenti e bonifica terre
RI23	RI23 - Sede ferroviaria da ingresso in area ex scalo RFI (Km 3+500) a staz. Falconara (km 4+406,85)				
		RI23A	RI23A - Rilevato ferrov da ingr. in area ex scalo RFI (km. 3+500) a staz. Falconara (km. 4+406,85)		
				RI3	RI3 - Interferenze e sistemazioni idrauliche
				RI4	RI4 - Movimenti di terra
				RI6	RI6 - Piattaforma ferroviaria
				RI8	RI8 - Opere di finitura di Linea
				RI2	RI2 - Consolidamenti e bonifica terre
RI24	RI24 - Sede ferroviaria bretella Orte - Falconara				
		RI24A	RI24A - Rilevato ferroviario dal km. 0+314,35 (Ponticello fosso Rigatta) al km. 1+518,75		
				RI3	RI3 - Interferenze e sistemazioni idrauliche
				RI4	RI4 - Movimenti di terra
				RI5	RI5 - Opere di sostegno di linea
				RI6	RI6 - Piattaforma ferroviaria
				RI8	RI8 - Opere di finitura di Linea
				RIA	RIA - Opere di finitura Extra Linea
				RI2	RI2 - Consolidamenti e bonifica terre
AM01	AM01 - Armamento Variante di Falconara				
		AM01A	AM01A - Variante Falconara - Linea		
				AM2	AM2 - Pietrisco
				AM3	AM3 - Posa in opera dei materiali
				AM4	AM4 - Costruzione binario
				AM5	AM5 - Completamento costruzione binario
				AM6	AM6 - Deviatoi
				AM7	AM7 - Demolizioni binario
AM02	AM02 - Armamento Stazione di Falconara				
		AM02A	AM02A - Staz. Falconara - Macrof. 1		
				AM2	AM2 - Pietrisco
				AM3	AM3 - Posa in opera dei materiali
				AM4	AM4 - Costruzione binario
				AM5	AM5 - Completamento costruzione binario
				AM6	AM6 - Deviatoi
				AM7	AM7 - Demolizioni binario
		AM02B	AM02B - Staz. Falconara - Macrof. 2-3		
				AM2	AM2 - Pietrisco
				AM3	AM3 - Posa in opera dei materiali
				AM4	AM4 - Costruzione binario
				AM5	AM5 - Completamento costruzione binario
				AM6	AM6 - Deviatoi
				AM7	AM7 - Demolizioni binario
		AM02C	AM02C - Staz. Falconara - Macrof. 4-5		
				AM2	AM2 - Pietrisco
				AM3	AM3 - Posa in opera dei materiali
				AM4	AM4 - Costruzione binario
				AM5	AM5 - Completamento costruzione binario
				AM6	AM6 - Deviatoi

LIVELLO 7 - OPERE PRINCIPALI		LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA		LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA	
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
				AM7	AM7 - Demolizioni binario
SL21	SL21 - Sottovia del Conventino al km. 2+453,05				
		SL21A	SL21A - Sottovia di via del Conventino km. 2+453,05		
				SL2	SL2 - Movimenti di terra
				SL4	SL4 - Fondazioni/Elevazioni
				SL5	SL5 - Soletta di copertura
				SL7	SL7 - Piattaforma stradale
				SL9	SL9 - Opere di finitura
SL22	SL22 - Sottovia alla progr. 2+510				
		SL22A	SL22A - Sottovia alla progressiva 2+510		
				SL2	SL2 - Movimenti di terra
				SL4	SL4 - Fondazioni/Elevazioni
				SL5	SL5 - Soletta di copertura
				SL9	SL9 - Opere di finitura
SL23	SL23 - Sottovia alla progressiva 2+650				
		SL23A	SL23A - Sottovia alla progressiva 2+650		
				SL2	SL2 - Movimenti di terra
				SL4	SL4 - Fondazioni/Elevazioni
				SL5	SL5 - Soletta di copertura
				SL9	SL9 - Opere di finitura
TE20	TE20 - Impianti di Energia - S.S.E. Falconara				
		TE20A	TE20A - S.S.E. di Falconara - Maglia di terra primaria		
		TE20B	TE20B - S.S.E. di Falconara - Reparto all'aperto	TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
		TE20C	TE20C - S.S.E. di Falconara - Canalizzazioni	TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
		TE20D	TE20D - S.S.E. di Falconara - Fondazione e opere civili	TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
		TE20E	TE20E - S.S.E. di Falconara - Montaggi elettromeccanici interni al FR	TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
		TE20F	TE20F - S.S.E. di Falconara - Forniture in opera degli scomparti A.T. 132 kV - MT 2750 kV e 3 kV	TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
		TE20G	TE20G - S.S.E. di Falconara - Servizi ausiliari corrente alternata corrente continua	TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
		TE20H	TE20H - S.S.E. di Falconara - Materiali per automazione-Protezione-Controllo	TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
		TE20I	TE20I - S.S.E. di Falconara - Materiale per connessioni esterne apparecchi 2750V e 3,4 kV	TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
		TE20L	TE20L - S.S.E. di Falconara - Materiale per connessioni interne apparecchi 2750V e 3,4 kV	TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
		TE20M	TE20M - S.S.E. di Falconara - Posa in opera di cavi mediante infilaggio	TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
		TE20N	TE20N - S.S.E. di Falconara - Lavori e forniture varie	TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
TE21	TE21 - Impianti di energia - Cabina T.E. Falconara				
		TE21A	TE21A - Cabina T.E. Falconara - Maglia di terra		
		TE21B	TE21B - Cabina T.E. Falconara - Reaparto A.T.	TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
		TE21C	TE21C - Cabina T.E. Falconara - Installazione apparecchiature 3,4 kV	TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
		TE21D	TE21D - Cabina T.E. Falconara - Montaggi elettromeccanici interni al FR	TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
		TE21E	TE21E - Cabina T.E. Falconara - Servizi ausiliari corrente alternata corrente continua	TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
		TE21F	TE21F - Cabina T.E. Falconara - Materiali per automazione-Protezione-Controllo	TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
		TE21G	TE21G - Cabina T.E. Falconara - Opere civili	TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
		TE21H	TE21H - Cabina T.E. Falconara - Materiale per connessioni apparecchiature interne 3,4 kV	TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
		TE21I	TE21I - Cabina T.E. Falconara - Materiale per connessioni esterne apparecchiature 3,4kV	TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
		TE21L	TE21L - Cabina T.E. Falconara - Posa in opera di cavi mediante infilaggio	TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
		TE21M	TE21M - Cabina T.E. Falconara - Canalizzazioni	TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa

LIVELLO 7 - OPERE PRINCIPALI		LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA		LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA	
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
		TE21N	TE21N - Cabina T.E. Falconara - Lavori e forniture varie		
				TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
TE22	TE22 - Impianti di energia - Modifiche Elettrodotti FS				
		TE22A	TE22A - Impianti di energia - Modifiche Elettrodotti FS - Lavori e forniture Impresa		
				TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
TT20	TT20 - Impianti di Telecomunicazione - Stazione di Falconara				
		TT20A	TT20A - Impianti di Telecomunicazione Stazione di Falconara - STSI Falconara		
				TTA	TTA - Lavori e forniture impianti di Telecomunicazione
		TT20B	TT20B - Impianti di Telecomunicazione Stazione di Falconara - Stazione Falconara		
				TTA	TTA - Lavori e forniture impianti di Telecomunicazione
TT21	TT21 - Impianti di Telecomunicazione - Montemarciano e variante Falconara - Interventi in linea				
		TT21A	TT21A - Impianti di Telecomunicazione - Tratta Senigallia-Falconara (1' fase)		
				TTA	TTA - Lavori e forniture impianti di Telecomunicazione
		TT21B	TT21B - Impianti di Telecomunicazione - Tratta Montemarciano-Falconara (variante)		
				TTA	TTA - Lavori e forniture impianti di Telecomunicazione
		TT21C	TT21C - Impianti di Telecomunicazione - Tratta Falconara-Ancona (1' fase)		
				TTA	TTA - Lavori e forniture impianti di Telecomunicazione
VI21	VI21 - Viad. Esino Km 1+022.90/2+330.80 (escluso pile su argini, escluso ponte in acciaio con fodaz.)				
		VI21A	VI21A - Sottovia intersezione con Via Clementina		
				VI2	VI2 - Pali o pozzi
				VI3	VI3 - Fondazioni
				VI5	VI5 - Pile
				VI8	VI8 - Travi d'impalcato in acciaio
				VI9	VI9 - Soletta di completamento
				VIB	VIB - Opere di finitura di linea
				VID	VID - Opere di finitura Extra Linea
		VI21B	VI21B - Tratto viadotto Esino da inizio (Km 1+022,90) al sottovia Via Clementina		
				VI2	VI2 - Pali o pozzi
				VI3	VI3 - Fondazioni
				VI4	VI4 - Spalle
				VI5	VI5 - Pile
				VI7	VI7 - Travi d' impalcato in calcestruzzo
				VI9	VI9 - Soletta di completamento
				VIB	VIB - Opere di finitura di linea
		VI21C	VI21C - Tratto viadotto dal sottovia Via Clementina al ponte in acciaio attraversamento Esino		
				VI2	VI2 - Pali o pozzi
				VI3	VI3 - Fondazioni
				VI5	VI5 - Pile
				VI7	VI7 - Travi d' impalcato in calcestruzzo
				VI8	VI8 - Travi d'impalcato in acciaio
				VI9	VI9 - Soletta di completamento
				VIB	VIB - Opere di finitura di linea
		VI21D	VI21D - Tratto viadotto dal ponte in acciaio attraversamento Esino al viadotto "Fosso della Liscia"		
				VI2	VI2 - Pali o pozzi
				VI3	VI3 - Fondazioni
				VI5	VI5 - Pile
				VI7	VI7 - Travi d' impalcato in calcestruzzo
				VI9	VI9 - Soletta di completamento
				VIB	VIB - Opere di finitura di linea
		VI21E	VI21E - Tratto dal viadotto "Fosso della Liscia" alla fine progetto (Km 2+330,80)		
				VI2	VI2 - Pali o pozzi
				VI3	VI3 - Fondazioni
				VI4	VI4 - Spalle
				VI5	VI5 - Pile
				VI7	VI7 - Travi d' impalcato in calcestruzzo
				VI9	VI9 - Soletta di completamento
				VIB	VIB - Opere di finitura di linea
		VI21F	VI21F - Viadotto "Fosso della Liscia" (escluso spalle)		
				VI8	VI8 - Travi d'impalcato in acciaio
				VI9	VI9 - Soletta di completamento
				VIB	VIB - Opere di finitura di linea

LIVELLO 7 - OPERE PRINCIPALI		LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA		LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA	
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
VI22	VI22 - Viad. Esino - ponte in acciaio comprese pile su argini, fondazioni in alveo ed eventuali sistemaz. Idrauliche				
		VI22A	VI22A - Fondazioni in alveo Viadotto in acciaio sul fiume Esino		
				VI2	VI2 - Pali o pozzi
				VI3	VI3 - Fondazioni
				VIK	VIK - Demolizioni e movimenti terra
		VI22B	VI22B - Viadotto in acciaio		
				VI3	VI3 - Fondazioni
				VI5	VI5 - Pile
				VI8	VI8 - Travi d'impalcato in acciaio
				VI9	VI9 - Soletta di completamento
				VIB	VIB - Opere di finitura di linea
		VI21C	VI21C - Tratto viadotto dal sottovia Via Clementina al ponte in acciaio attraversamento Esino		
				VI2	VI2 - Pali o pozzi (SOLO PILA 28)
				VI3	VI3 - Fondazioni (SOLO PILA 28)
				VI5	VI5 - Pile (SOLO PILA 28)
		VI21D	VI21D - Tratto viadotto dal ponte in acciaio attraversamento Esino al viadotto "Fosso della Liscia		
				VI2	VI2 - Pali o pozzi (SOLO PILA 31)
				VI3	VI3 - Fondazioni (SOLO PILA 31)
				VI5	VI5 - Pile (SOLO PILA 31)
VI23	VI23 - Ponticello su "fosso Nuovo" (Km 0+908,35)				
		VI23A	VI23A - Ponticello al km. 0+908.35		
				VI2	VI2 - Pali o pozzi
				VI3	VI3 - Fondazioni
				VI4	VI4 - Spalle
				VI8	VI8 - Travi d'impalcato in acciaio
				VI9	VI9 - Soletta di completamento
				VIB	VIB - Opere di finitura di linea
VI24	VI24 - Ponticello su "fosso della Biscia" (Km 0+954,00)				
		VI24A	VI24A - Ponticello al km. 0+954.00		
				VI2	VI2 - Pali o pozzi
				VI3	VI3 - Fondazioni
				VI4	VI4 - Spalle
				VI8	VI8 - Travi d'impalcato in acciaio
				VI9	VI9 - Soletta di completamento
				VIB	VIB - Opere di finitura di linea
VI25	VI25 - Ponticelli al km. 2+882,25				
		VI25A	VI25A - Ponticelli al km. 2+882,25		
				VI2	VI2 - Pali o pozzi
				VI3	VI3 - Fondazioni
				VI4	VI4 - Spalle
				VI8	VI8 - Travi d'impalcato in acciaio
				VI9	VI9 - Soletta di completamento
				VIB	VIB - Opere di finitura di linea
SI20	SI20 - Risoluzione delle interferenze				
		SI20A	SI20A - Risoluzione interferenze sottoservizi		
				SI1	SI1 - Risoluzione interferenze pubblici servizi
FA22	FA22 - Fabbriato nuova SSE - Variante diFalconara				
		FA22A	FA22A - Fabbriato nuova SSE		
				FA2	FA2 - Fondazioni/Elevazioni
				FA3	FA3 - Sistemazioni Esterne
				FA4	FA4 - Opere di finitura interne
				FA5	FA5 - Opere di finitura esterne
				FA6	FA6 - Impianto antincendio
FA23	FA23 - Fabbriato nuova cabina TE - Variante diFalconara				
		FA23A	FA23A - Fabbriato nuova cabina TE		
				FA2	FA2 - Fondazioni/Elevazioni
				FA3	FA3 - Sistemazioni Esterne
				FA4	FA4 - Opere di finitura interne
				FA5	FA5 - Opere di finitura esterne
				FA6	FA6 - Impianto antincendio
NI28	NI28 - Rotatoria Via Flaminia				
		NI28A	NI28A - Viabilità di raccordo Via Flaminia		
				NI2	NI2 - Consolidamenti e sottofondazioni
				NIA	NIA - Piattaforma stradale

LIVELLO 7 - OPERE PRINCIPALI		LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA		LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA	
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
				NIB	NIB - Opere di finitura
Lavori a MISURA					
IS20	IS20 - Impianti di sicurezza e segnalamento - ACEI Falconara	IS20C	IS20C - ACEI Falconara - Piazzale		
				ISA	ISA - Lavori e forniture impianti di Sicurezza e Segnalamento
TE20	TE20 - Impianti di Energia - S.S.E. Falconara	TE20D	TE20D - S.S.E. di Falconara - Fondazione e opere civili		
				TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
TE21	TE21 - Impianti di energia - Cabina T.E. Falconara	TE21G	TE21G - Cabina T.E. Falconara - Opere civili		
				TEA	TEA - Lavorazioni e forniture per Impianti di Energia a carico dell'Impresa
BB40	BB40 - Assistenza archeologica durante le attività di costruzione	BB40A	BB40A - Assistenza archeologica durante le attività di costruzione		
				BB4	BB4 - Indagini archeologiche
SI20	SI20 - Risoluzione delle interferenze	SI20A	SI20A - Risoluzione interferenze sottoservizi		
				SI1	SI1 - Risoluzione interferenze pubblici servizi
TR00	TR00 - Trasporto rifiuti	GA21A	GA21A - Galleria artificiale sopra linea ferroviaria in corrispondenza SS. 16 euro		
				GA4	GA4 - Fondazione
		IV21A	IV21A - Viadotto in acciaio cavalcaferrovia SS. 16		
		IV22A	IV22A - Viadotto in acciaio cavalcaferrovia bretella Orte-Falconara	IV2	IV2 - Pali o Pozzi
				IV2	IV2 - Pali o Pozzi
		NI21C	NI21C - Tratti iniziali e finali dell'intersezione SS. 16 realizzati in rilevato - (Lato Ovest)		
				NI2	NI2 - Consolidamenti e sottofondazioni
		NI22B	NI22B - Tratti in rilevato di approccio al cavalcaferrovia, dalla sez. C12 al termine intervento - (Lato Ovest)		
				NI2	NI2 - Consolidamenti e sottofondazioni
		RI21A	RI21A - Rilevato ferroviario tratto Km 0+000 - Km 1+022,90 euro		
				RI3	RI3 - Interferenze e sistemazioni idrauliche
				RI4	RI4 - Movimenti di terra
				RI2	RI2 - Consolidamenti e bonifica terre
		RI22A	RI22A - Rilevato ferroviario tratto km. 2+330 - 3+230,40		
				RI4	RI4 - Movimenti di terra
				RI2	RI2 - Consolidamenti e bonifica terre euro
		RI23A	RI23A - Rilevato ferrov da ingr. in area ex scalo RFI (km. 3+500) a staz. Falconara (km. 4+406,85)		
				RI4	RI4 - Movimenti di terra
				RI2	RI2 - Consolidamenti e bonifica terre
		RI24A	RI24A - Rilevato ferroviario dal km. 0+314,35 (Ponticello fosso Rigatta) al km. 1+518,75		
				RI4	RI4 - Movimenti di terra
				RI8	RI8 - Opere di finitura di Linea
				RI2	RI2 - Consolidamenti e bonifica terre
		SL24A	SL24A - Sottov. sulla nuova linea ferrov. e sulla bret. Orte-Falconara (sez. C12 - inizio asse)		
				SL2	SL2 - Movimenti di terra
		VI21A	VI21A - Sottovia intersezione con Via Clementina		
				VI2	VI2 - Pali o pozzi
				VI3	VI3 - Fondazioni
		SL25A	SL25A - Sottovia sulla nuova linea ferroviaria (da sez. D12 all'inizio intervento)		
				SL2	SL2 - Movimenti di terra
		VI21B	VI21B - Tratto viadotto Esino da inizio (Km 1+022,90) al sottovia Via Clementina		
				VI2	VI2 - Pali o pozzi
				VI3	VI3 - Fondazioni euro
		VI21C	VI21C - Tratto viadotto dal sottovia Via Clementina al ponte in acciaio attraversamento Esino		
				VI2	VI2 - Pali o pozzi
		VI21D	VI21D - Tratto viadotto dal ponte in acciaio attraversamento Esino al viadotto "Fosso della Liscia"		
				VI2	VI2 - Pali o pozzi
		VI21E	VI21E - Tratto dal viadotto "Fosso della Liscia" alla fine progetto (Km 2+330,80)		
				VI2	VI2 - Pali o pozzi
		VI25A	VI25A - Ponticelli al km. 2+882,25		
				VI2	VI2 - Pali o pozzi
		VI22A	VI22A - Fondazioni in alveo Viadotto in acciaio sul fiume Esino		
				VI2	VI2 - Pali o pozzi
				VIK	VIK - Demolizioni e movimenti terra
		VI22B	VI22B - Viadotto in acciaio		
				VI3	VI3 - Fondazioni
		NI21D	NI21D - Tratti iniziali e finali dell'intersezione SS. 16 realizzati in rilevato - (Lato Est)		
				NI2	NI2 - Consolidamenti e sottofondazioni

LIVELLO 7 - OPERE PRINCIPALI		LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA		LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA	
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
		NI22C	NI22C - Tratti in rilevato di approccio al cavalcaferrovia, dalla sez. C12 al termine intervento - (Lato Est)		
				NI2	NI2 - Consolidamenti e sottofondazioni