






new energy Eni New Energy SpA

## PROGETTO ITALIA IMPIANTO EOLICO PORTO TORRES

Eolico - Porto Torres - Area Industriale Syndial  
Progetto Definitivo

### CRONOPROGRAMMA LAVORI DI DISMISSIONE



CS-FS	00	20/12/2019	Emissione Finale	Proger	E.Pallavicini	M. Parenti	N. Abdel Karim	A.Milanese
CS-FS	00	02/12/2019	Emissione per Commenti	Proger	E.Pallavicini	M. Parenti	N. Abdel Karim	A.Milanese
Stato di Validità	Numero Revisione	Data	Descrizione	Proger Preparato	Proger Verificato	EniProgetti Controllato	EniProgetti Approvato	Eni New Energy Approvato
Indice Revisione								
Logo Committente e Denominazione Commerciale  new energy Eni New Energy SpA				Nome progetto PROGETTO ITALIA IMPIANTO EOLICO PORTO TORRES		ID Documento Committente <b>SY2400FJRG00179</b> Commessa N.		
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale  progetti EniProgetti SpA						ID Documento Appaltatore --		
Nome d'Impianto e Oggetto PORTO TORRES (SS) Eolico - Porto Torres - Area industriale Syndial						Scala n.a.	Numero di Pagine 1 / 2	
Titolo Documento Cronoprogramma lavori di dismissione								

Software: Microsoft Word

File Name: SY2400FJRG00179\_CSFS01\_02



new energy  
Eni New Energy SpA

ID Documento Committente  
**SY2400FJRG00179**

Pagina  
1 / 2

Stato di Validità

Numero  
Revisione

CS-FS

01

ID	Task Name	Durata [giorni calendariali]							
			M-1	M1	M2	M3	M4	M5	
1	Dismissione Impianto Eolico Porto Torres	122 days							
2	Allestimento cantiere	60 days							
3	Smontaggio aerogeneratori	80 days							
4	Demolizione parziale fondazioni aerogeneratori	40 days							
5	Trasporto in discarica del materiale di risulta	26 days							
6	Ricoprimento fondazione residua e piazzola main crane	30 days							
7	Sfilaggio Cavi	30 days							
8	Ripristino vegetativo	20 days							

```
graph TD; T1[1 Dismissione Impianto Eolico Porto Torres] --- T2[2 Allestimento cantiere]; T1 --- T3[3 Smontaggio aerogeneratori]; T1 --- T4[4 Demolizione parziale fondazioni aerogeneratori]; T1 --- T5[5 Trasporto in discarica del materiale di risulta]; T1 --- T6[6 Ricoprimento fondazione residua e piazzola main crane]; T1 --- T7[7 Sfilaggio Cavi]; T1 --- T8[8 Ripristino vegetativo]; T2 --- T3; T3 --- T4; T4 --- T5; T5 --- T6; T6 --- T8;
```