

C.LE DI FUSINA – NUOVO CCGT 840 MW

PROGRAMMA CRONOLOGICO PRELIMINARE

Il programma cronologico include una prima fase di realizzazione del ciclo aperto (OCGT), a cui segue la costruzione della caldaia a recupero e della turbina a vapore (CCGT). L'intervallo di tempo compreso tra il ciclo aperto e l'avvio del ciclo combinato è stato assunto pari a 24 mesi.

