



NOTE GENERALI


RAMPA 3 FASE 2:
 Realizzazione dei ponti di fondazione trapezoidali delle scale e delle pile.
 Realizzazione di ponti di fondazione e delle elevazioni in calcestruzzo armato delle sottostituzioni.



RAMPA 4 FASE 2:
 Realizzazione dei ponti di fondazione trapezoidali delle scale e delle pile.
 Realizzazione di ponti di fondazione e delle elevazioni in calcestruzzo armato delle sottostituzioni.




RAMPA 3 FASE 3:
 Realimento e sistemazione del terreno a monte spazio SPA con malta cementata fino alla quota di imposta muri ondulatori prefabbricati.
 Realizzazione delle fondazioni in calcestruzzo dei muri prefabbricati.
 Posa in opera delle elevazioni dei muri ondulatori prefabbricati.




SEZIONE TRASVERSALE C-C

SCALA 1:200




SEZIONE TRASVERSALE D-D

SCALA 1:200



SEZIONE TRASVERSALE E-E

SCALA 1:200



MATERIALI

Per i materiali si fa riferimento all'elaborato
 C607/00F/SUBS023/REV03/03/0

Stretto di Messina
 Società per azioni a partecipazione paritetica tra il Comune di Messina e il Consorzio Stretto di Messina.
 Sede e Direzione Generale: Messina, viale Garibaldi, 100 - Tel. 090/24091000

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA
 PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.C.P.A.
 INGEGNERIA S.P.A. (Messina)
 SOCIETÀ PER AZIONI A PARTICIPAZIONE PARITETICA TRA IL COMUNE DI MESSINA E IL CONSORZIO STRETTO DI MESSINA.
 COOPERATIVA MANUTENTORI E GENITORI S.T.A. C.A. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Modena)
 ISHIMAWAMA - HEBIWA HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. (Messina)
 A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Messina)

IL PROGETTISTA Dott. Ing. E. Calò Ordine Ingegneri Messina n° 20255 Via S. Maria Maddalena 090100 Messina P. 15408	IL COORDINATORE GENERALE Progett. Massimo (Ing. P. Muscarelli)	STRUTTO DI MESSINA Direzione Generale e (Ing. C. Formisano)	MANUTENTORI DEL PONTE (Dott. P. Calò)
--	--	---	--

COLLEGAMENTI SICILIA
 INFRASTRUTTURE STRADALI - OPERE CIVILI
 VADOITO SU RAMPE 3 E 4
 FASI COSTRUTTIVE DELL'OPERA PARTE 2 DI 4

DATA	SCALA	STATO	REVISIONI
06/07/20	P.S.A.D.S./C.S.V.I./R.0.0.0.0.2.F0	INIZIO	
07/07/20		REVISIONE	
08/07/20		REVISIONE	
09/07/20		REVISIONE	
10/07/20		REVISIONE	
11/07/20		REVISIONE	
12/07/20		REVISIONE	
13/07/20		REVISIONE	
14/07/20		REVISIONE	
15/07/20		REVISIONE	
16/07/20		REVISIONE	
17/07/20		REVISIONE	
18/07/20		REVISIONE	
19/07/20		REVISIONE	
20/07/20		REVISIONE	
21/07/20		REVISIONE	
22/07/20		REVISIONE	
23/07/20		REVISIONE	
24/07/20		REVISIONE	
25/07/20		REVISIONE	
26/07/20		REVISIONE	
27/07/20		REVISIONE	
28/07/20		REVISIONE	
29/07/20		REVISIONE	
30/07/20		REVISIONE	