

Spett.li

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale
Pec: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche
Div. 5
Pec: dg.digheidrel@pec.mit.gov.it

Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione Ambiente ed Energia
Pec: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS
Pec: ctva@pec.minambiente.it

Milano, 30 gennaio 2020

Ns. rif: ASEE/Gidr - FS/PU-0000246

Oggetto: Diga di Ca’ Zul (n. Arch. SND 1152) – Lavori di adeguamento degli organi di scarico – Aggiornamento del piano di monitoraggio

Vi comuniciamo che il Programma dei Lavori di adeguamento idraulico della diga di Ca’ Zul, riportato anche nel documento “Progetto di Monitoraggio Ambientale in ottemperanza alle prescrizioni punti 2 - 5 del Decreto Direttoriale prot. 0000233/DVA del 17/06/2016 di esclusione dalla procedura di VIA” trasmessoVi in data 18-02-2019 (prot. PU-432), è stato oggetto di aggiornamento; di conseguenza anche il cronoprogramma del monitoraggio ambientale riportato nello stesso documento, e da esso dipendente, risulta aggiornato.

In allegato alla presente si trasmettono pertanto sia il Programma Lavori (rappresentato per macro-fasi), sia il cronoprogramma del monitoraggio ambientale aggiornato, che sostituiscono quelli precedentemente trasmessi.

Per quanto riguarda il “Piano di monitoraggio acustico” (inviatoVi con la stessa nota del 18-02-2019), si conferma che le campagne di monitoraggio da eseguire in corso d’opera saranno effettuate durante le fasi di demolizione e getto del calcestruzzo e pertanto, sulla base del nuovo Programma Lavori aggiornato, nei mesi di maggio e agosto 2020.

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 5.377.000.671,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754

Distinti saluti

Edison S.p.A.
Power Asset Division
Il Responsabile della Gestione Idroelettrica
Dott. Ing. R. Barbieri



Allegati:

- Cronoprogramma dei lavori di adeguamento idraulico della diga di Ca' Zul – Rev.2 del 15-01-2020
- Cronoprogramma del monitoraggio ambientale: aggiornamento – 21-01-2020