



22 / 05 / 2020

Dir. 237/ 2020

Spett.le
ILVA S.P.A. IN A.S.
Viale Certosa, 239
20151 – Milano

Alla cortese attenzione dei Commissari
Straordinari

A mezzo posta elettronica certificata
ilva@ilvapec.com

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante “Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell’articolo 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13” - Istanza di proroga mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 e dell’art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017 – Prescrizioni 6, UA11, UP2, UP3 e 16.m)-42-49. – Trasmissione aggiornamento del cronoprogramma delle attività connesse alla prescrizione 6.

Spett.li Commissari,

Facciamo riferimento all’istanza di cui in oggetto, trasmessaVi con Dir. 180/20 del 17.04.2020 e da Voi presentata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota CS/042020/002 del 21 aprile 2020, ed integrata con nostra nota Dir.225/20 del 14.05.2020 e da Voi inoltrata all’Autorità Competente con nota CS/052020/010 del 14.05.2020.

Trasmettiamo in allegato alla presente un aggiornamento del cronoprogramma già allegato alla nota Dir.225/20 del 14.05.2020 contenente, per ogni singolo nastro/torre, la distinzione tra elementi impiantistici in quota o in posizione prossima al piano campagna. Si allega inoltre un grafico che descrive l’andamento nel tempo dei ratei di chiusura.

Il nuovo cronoprogramma è stato elaborato anche alla luce delle mutate condizioni di gestione dei cantieri, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, con impatto sul possibile numero di operatori impiegati simultaneamente per il necessario distanziamento sociale.

ArcelorMittal Italia S.p.A.
Sede legale
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano
Italia

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte
della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1
F +39 02 80650309
arcelormittalitalia@legalmail.it
www.arcelormittal.com

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963

Vi preghiamo di voler procedere alla trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con ogni possibile urgenza.


Cordiali saluti

ArcelorMittal Italia S.p.A.

Il Gestore dello Stabilimento di

Taranto

Ing. Loris Paseucci



Direttore Ambiente – H&S

Ing. Alessandro Labile



ArcelorMittal Italia S.p.A.

Sede legale

Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte
della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1

F +39 02 80650309

arcelormittalitalia@legalmail.it
www.arcelormittal.com

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963