



- FASE 7 : COMPLETAMENTO DELLA TRASLAZIONE DEL **MACROCONCIO 5** TRAMITE CARRELLI SINO A RAGGIUNGERE LA POSIZIONE DI SOLLEVAMENTO.
- FASE 8 : SOLLEVAMENTO E VARO **MACROCONCIO 5** SOPRA A4 TRAMITE AUTOGRU.

PLANIMETRIA CON SCHEMATIZZAZIONE FASI 7-8 1:500



- FASE 9 : MONTAGGIO IN SEQUENZA DI **MACROCONCIO 4**, **MACROCONCIO 3**, **MACROCONCIO 2**, **MACROCONCIO 1** CON ASSEMBLAGGIO A TERRA GIÀ COMPLETI DI LASTRE TRALUCIATE E PARAPETTI.
- FASE 10 : SOLLEVAMENTO IN POSIZIONE DEFINITIVA TRAMITE AUTOGRU.

PLANIMETRIA CON SCHEMATIZZAZIONE FASI 9-10 1:500



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE
IV16 - CAVALCAFERROVIA VIA BRESCIA - PK 108+954,045	INDR12E28B16A001
RELAZIONE TECNICA GENERALE CAVALCAFERROVIA	INDR12E28B16A002
PANNA FONDAZIONI E PANNA IMPALCATO - Tav. 1/2	INDR12E28B16A003
SEZIONE LONGITUDINALE, PROSPETTO LONGITUDINALE E SEZIONI TRASVERSALI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A004
SEZIONE LONGITUDINALE, PROSPETTO LONGITUDINALE E SEZIONI TRASVERSALI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A005
DETTAGLI DI APPOGGI E QUADRI	INDR12E28B16A006
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - DISEGNO D'ASSEMBLAMENTO - Tav. 1/4	INDR12E28B16A007
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - DISEGNO D'ASSEMBLAMENTO - Tav. 1/4	INDR12E28B16A008
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - DISEGNO D'ASSEMBLAMENTO - Tav. 1/4	INDR12E28B16A009
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A010
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A011
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A012
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A013
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A014
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A015
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A016
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A017
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A018
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A019
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A020
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A021
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A022
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A023
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A024
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A025
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A026
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A027
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A028
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A029
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A030
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A031
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A032
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A033
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A034
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A035
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A036
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A037
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A038
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A039
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A040
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A041
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A042
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A043
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A044
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A045
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A046
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A047
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A048
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A049
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A050
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A051
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A052
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A053
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A054
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A055
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A056
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A057
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A058
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A059
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A060
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A061
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A062
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A063
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A064
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A065
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A066
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A067
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A068
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A069
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A070
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A071
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A072
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A073
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A074
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A075
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A076
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A077
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A078
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A079
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A080
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A081
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A082
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A083
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A084
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A085
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A086
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A087
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A088
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A089
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A090
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A091
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A092
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A093
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A094
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A095
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A096
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A097
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A098
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A099
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAMERCI - Tav. 1/2	INDR12E28B16A100

NOTE GENERALI

- LAVORAZIONI A COMPLETAMENTO OPERA
- FASE 11 : ARMATURA E GETTO SOLETTE E CORDOLI (vedere fascistica negli elaborati "ARMATURA SOLETTA")
 - FASE 12 : ALZAGGIO / CALAGGIO IMPALCATI SUGLI APPOGGI DEFINITIVI (vedere elaborati "CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - DISEGNO DI ASSIEME")
 - FASE 13 : REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE, POSA BARRIERE DI SICUREZZA E COMPLETAMENTO OPERE DI FINITURA.

CHIUSURA AL TRAFFICO

LA CHIUSURA NOTTURNA AL TRAFFICO DI ENTRAMBE LE CARREGGIE AUTOTRADALI E' PREVISTA UNICAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE FASI 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

LEGENDA

AREA DI CANTIERE	
	MACROCONCIO 1
	MACROCONCIO 2
	MACROCONCIO 3
	MACROCONCIO 4
	MACROCONCIO 5
	MACROCONCIO 6

COMMITTENTE: **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA SOVRIGLIANZA: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

GENERAL CONTRACTOR: **Cepav due**
Consorzio ENI per l'Alta Velocità

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA
Lotto funzionale Brescia-Verona
PROGETTO ESECUTIVO

IV16 - CAVALCAFERROVIA VIA BRESCIA - PK 108+954,045
Fasi costruttive
Tavola 2/2

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio Cepav due Il Direttore del Consorzio (Ing. J. ...)		1:500
Data: 29 MAG 2020	Data:	

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
1NOR	12	E	E2	B8	IV16A1	001	A

PROGETTAZIONE		IL PROGETTISTA	
Rev.	Descrizione	Stato	Data
A	Emissione	Borocci	08/05/20
B			
C			