



FASE 0:
- STATO ATTUALE




VISTA FRONTALE




VISTA IN PIANTA


FASE 1:
- RIMOZIONE SCALE E PARAPETTI PASSERELLA



VISTA FRONTALE



VISTA IN PIANTA



QUANTITA' STIMATE DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO

IMPALCATO			
incidenza (ipotesi)	280 kg/mq		
Totale peso	22.500 kg		
RAMPE (nr. 2)			
incidenza (ipotesi)	280 kg/mq		
Totale peso	19.000 kg		
TOTALE			
			45.000 kg
MONTANTI (nr. 2)			
incidenza (ipotesi)	250 kg/mq		
Totale peso	3.500 kg		

NOTA

LUNGO TUTTA LA TRATTA CI SONO IN TOTALE 3 PASSERELLE PEDONALI DA DEMOLIRE:

- prog. 3960.00
- prog. 6040.00
- prog. 7146.65


LEGENDA

OPERE IN FASE DI DEMOLIZIONE


M / Scale 1 : 200



FASE 2:
- CHIUSURA TOTALE DEL TRAFFICO
- POSIZIONAMENTO GRU
- SOLLEVAMENTO IMPALCATO E ADAGIAMENTO A TERRA (A LATO STRADA)



VISTA FRONTALE




VISTA IN PIANTA

FASE 3:
- RIAPERTURA AL TRAFFICO
- RIMOZIONE PILE
- DEMOLIZIONE FONDAZIONI



VISTA FRONTALE



VISTA IN PIANTA



Anas SpA
Direzione Centrale Progettazione

CUP F2602000340001 CIG 652449686B



GARA CA 08/15 - NUOVA SS 554 CAGLIARITANA
ADEGUAMENTO DELL'ASSE ATTREZZATO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI A RASO DAL KM 1+500 AL KM 11+850

PROGETTO DEFINITIVO

ASSE STRADALE PRINCIPALE

CANTIERIZZAZIONE

PIANO DI DEMOLIZIONE

Passerelle pedonali esistenti - Fasi di demolizione

CODICE PROGETTO			CODICE ELABORATO				SCALA	DATA
progetto	liv.	numero	campo 1	campo 2	campo 3	campo 4	rev	
DPCA06	D	1501	T00	CA08	CAN	PP02	B	1:200 21/02/2018

CONCORRENTE:



PROGETTISTA INDICATO COSTITUENDO R.T.P.

Capogruppo Mandataria R.T.P.



RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE FRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Paolo Cucino

Mandante



RESPONSABILE ELABORATO
Ing. Antonio De Girolamo

Mandante

ING. FRANCESCA LEO