

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA




E.G.A.S. – SARDEGNA  
ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

ABBANO S.p.A.

Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato  
della Regione Sardegna

SETTORE COMPLESSO GESTIONE ATTIVA PERDITE – U.B. RETI IDRICHE



**On Technology** s.r.l.

SEDE LEGALE: ROMA - Via Cola di Rienzo SEDE OPERATIVA: PORTO TORRES -  
Via Fratelli Vivaldi n°24 Tel. 079516036 - 07951693 Fax. 079517142

SCHEMA N° 1 "VIGNOLA – CASTELDORIA – PERFUGAS"  
PRGA REV.2006  
DIRAMAZIONI PER SEDINI BULZI E PERFUGAS

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Serafino Meloni

PROGETTISTA:

Ing. Paolo Naccari

PROGETTO ESECUTIVO



TAVOLA

53

QUADRO ECONOMICO

DATA : Febbraio 2019

FILE:

REV.: 08

COLLABORATORI:

Geom. Davide Depalmas  
Ing. Lara Minnai



**ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA**

Manutenzione straordinaria schemi acquedottistici e telecontrollo - Schema NPRGA n°1 "Vignola-Casteldoria-Perfugas" - Diramazione per Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru. ID DGR4123-05C.		Progetto definitivo DCS n°012 del 10/03/2011		Contratto in data 28/06/2012 Rep. n. 5027 del 03/07/2012		Variazioni		Progetto esecutivo		Variazioni	
Importo netto dei lavori		2.669.430,89		1.422.806,66				1.878.683,49			
Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		4,37% 122.029,00		7,90% 122.029,00				7,62% 154.910,14			
Importo dei lavori in progetto		2.791.459,89		1.544.835,66		-1.246.624,23		2.033.593,63		488.757,97	
Oneri per l'esecuzione di sondaggi geognostici		-		-		-		-		-	
Oneri per la progettazione esecutiva		32.000,00		17.056,00		-14.944,00		22.109,37		5.053,37	
Oneri per le procedure di acquisizione o espropriazione di aree o immobili		-		-		-		22.779,37		22.779,37	
Ulteriori oneri di capitolato		3.000,00		1.599,00		-1.401,00		1.599,00		-	
Importo del contratto d'appalto		2.826.459,89		-46,700% 1.563.490,66		-1.262.969,23		32,041% 2.080.081,37		516.590,71	
IVA al 22,0%	Rilievi e indagini preliminari	-		-		-		-		-	
	Allacciamenti ai pubblici servizi e diritti attraversamenti	110.000,00		110.000,00		-		110.000,00		-	
	Acquisizione o espropriazione di aree o immobili	297.400,00		297.400,00		-		297.400,00		-	
	Progettazione e coordinamento della sicurezza	64.000,00		64.000,00		-		96.641,45		32.641,45	
	Oneri per indagini e studi geologici	-		-		-		36.933,29		36.933,29	
	Direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza	120.295,90		120.295,90		-		108.096,95		-12.198,95	
	Spese tecniche: progettazione e direzione lavori	184.295,90		184.295,90		-		241.671,69			
	Supporto al R.U.P.	13.957,30		13.957,30		-		82.060,79		68.103,49	
	Spese per pubblicità	8.500,00		8.500,00		-		18.340,30		9.840,30	
	Spese per commissioni giudicatrici	-		-		-		-		-	
Verifiche tecniche ordinate dal direttore lavori e collaudi	18.346,44		18.346,44		-		23.220,92		4.874,48		
IVA sull'importo dei servizi e altre eventuali imposte	133.499,93		136.406,68		2.906,75		179.868,14		43.461,46		
Contributo Autorità di Vigilanza	400,00		400,00		-		630,00		230,00		
IVA al 10,0%	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	-		-		-		-		-	
	Incremento del prezzo chiuso (articolo 133, comma 7, D.Lgs. 163/2006)	-		-		-		-		-	
	Accantonamento di cui all'articolo 12 del DPR 207/2010	83.743,80		83.743,80		-		83.743,80		-	
	Premio di accelerazione	-		154.483,57		154.483,57		154.483,57		-	
	Imprevisti	456.896,67		302.413,10		-154.483,57		199.951,70		-102.461,40	
Economie d'asta	-		1.262.969,23		1.262.969,23		708.415,86		-554.553,36		
IVA al 10% sull'importo dei lavori in progetto	333.210,04		170.091,82		-163.118,22		218.967,62		48.875,80		
Importo delle somme a disposizione dell'amministrazione	1.640.250,08		2.743.007,83		1.102.757,75		2.318.754,39		-424.253,44		
<b>Importo totale del finanziamento</b>	<b>4.466.709,97</b>		<b>4.306.498,50</b>		<b>-160.211,47</b>		<b>4.398.835,76</b>		<b>92.337,26</b>		
Importo del finanziamento al netto dell'IVA		4.000.000,00		4.000.000,00		-		4.000.000,00		-	
di cui a carico della R.A.S.		89,55% 4.000.000,00		92,88% 4.000.000,00		-		90,93% 4.000.000,00		-	
a carico Abbanoa S.p.A.		-		-		-		-		-	
IVA a carico Abbanoa S.p.A.		10,45% 466.709,97		7,12% 306.498,50		-160.211,47		9,07% 398.835,76		92.337,26	
<b>RIMODULAZIONE FINANZIARIA A VALERE SULLE ECONOMIE D'ASTA</b>											
Incidenza delle spese sul finanziamento complessivo: spese generali		14,95% 667.899,64		15,13% 651.554,64		-16.345,00		18,64% 819.811,44		168.256,80	
lavori		74,60% 3.332.100,36		77,75% 3.348.445,36		16.345,00		72,30% 3.180.188,56		-168.256,80	
I.V.A.		10,45% 466.709,97		7,12% 306.498,50		-160.211,47		9,07% 398.835,76		92.337,26	
<b>Sommano</b>		<b>100,00% 4.466.709,97</b>		<b>100,00% 4.306.498,50</b>		<b>-160.211,47</b>		<b>100,00% 4.398.835,76</b>		<b>92.337,26</b>	

R.U.P. Abbanoa: dott. Serafino Meloni  
Responsabile del procedimento EGAS: ing. Michele Mura