

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



E.G.A.S. – SARDEGNA
ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

ABBANOA S.p.A.

Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato
della Regione Sardegna

SETTORE COMPLESSO GESTIONE ATTIVA PERDITE – U.B. RETI IDRICHE



On Technology S.R.L.

SEDE LEGALE: ROMA - Via Cola di Rienzo SEDE OPERATIVA: PORTO TORRES -
Via Fratelli Vivaldi n°24 Tel. 079516036 - 07951693 Fax. 079517142

SCHEMA N° 1 "VIGNOLA – CASTELDORIA – PERFUGAS"
PRGA REV.2006
DIRAMAZIONI PER SEDINI BULZI E PERFUGAS


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Serafino Meloni

PROGETTISTA:

Ing. Paolo Naccari

PROGETTO ESECUTIVO



COLLABORATORI:

Geom. Davide Depalmas

TAVOLA

62

CRONOPROGRAMMA LAVORI

DATA : OTTOBRE 2017

FILE:

REV.: 05

SCALA: -

ID	Modalità attività	Nome attività	Settimana 11														Settimana		
			G49	G53	G57	G61	G65	G69	G73	G77	G81	G85	G89	G93	G97	G101	G105	G109	G113
1		SCHEMA N. 1 “VIGNOLA-CASTELDORIA-PERFUGAS” Diramazione per Sedini, Bulzi e Perfugas																	
2		AVVIO CANTIERE - RECINZIONE AREA - MONTAGGIO APPRESTAMENTI																	
3		CONDOTTE E OPRE D'ARTE MINORI																	
4		Scavi e movimenti materie																	
5		Posa in opera condotte																	
6		Rinterri e ripristini																	
7		Realizzazione opere in calcestruzzo																	
8		ATTRAVERSAMENTI STRADE PRINCIPALI																	
9		Scavi e movimenti materie																	
10		Realizzazione attraversamenti con spingitubo																	
11		Realizzazione pozzetti																	
12		ATTRAVERSAMENTI IN BRIGLIA																	
13		Scavi e posa in opera di condotte idriche																	
14		Realizzazione opere in calcestruzzo																	
15		Collegamenti ed apparecchiature idrauliche																	
16		ATTRAVERSAMENTI STRADE PRINCIPALI SECONDARIE																	
17		Scavi e movimenti materie																	
18		Posa in opera condotte																	
19		Rinterri e ripristini																	
20		Realizzazione opere in calcestruzzo																	
21		POZZETTO DIRAMAZIONE LU LITTIGHEDDU																	
22		Scavi e movimenti materie																	
23		Realizzazione opere in calcestruzzo																	
24		Collegamenti e opere idrauliche																	
25		POZZETTO DIRAMAZIONE LU PADRU																	
26		Scavi e movimenti materie																	
27		Realizzazione opere in calcestruzzo																	
28		Collegamenti e opere idrauliche																	
29		POZZETTO DIRAMAZIONE TREMUNTIGI																	
30		Scavi e movimenti materie																	
31		Realizzazione opere in calcestruzzo																	
32		Collegamenti e opere idrauliche																	
33		SERBATOIO PEDRA MAJORE																	
34		Scavi e movimenti materie																	
35		Collegamenti e opere idrauliche																	
36		Realizzazione opere elettromeccaniche																	
37		COLLAUDI E PROVE FUNZIONALI																	
38		SMOBILITAZIONE CANTIERE																	

ID	Modalità attività	Nome attività	Mese 7															
			Settimana 23															
			G117	G121	G125	G129	G133	G137	G141	G145	G149	G153	G157	G161	G165	G169	G173	G177
1		SCHEMA N. 1 “VIGNOLA-CASTELDORIA-PERFUGAS” Diramazione per Sedini, Bulzi e Perfugas																
2		AVVIO CANTIERE - RECINZIONE AREA - MONTAGGIO APPRESTAMENTI																
3		CONDOTTE E OPRE D'ARTE MINORI																
4		Scavi e movimenti materie																
5		Posa in opera condotte																
6		Rinterri e ripristini																
7		Realizzazione opere in calcestruzzo																
8		ATTRAVERSAMENTI STRADE PRINCIPALI																
9		Scavi e movimenti materie																
10		Realizzazione attraversamenti con spingitubo																
11		Realizzazione pozzetti																
12		ATTRAVERSAMENTI IN BRIGLIA																
13		Scavi e posa in opera di condotte idriche																
14		Realizzazione opere in calcestruzzo																
15		Collegamenti ed apparecchiature idrauliche																
16		ATTRAVERSAMENTI STRADE PRINCIPALI SECONDARIE																
17		Scavi e movimenti materie																
18		Posa in opera condotte																
19		Rinterri e ripristini																
20		Realizzazione opere in calcestruzzo																
21		POZZETTO DIRAMAZIONE LU LITTIGHEDDU																
22		Scavi e movimenti materie																
23		Realizzazione opere in calcestruzzo																
24		Collegamenti e opere idrauliche																
25		POZZETTO DIRAMAZIONE LU PADRU																
26		Scavi e movimenti materie																
27		Realizzazione opere in calcestruzzo																
28		Collegamenti e opere idrauliche																
29		POZZETTO DIRAMAZIONE TREMUNTIGI																
30		Scavi e movimenti materie																
31		Realizzazione opere in calcestruzzo																
32		Collegamenti e opere idrauliche																
33		SERBATOIO PEDRA MAJORE																
34		Scavi e movimenti materie																
35		Collegamenti e opere idrauliche																
36		Realizzazione opere elettromeccaniche																
37		COLLAUDI E PROVE FUNZIONALI																
38		SMOBILITAZIONE CANTIERE																

ID	Modalità attività	Nome attività	Settimana 29														Settimana 35			
			G185	G189	G193	G197	G201	G205	G209	G213	G217	G221	G225	G229	G233	G237	G241	G245	G249	
1		SCHEMA N. 1 “VIGNOLA-CASTELDORIA-PERFUGAS” Diramazione per Sedini, Bulzi e Perfugas																		
2		AVVIO CANTIERE - RECINZIONE AREA - MONTAGGIO APPRESTAMENTI																		
3		CONDOTTE E OPRE D'ARTE MINORI																		
4		Scavi e movimenti materie																		
5		Posa in opera condotte																		
6		Rinterri e ripristini																		
7		Realizzazione opere in calcestruzzo																		
8		ATTRAVERSAMENTI STRADE PRINCIPALI																		
9		Scavi e movimenti materie																		
10		Realizzazione attraversamenti con spingitubo																		
11		Realizzazione pozzetti																		
12		ATTRAVERSAMENTI IN BRIGLIA																		
13		Scavi e posa in opera di condotte idriche																		
14		Realizzazione opere in calcestruzzo																		
15		Collegamenti ed apparecchiature idrauliche																		
16		ATTRAVERSAMENTI STRADE PRINCIPALI SECONDARIE																		
17		Scavi e movimenti materie																		
18		Posa in opera condotte																		
19		Rinterri e ripristini																		
20		Realizzazione opere in calcestruzzo																		
21		POZZETTO DIRAMAZIONE LU LITTIGHEDDU																		
22		Scavi e movimenti materie																		
23		Realizzazione opere in calcestruzzo																		
24		Collegamenti e opere idrauliche																		
25		POZZETTO DIRAMAZIONE LU PADRU																		
26		Scavi e movimenti materie																		
27		Realizzazione opere in calcestruzzo																		
28		Collegamenti e opere idrauliche																		
29		POZZETTO DIRAMAZIONE TREMUNTIGI																		
30		Scavi e movimenti materie																		
31		Realizzazione opere in calcestruzzo																		
32		Collegamenti e opere idrauliche																		
33		SERBATOIO PEDRA MAJORE																		
34		Scavi e movimenti materie																		
35		Collegamenti e opere idrauliche																		
36		Realizzazione opere elettromeccaniche																		
37		COLLAUDI E PROVE FUNZIONALI																		
38		SMOBILITAZIONE CANTIERE																		

ID	Modalità attività	Nome attività	Mese 11													
			Settimana 41													
			G253	G257	G261	G265	G269	G273	G277	G281	G285	G289	G293	G297	G301	G305
1		SCHEMA N. 1 “VIGNOLA-CASTELDORIA-PERFUGAS” Diramazione per Sedini, Bulzi e Perfugas														
2		AVVIO CANTIERE - RECINZIONE AREA - MONTAGGIO APPRESTAMENTI														
3		CONDOTTE E OPRE D'ARTE MINORI														
4		Scavi e movimenti materie														
5		Posa in opera condotte														
6		Rinterri e ripristini														
7		Realizzazione opere in calcestruzzo														
8		ATTRAVERSAMENTI STRADE PRINCIPALI														
9		Scavi e movimenti materie														
10		Realizzazione attraversamenti con spingitubo														
11		Realizzazione pozzetti														
12		ATTRAVERSAMENTI IN BRIGLIA														
13		Scavi e posa in opera di condotte idriche														
14		Realizzazione opere in calcestruzzo														
15		Collegamenti ed apparecchiature idrauliche														
16		ATTRAVERSAMENTI STRADE PRINCIPALI SECONDARIE														
17		Scavi e movimenti materie														
18		Posa in opera condotte														
19		Rinterri e ripristini														
20		Realizzazione opere in calcestruzzo														
21		POZZETTO DIRAMAZIONE LU LITTIGHEDDU														
22		Scavi e movimenti materie														
23		Realizzazione opere in calcestruzzo														
24		Collegamenti e opere idrauliche														
25		POZZETTO DIRAMAZIONE LU PADRU														
26		Scavi e movimenti materie														
27		Realizzazione opere in calcestruzzo														
28		Collegamenti e opere idrauliche														
29		POZZETTO DIRAMAZIONE TREMUNTIGI														
30		Scavi e movimenti materie														
31		Realizzazione opere in calcestruzzo														
32		Collegamenti e opere idrauliche														
33		SERBATOIO PEDRA MAJORE														
34		Scavi e movimenti materie														
35		Collegamenti e opere idrauliche														
36		Realizzazione opere elettromeccaniche														
37		COLLAUDI E PROVE FUNZIONALI														
38		SMOBILITAZIONE CANTIERE														

ID	Modalità attività	Nome attività	Settimana 47										Settimana 53						
			G321	G325	G329	G333	G337	G341	G345	G349	G353	G357	G361	G365	G369	G373	G377	G381	G385
			1		SCHEMA N. 1 “VIGNOLA-CASTELDORIA-PERFUGAS” Diramazione per Sedini, Bulzi e Perfugas														
2		AVVIO CANTIERE - RECINZIONE AREA - MONTAGGIO APPRESTAMENTI																	
3		CONDOTTE E OPRE D'ARTE MINORI																	
4		Scavi e movimenti materie																	
5		Posa in opera condotte																	
6		Rinterri e ripristini																	
7		Realizzazione opere in calcestruzzo																	
8		ATTRAVERSAMENTI STRADE PRINCIPALI																	
9		Scavi e movimenti materie																	
10		Realizzazione attraversamenti con spingitubo																	
11		Realizzazione pozzetti																	
12		ATTRAVERSAMENTI IN BRIGLIA																	
13		Scavi e posa in opera di condotte idriche																	
14		Realizzazione opere in calcestruzzo																	
15		Collegamenti ed apparecchiature idrauliche																	
16		ATTRAVERSAMENTI STRADE PRINCIPALI SECONDARIE																	
17		Scavi e movimenti materie																	
18		Posa in opera condotte																	
19		Rinterri e ripristini																	
20		Realizzazione opere in calcestruzzo																	
21		POZZETTO DIRAMAZIONE LU LITTIGHEDDU																	
22		Scavi e movimenti materie																	
23		Realizzazione opere in calcestruzzo																	
24		Collegamenti e opere idrauliche																	
25		POZZETTO DIRAMAZIONE LU PADRU																	
26		Scavi e movimenti materie																	
27		Realizzazione opere in calcestruzzo																	
28		Collegamenti e opere idrauliche																	
29		POZZETTO DIRAMAZIONE TREMUNTIGI																	
30		Scavi e movimenti materie																	
31		Realizzazione opere in calcestruzzo																	
32		Collegamenti e opere idrauliche																	
33		SERBATOIO PEDRA MAJORE																	
34		Scavi e movimenti materie																	
35		Collegamenti e opere idrauliche																	
36		Realizzazione opere elettromeccaniche																	
37		COLLAUDI E PROVE FUNZIONALI																	
38		SMOBILITAZIONE CANTIERE																	