

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

CONSORZIO:



SOCI:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTI:



## PROGETTO ESECUTIVO

### ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

PARTE GENERALE

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

VARIANTE 05-a - Perizia differenziale (Stazione di Hirpinia Approfondimento conoscitivo quadro geologico / geotecnico)

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Moriello  08/08/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	Ing. Vincenzo Moriello

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	EP	XX0000	005	D	-

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	R.T.P.	10/03/2020	F. Carriero	10/03/2020	V. Moriello	10/03/2020	Ing. V. Moriello
B	Recepimento Istruttoria	R.T.P.	10/06/2020	F. Carriero	10/06/2020	V. Moriello	10/06/2020	
C	Recepimento Istruttoria	R.T.P.	06/08/2020	F. Carriero	06/08/2020	V. Moriello	06/08/2020	
D	Recepimento Istruttoria	R.T.P.	08/08/2020	F. Carriero	08/08/2020	V. Moriello	08/08/2020	

File: IF2801EZZEPXX0000005D.docx

n. Elab.: -



RADDOPPIO APICE - HIRPINIA  
VAR.05 - STAZIONE HIRPINIA

LAVORI A MISURA

WBS							VOCI DI PREZZO DA P.D.					MOTIVAZIONE DELLA	VOCI DI PREZZO DA P.E.V.					VARIANTE									
Cod. O.P.	Des. OPERA P	Cod. T.D.	Des. TRATTO D'	Cod. O.M.	Des. OPERA M	Cod. P.D	Des. PARTI D'OPE	Articolo	Breve	U.M.	Quantità PD	Prezzo	Importo PD (Prezzo)	VARIAZIONE	Articolo	Breve	U.M.	Quantità PEV	Prezzo	Importo PEV (Prezzo)	VARIANTE						
FV01	Stazione di Hii FV01A	FV01 - Fabbricat	IN42001	FV01 - Parcheg FV2	Pali o pozzi	BA.DE.C.0103.A		BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti t			45,00		MODIFICA TECNICA	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti t		2.536,15	45,00	114.126,75	114.126,75						
FV01	Stazione di Hii FV01A	FV01 - Fabbricat	IN42001	FV01 - Parcheg FV2	Pali o pozzi	BA.DE.C.0106.A		BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM		1.830.220,53	0,09	164.719,85	MODIFICA TECNICA	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM		2.037.340,82	0,09	183.360,67	18.640,82						
FV01	Stazione di Hii FV01A	FV01 - Fabbricat	IN42001	FV01 - Parcheg	<b>FV2 Totale</b>								<b>164.719,85</b>	MODIFICA TECNICA							<b>297.487,42</b>	<b>132.767,57</b>					
FV01	Stazione di Hii FV01A	FV01 - Fabbricat	IN42001	FV01 - Parcheg FV3	Fondazioni	BA.DE.C.0106.A		BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM			0,09		MODIFICA TECNICA	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM		1.936.308,74	0,09	174.267,79	174.267,79						
FV01	Stazione di Hii FV01A	FV01 - Fabbricat	IN42001	FV01 - Parcheg FV3	Fondazioni	BA.MT.A.3004.A		BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da : TO		36.061,20	1,45	52.288,74	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da : TO		12.592,84	1,45	18.259,62	-34.029,12						
FV01	Stazione di Hii FV01A	FV01 - Fabbricat	IN42001	FV01 - Parcheg	<b>FV3 Totale</b>								<b>52.288,74</b>	MODIFICA TECNICA							<b>192.527,41</b>	<b>140.238,67</b>					
<b>FV01 Totale</b>																				<b>217.008,59</b>	MODIFICA TECNICA				<b>490.014,83</b>	<b>273.006,24</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>																				<b>217.008,59</b>	MODIFICA TECNICA					<b>490.014,83</b>	<b>273.006,24</b>