

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:
CONSORZIO:



SOCI:



PROGETTAZIONE:
MANDATARIA:



MANDANTI:



PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

PARTE GENERALE

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

VARIANTE 10 - Perizia differenziale (Gallerie Grottaminarda e Melito estensione modalità di scavo con TBM)

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Moriello 08/08/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	Ing. Vincenzo Moriello

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	EP	XX0000	010	D	-

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	R.T.P.	10/03/2020	F. Carriero	10/03/2020	V. Moriello	10/03/2020	Ing. V. Moriello
B	Recepimento istruttoria	R.T.P.	10/06/2020	F. Carriero	10/06/2020	V. Moriello	10/06/2020	
C	Recepimento istruttoria	R.T.P.	06/08/2020	F. Carriero	06/08/2020	V. Moriello	06/08/2020	
D	Recepimento istruttoria	R.T.P.	08/08/2020	F. Carriero	08/08/2020	V. Moriello	08/08/2020	

RADDOPPIO APICE - HIRPINIA
VAR.10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO

LAVORI A CORPO

WBS								VOCI DI PREZZO DA P.D.					MOTIVAZIONE DELLA		VOCI DI PREZZO DA P.E.V.					VARIANTE 10				
Des. TIP	VAR.	Cod. O.P	Des. OPERA PR	Cod. T.D	Des. TRATTO D'OP	Cod. O.M.	Des. OPERA MIN	Cod. P.	Des. PARTI D'OP	Articolo	Breve	U.M.	Quantità PD	Prezzo	Importo PD (Prezzo)	VARIAZIONE	Articolo	Breve	U.M.	Quantità PEV	Prezzo	Importo PEV (Prezzo)		
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.DE.A.5 04.B	Demolizione di conglomerato cementizi M3		39,57			MODIFICA TECNICA	BA.DE.A.5 04.B	Demolizione di conglomerato cementizi M3		1.079,09	39,57	42.699,67	42.699,67	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti to		11,00			MODIFICA TECNICA	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti to		2.697,73	11,00	29.674,98	29.674,98	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in c TKM		0,09			MODIFICA TECNICA	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in c TKM		377.681,50	0,09	33.991,34	33.991,34	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.MT.A.3002.A	Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi M3		105,66	2,90	306,41	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3002.A	Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi M3		799,80	2,90	2.319,42	2.013,01	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologic M3		0,15			MODIFICA TECNICA	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologic M3		799,80	0,15	119,97	119,97	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A		GA3 Tot Scavo				306,41	MODIFICA TECNICA							108.805,38	108.498,97
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3		29,14	66,74	1.944,80	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3		96,60	66,74	6.446,82	4.502,02	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture M3		82,12			MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture M3		1.079,09	82,12	88.615,04	88.615,04	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.CZ.A.3 01.F	Conglomerato cementizio per strutture M3		212,79	90,20	19.193,66	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.F	Conglomerato cementizio per strutture M3		90,20		19.193,66	-19.193,66	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle q M3		212,79	2,44	519,21	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle q M3		2,44		-519,21	-519,21	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q M3		2,38			MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q M3		1.079,09	2,38	2.568,23	2.568,23	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomer M2		86,38	10,07	869,85	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomer M2		973,43	10,07	9.802,42	8.932,57	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata KG		8.511,60	0,82	6.979,51	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata KG		107.909,00	0,82	88.485,38	81.505,87	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A		GA4 Tot Fondazione				29.507,03	MODIFICA TECNICA							195.917,89	166.410,86
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3		66,74			MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3		8,54	66,74	569,83	569,83	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.CZ.A.3 02.D	Conglomerato cementizio per strutture M3		339,61	87,24	29.627,58	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 02.D	Conglomerato cementizio per strutture M3		16,44	87,24	1.434,06	-28.193,52	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle q M3		214,23	2,44	522,72	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle q M3		2,44		-522,72	-522,72	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q M3		125,38	2,38	298,40	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q M3		16,64	2,38	39,60	-258,80	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme per strutture in conglomer M2		602,03	13,45	8.097,30	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme per strutture in conglomer M2		46,54	13,45	625,96	-7.471,34	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme per strutture in conglomer M2		16,38			MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme per strutture in conglomer M2		10,01	16,38	163,99	163,99	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme per strutture in conglomer M2		18,51			MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme per strutture in conglomer M2		15,72	18,51	290,93	290,93	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata KG		17.345,58	0,82	14.223,38	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata KG		1.664,00	0,82	1.364,48	-12.858,90	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.IS.A.1101.E	Geotessile tessuto della massa da 401 e M2		415,22	3,78	1.569,53	MODIFICA TECNICA	BA.IS.A.1101.E	Geotessile tessuto della massa da 401 e M2		246,80	3,78	932,91	-636,62	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sint M2		415,22	0,22	91,35	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sint M2		246,80	0,22	54,30	-37,05	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO D m2		415,22	12,76	5.298,21	MODIFICA TECNICA	GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO D m2		246,80	12,76	3.149,19	-2.149,02	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	VS.IF28.A01.ZZ.2100	Realizzazione nel tratto di galleria artific M		7.676,75			MODIFICA TECNICA	VS.IF28.A01.ZZ.2100	Realizzazione nel tratto di galleria artific M		9,30	7.676,75	71.393,78	71.393,78	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A		GA5 Tot Elevazione				59.728,47	MODIFICA TECNICA							80.019,03	20.290,56
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	EI.TU.P.1 03.C	Tube in P.V.C. per posa interrata del dia M		112,80	1,96	221,09	MODIFICA TECNICA	EI.TU.P.1 03.C	Tube in P.V.C. per posa interrata del dia M			1,96		-221,09	-221,09
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	EI.TU.P.1 03.F	Tube in P.V.C. per posa interrata del dia M		75,20	3,93	295,54	MODIFICA TECNICA	EI.TU.P.1 03.F	Tube in P.V.C. per posa interrata del dia M			3,93		-295,54	-295,54
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	EI.TU.P.1 03.G	Tube in P.V.C. per posa interrata del dia M		18,80	5,85	109,98	MODIFICA TECNICA	EI.TU.P.1 03.G	Tube in P.V.C. per posa interrata del dia M		18,80	5,85	109,98	0,00	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle M		206,80	0,35	72,38	MODIFICA TECNICA	EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle M		18,80	0,35	6,58	-65,80	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione M		4.380,40	0,04	175,22	MODIFICA TECNICA	EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione M		658,00	0,04	26,32	-148,90	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	ES.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio, confezionat M3		59,29			MODIFICA TECNICA	ES.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio, confezionat M3		166,00	59,29	8.642,38	9.842,38	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	GC.DR.A.3 03.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M		4,29	4,04	17,33	MODIFICA TECNICA	GC.DR.A.3 03.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M		4,32	4,04	17,47	0,14	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	GC.DR.A.3 03.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M		14,20	6,42	91,16	MODIFICA TECNICA	GC.DR.A.3 03.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M		18,80	6,42	120,70	29,54	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	GC.IP.A.3 02.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M		5,49	4,74	26,02	MODIFICA TECNICA	GC.IP.A.3 02.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M		5,49	4,74	26,02	0,00	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	GC.LF.A.3 01.D	CANALETTE PREFABBRICATE PORTACAV M		18,80	19,20	360,96	MODIFICA TECNICA	GC.LF.A.3 01.D	CANALETTE PREFABBRICATE PORTACAV M		19,20		-360,96	-360,96	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	GC.LF.D.3 01.A	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VER mq		0,76	10,57	8,03	MODIFICA TECNICA	GC.LF.D.3 01.A	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VER mq		28,47	10,57	300,98	292,95	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	GC.LF.D.3 01.B	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VER mq		7,24	13,43	97,23	MODIFICA TECNICA	GC.LF.D.3 01.B	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VER mq		7,24	13,43	97,21	-0,02	
CORPO	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottar GA01A	GC.LF.E.3002.A	Fornitura e posa in opera di ancorment M		18,80	25,95</										

RADDOPPIO APICE - HIRPINIA
VAR.10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO

LAVORI A CORPO

CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sint M2	555,47	0,22	122,20	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sint M2	344,04	0,22	75,69	-46,51
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA5	Elevazione	GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO D# mq	555,47	12,76	7.087,80	MODIFICA TECNICA	GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO D# mq	344,04	12,76	4.389,94	-2.697,86
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA5	Elevazione	VS.IF28.A01.ZZ.2100	Realizzazione nel tratto di galleria artific M		7.676,75		MODIFICA TECNICA	VS.IF28.A01.ZZ.2100	Realizzazione nel tratto di galleria artific M	14,85	7.676,75	113.999,74	113.999,74
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA5	Tot Elevazione					79.448,85	MODIFICA TECNICA			174.519,31	95.070,46		
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA8	Opere di finitura c EI.TU.P.1 03.C		Tube in P.V.C. per posa interrata del dia M	174,00	1,96	341,04	MODIFICA TECNICA	EI.TU.P.1 03.C	Tube in P.V.C. per posa interrata del dia M		1,96		-341,04
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA8	Opere di finitura c EI.TU.P.1 03.F		Tube in P.V.C. per posa interrata del dia M	116,00	3,93	455,88	MODIFICA TECNICA	EI.TU.P.1 03.F	Tube in P.V.C. per posa interrata del dia M		3,93		-455,88
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA8	Opere di finitura c EI.TU.P.1 03.G		Tube in P.V.C. per posa interrata del dia M	29,00	5,85	169,65	MODIFICA TECNICA	EI.TU.P.1 03.G	Tube in P.V.C. per posa interrata del dia M	30,70	5,85	179,60	9,95
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA8	Opere di finitura c EI.TU.P.2 05.A		Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle M	319,00	0,35	111,65	MODIFICA TECNICA	EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle M	30,70	0,35	10,75	-100,90
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA8	Opere di finitura c EI.TU.P.2 05.C		sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione M	6.757,00	0,04	270,28	MODIFICA TECNICA	EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione M	1.074,50	0,04	42,98	-227,30
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA8	Opere di finitura c ES.CZ.A.3 01.D		Conglomerato cementizio, confezionatc M3	59,29			MODIFICA TECNICA	ES.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio, confezionatc M3	271,08	59,29	16.072,39	16.072,39
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA8	Opere di finitura c GC.DR.A.3 03.A		FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M	6,61	4,04	26,70	MODIFICA TECNICA	GC.DR.A.3 03.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M	7,06	4,04	28,53	1,83
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA8	Opere di finitura c GC.DR.A.3 03.C		FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M	29,00	6,42	186,18	MODIFICA TECNICA	GC.DR.A.3 03.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M	30,70	6,42	197,09	10,91
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA8	Opere di finitura c GC.IP.A.3 02.B		FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M	8,47	4,74	40,15	MODIFICA TECNICA	GC.IP.A.3 02.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M	8,96	4,74	42,49	2,34
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA8	Opere di finitura c GC.LF.A.3 01.D		CANALETTE PREFABBRICATE PORTACAV M	29,00	19,20	556,80	MODIFICA TECNICA	GC.LF.A.3 01.D	CANALETTE PREFABBRICATE PORTACAV M		19,20		-556,80
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA8	Opere di finitura c GC.LF.D.3 01.A		LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VER mq	1,17	10,57	12,37	MODIFICA TECNICA	GC.LF.D.3 01.A	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VER mq	46,50	10,57	491,49	479,12
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA8	Opere di finitura c GC.LF.D.3 01.B		LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VER mq	11,17	13,43	150,01	MODIFICA TECNICA	GC.LF.D.3 01.B	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VER mq	11,82	13,43	158,74	8,73
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA8	Opere di finitura c GC.LF.E.3002.A		Fornitura e posa in opera di mancorrent M	29,00	25,95	752,55	MODIFICA TECNICA	GC.LF.E.3002.A	Fornitura e posa in opera di mancorrent M	30,70	25,95	796,67	44,12
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA8	Opere di finitura c GC.RV.A.3 06.D		ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRUKG		0,95		MODIFICA TECNICA	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRUKG	939,22	0,95	892,26	892,26
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA8	Opere di finitura c GC.RV.A.3 08.B		CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COI mq	68,50	11,51	788,44	MODIFICA TECNICA	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COI mq	160,26	11,51	1.844,58	1.056,14
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA8	Opere di finitura c GC.RV.A.6 01.L		RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLC M3		1,62		MODIFICA TECNICA	GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLC M3	31,35	1,62	50,79	50,79
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA8	Opere di finitura c GC.RV.A.6 01.P		Rivestimento totale e parziale di gallerie M3	144,04	68,00	9.794,72	MODIFICA TECNICA	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3	31,31	68,00	2.128,90	-7.665,82
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA8	Opere di finitura c VA.IFOG.A01.07.000		Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 I M3	106,00	2,01	213,06	MODIFICA TECNICA	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 I M3		2,01		-213,06
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA8	Opere di finitura c VA.IFOG.A01.07.000		Fornitura e posa in opera del gradino di M	29,00	17,23	499,67	MODIFICA TECNICA	VA.IFOG.A01.07.000	Fornitura e posa in opera del gradino di M	30,70	17,23	528,96	29,29
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GA8	Tot Opere di finitura di Linea					14.369,15	MODIFICA TECNICA			23.466,22	9.097,07		
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GAD	Opere di finitura E BA.CZ.A.3 01.A		Conglomerato cementizio per strutture M3	3,12	66,74	208,23	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3	2,97	66,74	198,22	-10,01
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GAD	Opere di finitura E BA.IS.A.1100.C		Geotessile non tessuto della massa per M2	550,00	2,88	1.584,00	MODIFICA TECNICA	BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per M2	611,00	2,88	1.759,68	175,68
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GAD	Opere di finitura E BA.MT.A.2100.A		Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sint M2		0,22		MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sint M2	611,00	0,22	134,42	134,42
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GAD	Opere di finitura E BA.MT.A.3 17.A		Costipamento del piano di posa di strati M2	1.067,00	0,19	202,73	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 17.A	Costipamento del piano di posa di strati M2		0,19		-202,73
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GAD	Opere di finitura E BA.MT.A.3 22.B		Rilevati stradali realizzati con terre idon M3	1.730,00	0,97	1.678,10	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 22.B	Rilevati stradali realizzati con terre idon M3	1.372,69	0,97	1.331,51	-346,59
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GAD	Opere di finitura E BA.MT.A.3003.A		Scavo a sezione obbligata in terreni di q M3		2,90		MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata in terreni di q M3	14,85	2,90	43,07	43,07
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GAD	Opere di finitura E BA.MT.B.2 03.A		Semina idraulica, a pressione, su terreni M2	550,00	0,76	418,00	MODIFICA TECNICA	BA.MT.B.2 03.A	Semina idraulica, a pressione, su terreni M2	611,00	0,76	464,36	46,36
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GAD	Opere di finitura E BA.MT.B.3 14.A		Fornitura e posa in opera di terreno veg M3	275,00	5,82	1.600,50	MODIFICA TECNICA	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno veg M3	305,50	5,82	1.778,01	177,51
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GAD	Opere di finitura E DC.CO.C.3 16.A		RIEMPIMENTO PER DRENAGGI CON PIE M3	148,06	9,12	1.350,31	MODIFICA TECNICA	DC.CO.C.3 16.A	RIEMPIMENTO PER DRENAGGI CON PIE M3		9,12		-1.350,31
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GAD	Opere di finitura E DC.CO.C.3 24.A		TUBI DI CLORURO DI POLIVINILE MICRO M	96,14	7,89	758,54	MODIFICA TECNICA	DC.CO.C.3 24.A	TUBI DI CLORURO DI POLIVINILE MICRO M		7,89		-758,54
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GAD	Opere di finitura E OM.CZ.A.1 15.A		Pozzetti prefabbricati in c.a.v., del tipo r M3	15,68	159,49	2.500,80	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.1 15.A	Pozzetti prefabbricati in c.a.v., del tipo r M3	15,68	159,49	2.500,80	0,00
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GAD	Opere di finitura E OM.CZ.A.1 16.B		Chiusini, botole e simili in c.a.v. di quals M2	3,92	51,84	203,21	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.1 16.B	Chiusini, botole e simili in c.a.v. di quals M2	3,92	51,84	203,21	0,00
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GAD	Opere di finitura E OM.CZ.A.1 20.A		Telaio in c.a.v. per chiusini, botole e sim M2	3,92	34,89	136,77	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.1 20.A	Telaio in c.a.v. per chiusini, botole e sim M2	3,92	34,89	136,77	0,00
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GAD	Opere di finitura E OM.CZ.A.1 20.B		Sovrapprezzo al prezzo della sottovoce I M	11,20	1,99	22,29	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.1 20.B	Sovrapprezzo al prezzo della sottovoce I M	11,20	1,99	22,29	0,00
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GAD	Opere di finitura E OM.CZ.A.1 25.B		Canalette prefabbricate in c.a.v. di qual: M	26,00	14,35	373,10	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.1 25.B	Canalette prefabbricate in c.a.v. di qual: M	33,00	14,35	473,55	100,45
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GAD	Opere di finitura E OM.CZ.A.2 01.H		Posa in opera di manufatti con malta ce M	26,00	4,79	124,54	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.2 01.H	Posa in opera di manufatti con malta ce M	33,00	4,79	158,07	33,53
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar GA10002	Galleria Grottamin GAD	Tot Opere di finitura Extra Linea					11.161,12	MODIFICA TECNICA			9.203,96	-1.957,16		
CORPO	VAR.10	GA02	Galleria Grottaminarda: Tratto artificiale di imbocco lato Napoli								142.257,91	MODIFICA TECNICA			512.582,70	370.324,79		
CORPO	VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr: GA3	Scavo	BA.DE.A.5 03.B	Demolizione in breccia o a sezione obbl M3	83,28	32,59	2.714,10	MODIFICA TECNICA	BA.DE.A.5 03.B	Demolizione in breccia o a sezione obbl M3		32,59		-2.714,10
CORPO	VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr: GA3	Scavo	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti to	208,20	11,00	2.290,20	MODIFICA TECNICA	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti to		11,00		-2.290,20
CORPO	VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr: GA3	Scavo	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in c TKM	29.148,00	0,09	2.623,32	MODIFICA TECNICA	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in c TKM		0,09		-2.623,32
CORPO	VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr: GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qual: M3	171,75	1,55	266,21	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qual: M3		1,55		-266,21
CORPO	VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr: GA3	Scavo	BA.MT.A.3002.A	Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi M3	460,08	2,90	1.334,23	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3002.A	Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi M3	97,65	2,90	283,19	-1.051,04
CORPO	VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr: GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologic M3		0,15		MODIFICA TECNICA	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologic M3	97,65	0,15	14,65	14,65
CORPO	VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr: GA3	Tot Scavo					9.228,06	MODIFICA TECNICA			297,84	-8.930,22		
CORPO	VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr: GA4	Fondazione	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3	58,64	66,74	3.913,63	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3	42,13	66,74	2.811,45	-1.102,18
CORPO	VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr: GA4	Fondazione	BA.CZ.A.3 01.F	Conglomerato cementizio per strutture M3	419,62	90,20	37.849,72	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.F	Conglomerato cementizio per strutture M3	1.155,47	90,20	104.223,66	66.373,94
CORPO	VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr: GA4	Fondazione	BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle q M3	419,62	2,44	1.023,87	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle q M3		2,44		-1.023,87
CORPO	VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr: GA4	Fondazione	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q M3		2,38		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q M3	1.155,47	2,38	2.750,02	2.750,02
CORPO	VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr: GA4	Fondazione	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomer: M2	55,81	10,07	562,01	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomer: M2	646,62	10,07	6.511,49	5.949,48
CORPO	VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr: GA4	Fondazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata KG	20.981,00	0,82	17.204,42	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata KG	115.547,00	0,82	94.748,54	77.544,12
CORPO	VAR.10																	

RADDOPPIO APICE - HIRPINIA
VAR.10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO

LAVORI A CORPO

CORPO VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr:GAD	Opere di finitura EBA.I.S.A.1101.E	Geotessile tessuto della massa da 401 ±M2	3,78		MODIFICA TECNICA	BA.I.S.A.1101.E	Geotessile tessuto della massa da 401 ± M2	448,56	3,78	1.695,56	1.695,56	
CORPO VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr:GAD	Opere di finitura EBA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sint M2	0,22		MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sint M2	1.706,56	0,22	375,44	375,44	
CORPO VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr:GAD	Opere di finitura EBA.MT.A.3 17.A	Costipamento del piano di posa di strati M2	584,80	0,19	111,11	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 17.A	Costipamento del piano di posa di strati M2	0,19		-111,11	
CORPO VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr:GAD	Opere di finitura EBA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficie M3	788,73	0,58	457,46	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficie M3	1.472,10	0,58	853,82	396,36
CORPO VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr:GAD	Opere di finitura EBA.MT.A.3 29.B	Riempitivi vari e sistemazione superficie M3	685,00	1,93	1.322,05	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 29.B	Riempitivi vari e sistemazione superficie M3	685,00	1,93	1.322,05	0,00
CORPO VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr:GAD	Opere di finitura EBA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata in terreni di q M3	2,90		MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata in terreni di q M3	11,70	2,90	33,93	33,93	
CORPO VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr:GAD	Opere di finitura EBA.MT.B.2 03.A	Semina idraulica, a pressione, su terreni M2	920,00	0,76	699,20	MODIFICA TECNICA	BA.MT.B.2 03.A	Semina idraulica, a pressione, su terreni M2	1.258,00	0,76	956,08	256,88
CORPO VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr:GAD	Opere di finitura EBA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno veg M3	460,00	5,82	2.677,20	MODIFICA TECNICA	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno veg M3	629,00	5,82	3.660,78	983,58
CORPO VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr:GAD	Opere di finitura EDC.CO.C.3 16.A	RIEMPIMENTO PER DRENAGGI CON PIE M3	104,33	9,12	951,49	MODIFICA TECNICA	DC.CO.C.3 16.A	RIEMPIMENTO PER DRENAGGI CON PIE M3	112,46	9,12	1.025,60	74,11
CORPO VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr:GAD	Opere di finitura EDC.CO.C.3 24.A	TUBI DI CLORURO DI POLIVINILE MICRO M	64,80	7,89	511,27	MODIFICA TECNICA	DC.CO.C.3 24.A	TUBI DI CLORURO DI POLIVINILE MICRO M	64,80	7,89	511,27	0,00
CORPO VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr:GAD	Opere di finitura EOM.CZ.A.1 15.A	Pozzetti prefabbricati in c.a.v., del tipo r M3	15,68	159,49	2.500,80	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.1 15.A	Pozzetti prefabbricati in c.a.v., del tipo r M3	15,68	159,49	2.500,80	0,00
CORPO VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr:GAD	Opere di finitura EOM.CZ.A.1 16.B	Chiusini, botole e simili in c.a.v. di quals M2	3,92	51,84	203,21	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.1 16.B	Chiusini, botole e simili in c.a.v. di quals M2	3,92	51,84	203,21	0,00
CORPO VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr:GAD	Opere di finitura EOM.CZ.A.1 20.A	Telaio in c.a.v. per chiusini, botole e sim M2	3,92	34,89	136,77	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.1 20.A	Telaio in c.a.v. per chiusini, botole e sim M2	3,92	34,89	136,77	0,00
CORPO VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr:GAD	Opere di finitura EOM.CZ.A.1 20.B	Sovrapprezzo al prezzo della sottovoce i M	11,20	1,99	22,29	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.1 20.B	Sovrapprezzo al prezzo della sottovoce i M	11,20	1,99	22,29	0,00
CORPO VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr:GAD	Opere di finitura EOM.CZ.A.1 25.B	Canalette prefabbricate in c.a.v. di qual: M	26,00	14,35	373,10	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.1 25.B	Canalette prefabbricate in c.a.v. di qual: M	26,00	14,35	373,10	0,00
CORPO VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr:GAD	Opere di finitura EOM.CZ.A.2 01.H	Posa in opera di manufatti con malta ce M	26,00	4,79	124,54	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.2 01.H	Posa in opera di manufatti con malta ce M	26,00	4,79	124,54	0,00
CORPO VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle GA10003	Galleria Melito: Tr:GAD	Opere di finitura Extra Linea				12.948,32	MODIFICA TECNICA				17.574,45	4.626,13	
CORPO VAR.10	GA03	Tot Galleria Melito: Tratto artificiale di imbocco lato Bari							227.837,12	MODIFICA TECNICA				431.227,06	203.389,94	
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA3	Scavo	BA.DE.A.5 04.B	39,57		MODIFICA TECNICA	BA.DE.A.5 04.B	Demolizione di conglomerato cementizi M3	203,23	39,57	8.041,89	8.041,89	
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA3	Scavo	BA.DE.C.0102.A	11,00		MODIFICA TECNICA	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti to	508,10	11,00	5.589,10	5.589,10	
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA3	Scavo	BA.DE.C.0106.A	0,09		MODIFICA TECNICA	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in c TKM	71.134,00	0,09	6.402,06	6.402,06	
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA3	Scavo	BA.MT.A.3002.A	887,50	2,90	2.573,75	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3002.A	Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi M3	154,80	2,90	448,92	-2.124,83
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	0,15		MODIFICA TECNICA	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologi M3	953,35	0,15	143,00	143,00	
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA3	Scavo	VS.IF28.A01.ZZ.2050	6,55		MODIFICA TECNICA	VS.IF28.A01.ZZ.2050	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tr M3	798,55	6,55	5.230,53	5.230,53	
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA3	Tot Scavo				2.573,75	MODIFICA TECNICA				25.855,50	23.281,75	
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA4	Fondazione	BA.CZ.A.3 01.A	73,99	66,74	4.938,09	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3	62,15	66,74	4.147,78	-790,31
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA4	Fondazione	BA.CZ.A.3 01.D	82,12		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture M3	203,23	82,12	16.689,41	16.689,41	
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA4	Fondazione	BA.CZ.A.3 01.F	525,31	90,20	47.382,96	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.F	Conglomerato cementizio per strutture M3	599,13	90,20	54.041,53	54.041,53
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA4	Fondazione	BA.CZ.A.3 03.A	525,31	2,44	1.281,76	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle q M3	2,44		-1.281,76	
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA4	Fondazione	BA.CZ.A.3 03.B		2,38		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q M3	802,37	2,38	1.909,64	1.909,64
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA4	Fondazione	BA.CZ.A.3 04.A	62,14	10,07	625,75	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomer M2	865,00	10,07	8.710,57	8.084,82
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA4	Fondazione	BA.CZ.A.3 09.B	21.012,40	0,82	17.230,17	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata KG	80.237,00	0,82	65.794,34	48.564,17
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA4	Tot Fondazione				71.458,73	MODIFICA TECNICA				151.293,27	79.834,54	
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 01.A	66,74		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3	24,51	66,74	1.636,02	1.636,02	
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.D	1.169,85	87,24	102.057,71	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 02.D	Conglomerato cementizio per strutture M3	441,01	87,24	38.473,60	-63.584,11
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.A	1.169,85	2,44	2.854,43	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle q M3	2,44		-2.854,43	
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B		2,38		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q M3	30,59	2,38	72,80	72,80
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	1.560,64	13,45	20.990,61	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme per strutture in conglomer M2	21,38	13,45	287,59	-20.703,02
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B		16,38		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme per strutture in conglomer M2	16,19	16,38	265,16	265,16
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	18,51		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme per strutture in conglomer M2	24,47	18,51	452,94	452,94	
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	46.794,00	0,82	38.371,08	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata KG	3.059,00	0,82	2.508,38	-35.862,70
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA5	Elevazione	BA.I.S.A.1101.E	1.075,55	3,78	4.065,58	MODIFICA TECNICA	BA.I.S.A.1101.E	Geotessile tessuto della massa da 401 ± M2	616,92	3,78	2.331,97	-1.733,61
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	1.075,55	0,22	236,62	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sint M2	616,92	0,22	135,72	-100,90
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA5	Elevazione	GC.IP.A.6 01.A	1.075,55	12,76	13.724,02	MODIFICA TECNICA	GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO D' mq	616,92	12,76	7.871,96	-5.852,06
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA5	Elevazione	VS.IF28.A01.ZZ.2100	7.676,75		MODIFICA TECNICA	VS.IF28.A01.ZZ.2100	Realizzazione nel tratto di galleria artific M	28,50	7.676,75	218.787,38	218.787,38	
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA5	Tot Elevazione				182.300,05	MODIFICA TECNICA				272.823,52	90.523,47	
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA8	Opere di finitura c EI.TU.P.1 03.C	Tube in P.V.C. per posa interrata del dia M	490,56	1,96	961,50	MODIFICA TECNICA	EI.TU.P.1 03.C	Tube in P.V.C. per posa interrata del dia M		1,96	-961,50	
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA8	Opere di finitura c EI.TU.P.1 03.F	Tube in P.V.C. per posa interrata del dia M	327,04	3,93	1.285,27	MODIFICA TECNICA	EI.TU.P.1 03.F	Tube in P.V.C. per posa interrata del dia M		3,93	-1.285,27	
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA8	Opere di finitura c EI.TU.P.1 03.G	Tube in P.V.C. per posa interrata del dia M	81,76	5,85	478,30	MODIFICA TECNICA	EI.TU.P.1 03.G	Tube in P.V.C. per posa interrata del dia M	57,00	5,85	333,45	-144,85
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA8	Opere di finitura c EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle M	899,36	0,35	314,78	MODIFICA TECNICA	EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle M	57,00	0,35	19,95	-294,83
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA8	Opere di finitura c EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione M	19.050,08	0,04	762,00	MODIFICA TECNICA	EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione M	1.995,00	0,04	79,80	-682,20
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA8	Opere di finitura c ES.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio, confezionato M3	59,29		MODIFICA TECNICA	ES.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio, confezionato M3	503,31	59,29	29.841,25	29.841,25	
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA8	Opere di finitura c GC.DRA.3 03.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M	18,64	4,04	75,31	MODIFICA TECNICA	GC.DRA.3 03.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M	13,11	4,04	52,96	-22,35
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle GA10004	Galleria Melito: Tr:GA8	Opere di finitura c GC.DRA.3 03.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M	81,76	6,42	524,90	MODIFICA TECNICA	GC.DRA.3 03.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M	57,00	6,42	365,94	-158,96
CORPO VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	G													

RADDOPPIO APICE - HIRPINIA
VAR.10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO

LAVORI A CORPO

CORPO VAR.10	GB01	Galleria Grottar GB01A	Galleria Grottaminar GB10001	Galleria Grottamin GB1	Prescavi e opere c BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qual:M3	30,00	1,55	46,50	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qual: M3	1,55	-46,50		
CORPO VAR.10	GB01	Galleria Grottar GB01A	Galleria Grottaminar GB10001	Galleria Grottamin GB1	Prescavi e opere c BA.PD.A.3 10.C	Diagramma (paratie ed elementi di fonc M2	1.792,00	149,54	267.975,68	MODIFICA TECNICA	BA.PD.A.3 10.C	Diagramma (paratie ed elementi di fonc M2	149,54	-267.975,68		
CORPO VAR.10	GB01	Galleria Grottar GB01A	Galleria Grottaminar GB10001	Galleria Grottamin GB1	Prescavi e opere c BA.PD.A.3100.E	Sovrapprezzo per la realizzazione di eler M2	1.792,00	35,00	62.720,00	MODIFICA TECNICA	BA.PD.A.3100.E	Sovrapprezzo per la realizzazione di eler M2	35,00	-62.720,00		
CORPO VAR.10	GB01	Galleria Grottar GB01A	Galleria Grottaminar GB10001	Galleria Grottamin GB1	Tot Prescavi e opere di sostegno				877.489,41	MODIFICA TECNICA			-877.489,41			
CORPO VAR.10	GB01	Galleria Grottar GB01A	Galleria Grottaminar GB10001	Galleria Grottamin GB2	Scavi consolidame GC.DR.A.3 03.E	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M	503,25	8,34	4.197,11	MODIFICA TECNICA	GC.DR.A.3 03.E	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M	8,34	-4.197,11		
CORPO VAR.10	GB01	Galleria Grottar GB01A	Galleria Grottaminar GB10001	Galleria Grottamin GB2	Scavi consolidame GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI C M3	21,00	56,42	1.184,82	MODIFICA TECNICA	GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI C M3	56,42	-1.184,82		
CORPO VAR.10	GB01	Galleria Grottar GB01A	Galleria Grottaminar GB10001	Galleria Grottamin GB2	Scavi consolidame VA.IFOG.A01.07.000!	Realizzazione di cunicolo Di 2000 e De 2 M	350,00	3.142,53	1.099.885,50	MODIFICA TECNICA	VA.IFOG.A01.07.000!	Realizzazione di cunicolo Di 2000 e De 2 M	3.142,53	-1.099.885,50		
CORPO VAR.10	GB01	Galleria Grottar GB01A	Galleria Grottaminar GB10001	Galleria Grottamin GB2	Scavi consolidame VA.IFOG.A01.07.000!	Esecuzione di drenaggi sub orizzontali e M	4.860,00	152,06	739.011,60	MODIFICA TECNICA	VA.IFOG.A01.07.000!	Esecuzione di drenaggi sub orizzontali e M	152,06	-739.011,60		
CORPO VAR.10	GB01	Galleria Grottar GB01A	Galleria Grottaminar GB10001	Galleria Grottamin GB2	Scavi consolidame VA.IFOG.A01.07.001!	Scavo a pozzo di superficie compresa d M3	1.570,00	10,72	16.830,40	MODIFICA TECNICA	VA.IFOG.A01.07.001!	Scavo a pozzo di superficie compresa d M3	10,72	-16.830,40		
CORPO VAR.10	GB01	Galleria Grottar GB01A	Galleria Grottaminar GB10001	Galleria Grottamin GB2	Tot Scavi consolidamenti e drenaggi				1.861.109,43	MODIFICA TECNICA			-1.861.109,43			
CORPO VAR.10	GB01	Galleria Grottar GB01A	Galleria Grottaminar GB10001	Galleria Grottamin GB6	Sistemazione final BA.MT.A.3 35.A	Strato drenante, costituito da materiale M2	536,69	3,86	2.071,62	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 35.A	Strato drenante, costituito da materiale M2	3,86	-2.071,62		
CORPO VAR.10	GB01	Galleria Grottar GB01A	Galleria Grottaminar GB10001	Galleria Grottamin GB6	Tot Sistemazione finale e finiture				2.071,62	MODIFICA TECNICA			-2.071,62			
CORPO VAR.10		GB01 Tot Galleria Grottaminarda: Consolidamento con drenaggio										2.740.670,46	MODIFICA TECNICA		-2.740.670,46	
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno BA.CZ.A.2 14.A	Posa in opera di travi in ferro a doppio TKG	29.977,00	0,20	5.995,40	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.2 14.A	Posa in opera di travi in ferro a doppio TKG	17.376,22	0,20	3.475,24	-2.520,16
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3	29,04	66,74	1.938,13	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3	15,82	66,74	1.056,04	-882,09
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture M3	230,73	82,12	18.947,55	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture M3	112,43	82,12	9.232,59	-9.714,96
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle q M3		2,44		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle q M3	112,43	2,44	274,33	274,33
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q M3	153,42	2,38	365,14	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q M3	112,43	2,38	-365,14	
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomeram2	628,16	10,07	6.325,57	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomeram2	133,02	10,07	1.339,51	-4.986,06
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata KG	914.439,04	0,82	749.840,01	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata KG	115.184,80	0,82	94.451,54	-655.388,47
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno BA.LG.A.1 06.A	Cemento ad alta resistenza chimica, del KG		0,08		MODIFICA TECNICA	BA.LG.A.1 06.A	Cemento ad alta resistenza chimica, del KG	16.080,00	0,08	1.286,40	1.286,40
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno BA.LG.A.1 10.A	Additivo fluidificante per strutture in ca KG		1,75		MODIFICA TECNICA	BA.LG.A.1 10.A	Additivo fluidificante per strutture in ca KG	141,60	1,75	247,80	247,80
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno BA.LG.A.1 15.A	Bentonite ventilata ed attivata. KG		0,14		MODIFICA TECNICA	BA.LG.A.1 15.A	Bentonite ventilata ed attivata. KG	144,00	0,14	20,16	20,16
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno BA.ME.A.1006.B	Acciaio in profilati, della qualità S 275 KG	29.976,85	0,68	20.384,26	MODIFICA TECNICA	BA.ME.A.1006.B	Acciaio in profilati, della qualità S 275 KG		0,68	-20.384,26	
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno BA.ME.A.1006.C	Acciaio in profilati, della qualità S 355 KG		1,01		MODIFICA TECNICA	BA.ME.A.1006.C	Acciaio in profilati, della qualità S 355 KG	17.376,09	1,01	17.549,85	17.549,85
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno BA.PD.A.3 04.D	Pali in conglomerato cementizio, classe M		210,87		MODIFICA TECNICA	BA.PD.A.3 04.D	Pali in conglomerato cementizio, classe M	776,00	210,87	163.635,12	163.635,12
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno BA.PD.A.3 04.L	Sovrapprezzo al prezzo della sottovoce I M		37,37		MODIFICA TECNICA	BA.PD.A.3 04.L	Sovrapprezzo al prezzo della sottovoce I M	680,00	37,37	25.411,60	25.411,60
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno BA.PD.A.3 10.D	Diagramma (paratie ed elementi di fonc M2	3.415,40	148,00	505.479,20	MODIFICA TECNICA	BA.PD.A.3 10.D	Diagramma (paratie ed elementi di fonc M2	148,00		-505.479,20	
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno DC.CO.C.0 02.D	PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI M	1.188,00	26,77	31.802,76	MODIFICA TECNICA	DC.CO.C.0 02.D	PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI M	351,00	26,77	9.396,27	-22.406,49
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno DC.CO.C.0 02.E	PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI M	5.516,50	15,50	85.505,75	MODIFICA TECNICA	DC.CO.C.0 02.E	PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI M	1.379,00	15,50	21.374,50	-64.131,25
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno DC.CO.C.0 03.A	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.00 M	3.756,50	6,19	23.252,74	MODIFICA TECNICA	DC.CO.C.0 03.A	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.00 M	879,00	6,19	5.441,01	-17.811,73
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno DC.CO.C.0 04.A	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.00 M	5.516,50	2,45	13.515,43	MODIFICA TECNICA	DC.CO.C.0 04.A	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.00 M	1.379,00	2,45	3.378,55	-10.136,88
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno DC.CO.C.2 08.B	INIEZIONI DI MISCELA DI ACQUA, CEME KG		0,11		MODIFICA TECNICA	DC.CO.C.2 08.B	INIEZIONI DI MISCELA DI ACQUA, CEME KG	21.960,00	0,11	2.415,60	2.415,60
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno DC.CO.C.3 01.A	TUBI MICROFESSURATI DI RESINA SINTE M	1.188,00	8,33	9.896,04	MODIFICA TECNICA	DC.CO.C.3 01.A	TUBI MICROFESSURATI DI RESINA SINTE M	351,00	8,33	2.923,83	-6.972,21
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno DC.CO.C.3 10.A	TUBO A VALVOLA IN 'PVC' M		12,59		MODIFICA TECNICA	DC.CO.C.3 10.A	TUBO A VALVOLA IN 'PVC' M	318,00	12,59	4.003,62	4.003,62
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno DC.CO.C.3 14.A	TIRANTI IN TREFOLI O BARRE TIPO DWY M	5.516,50	9,73	53.675,55	MODIFICA TECNICA	DC.CO.C.3 14.A	TIRANTI IN TREFOLI O BARRE TIPO DWY M	1.379,00	9,73	13.417,67	-40.257,88
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno DC.CO.C.3 15.A	SOVRAPPREZZO PER TIRANTI PER OGNI M	30.018,00	1,77	53.131,86	MODIFICA TECNICA	DC.CO.C.3 15.A	SOVRAPPREZZO PER TIRANTI PER OGNI M	2.155,00	1,77	3.814,35	-49.317,51
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno GC.CO.A.3 02.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMA' KG		3,40		MODIFICA TECNICA	GC.CO.A.3 02.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMA' KG	1.171,99	3,40	3.984,76	3.984,76
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno GC.CO.D.0 01.B	FORMAZIONE DI COLONNE DI TERRENO M	1.161,50	33,67	39.107,71	MODIFICA TECNICA	GC.CO.D.0 01.B	FORMAZIONE DI COLONNE DI TERRENO M		33,67	-39.107,71	
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno GC.CO.D.3 02.A	ARMATURA IN OPERA DI COLONNE DI T KG	11.040,00	2,77	30.580,80	MODIFICA TECNICA	GC.CO.D.3 02.A	ARMATURA IN OPERA DI COLONNE DI T KG		2,77	-30.580,80	
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno GC.CO.D.3 02.B	ARMATURA IN OPERA DI COLONNE DI T KG	13.324,08	0,97	12.924,36	MODIFICA TECNICA	GC.CO.D.3 02.B	ARMATURA IN OPERA DI COLONNE DI T KG		0,97	-12.924,36	
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno GC.DR.A.0 05.A	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC M	144,00	14,06	2.024,64	MODIFICA TECNICA	GC.DR.A.0 05.A	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC M	14,06		-2.024,64	
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno GC.DR.A.0 05.D	FORI PER DRENAGGIO DI DIAMETRO NC M	144,00	4,54	653,76	MODIFICA TECNICA	GC.DR.A.0 05.D	FORI PER DRENAGGIO DI DIAMETRO NC M	4,54		-653,76	
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno GC.DR.A.3 06.A	TUBI MICROFESSURATI IN OPERA PER D M	144,00	6,55	943,20	MODIFICA TECNICA	GC.DR.A.3 06.A	TUBI MICROFESSURATI IN OPERA PER D M	6,55		-943,20	
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOM KG		1,10		MODIFICA TECNICA	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOM KG	1.063,95	1,10	1.170,35	1.170,35
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq		1,63		MODIFICA TECNICA	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq	5.306,50	1,63	8.649,60	8.649,60
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq		1,28		MODIFICA TECNICA	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq	880,00	1,28	1.126,40	1.126,40
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno OM.CZ.A.1 15.A	Pozzetti prefabbricati in c.a.v., del tipo r M3	15,68	159,49	2.500,80	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.1 15.A	Pozzetti prefabbricati in c.a.v., del tipo r M3	15,68	159,49	2.500,80	0,00
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno OM.CZ.A.1 16.B	Chiusini, botole e simili in c.a.v. di quals M2	3,92	51,84	203,21	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.1 16.B	Chiusini, botole e simili in c.a.v. di quals M2	3,92	51,84	203,21	0,00
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno OM.CZ.A.1 20.A	Telaio in c.a.v. per chiusini, botole e sim M2	3,92	34,89	136,77	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.1 20.A	Telaio in c.a.v. per chiusini, botole e sim M2	3,92	34,89	136,77	0,00
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno OM.CZ.A.1 20.B	Sovrapprezzo al prezzo della sottovoce I M	11,20	1,99	22,29	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.1 20.B	Sovrapprezzo al prezzo della sottovoce I M	11,20	1,99	22,29	0,00
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno OM.CZ.A.1 25.B	Canalette prefabbricate in c.a.v. di qual: M	121,00	14,35	1.736,35	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.1 25.B	Canalette prefabbricate in c.a.v. di qual: M	41,64	14,35	597,53	-1.138,82
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno OM.CZ.A.2 01.H	Posa in opera di manufatti con malta ce M	121,00	4,79	579,59	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.2 01.H	Posa in opera di manufatti con malta ce M	41,64	4,79	199,46	-380,13
CORPO VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar GI10001	Galleria Grottamin GI2	Opere di sostegno VA.IFOG.A01.07.000!	Formazione di colonne di terreno conso M	600,00	20,79	12.474,00	MODIFICA TECNICA	VA.IFOG.A01.07.000!	Formazione di colonne di terreno conso M	20,79		-12.474,00	
CORPO VAR.10																

RADDOPPIO APICE - HIRPINIA

VAR.10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO

LAVORI A CORPO

CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno GC.CO.B.3001.A	Sovraprezzo alla voce GC.CO.E.002.A	M	1.027,00	10,28	10.557,56	MODIFICA TECNICA	GC.CO.B.3001.A	Sovraprezzo alla voce GC.CO.E.002.A	M	10,28	-10.557,56	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno GC.CO.E.0 02.A	CHIODATURE LONGITUDINALI, ORIZZON	M	2.027,00	21,30	43.175,10	MODIFICA TECNICA	GC.CO.E.0 02.A	CHIODATURE LONGITUDINALI, ORIZZON	M	21,30	-43.175,10	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno GC.DR.A.0 05.A	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC	M	144,00	14,06	2.024,64	MODIFICA TECNICA	GC.DR.A.0 05.A	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC	M	14,06	-2.024,64	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno GC.DR.A.0 05.D	FORI PER DRENAGGIO DI DIAMETRO NC	M	144,00	4,54	653,76	MODIFICA TECNICA	GC.DR.A.0 05.D	FORI PER DRENAGGIO DI DIAMETRO NC	M	4,54	-653,76	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno GC.DR.A.3 06.A	TUBI MICROFESSURATI IN OPERA PER D	M	144,00	6,55	943,20	MODIFICA TECNICA	GC.DR.A.3 06.A	TUBI MICROFESSURATI IN OPERA PER D	M	6,55	-943,20	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOM	KG		1,10		MODIFICA TECNICA	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOM	KG	2.544,75	2.799,23	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq		1,63		MODIFICA TECNICA	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq	10.535,70	16,63	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq		1,28		MODIFICA TECNICA	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq	1.026,60	1,28	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno OM.CZ.A.1 15.A	Pozzetti prefabbricati in c.a.v., del tipo	rM3	15,68	159,49	2.500,80	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.1 15.A	Pozzetti prefabbricati in c.a.v., del tipo	rM3	15,68	159,49	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno OM.CZ.A.1 16.B	Chiusini, botole e simili in c.a.v. di quals	M2	3,92	51,84	203,21	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.1 16.B	Chiusini, botole e simili in c.a.v. di quals	M2	3,92	51,84	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno OM.CZ.A.1 20.A	Telaio in c.a.v. per chiusini, botole e sim	M2	3,92	34,89	136,77	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.1 20.A	Telaio in c.a.v. per chiusini, botole e sim	M2	3,92	34,89	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno OM.CZ.A.1 20.B	Sovraprezzo al prezzo della sottovoce	I	11,20	1,99	22,29	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.1 20.B	Sovraprezzo al prezzo della sottovoce	I	11,20	1,99	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno OM.CZ.A.1 25.B	Canalette prefabbricate in c.a.v. di qual	M	90,00	14,35	1.291,50	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.1 25.B	Canalette prefabbricate in c.a.v. di qual	M	242,39	14,35	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno OM.CZ.A.2 01.H	Posa in opera di manufatti con malta ce	M	90,00	4,79	431,10	MODIFICA TECNICA	OM.CZ.A.2 01.H	Posa in opera di manufatti con malta ce	M	242,39	4,79	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno VA.IFOG.A01.07.0001	Fornitura e posa in opera di barre d'arm	KG		10,44		MODIFICA TECNICA	VA.IFOG.A01.07.0001	Fornitura e posa in opera di barre d'arm	KG	23.230,40	10,44	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno VA.IFOG.A01.07.0011	Strutture di sostegno in terra rinforzata	M2	60,00	127,38	7.642,80	MODIFICA TECNICA	VA.IFOG.A01.07.0011	Strutture di sostegno in terra rinforzata	M2	127,38	7.642,80	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G12	Totale Opere di sostegno e consolidamento					1.166.598,23		MODIFICA TECNICA			1.186.942,53	20.344,30	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G13	Scavo	BA.MT.A.3 22.A			7,73		MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 22.A	Rilevati stradali realizzati con terre idon	M3	204,01	7,73	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G13	Scavo	BA.MT.A.3 29.A			0,58		MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficie	M3	2.445,25	0,58	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G13	Scavo	BA.MT.A.3001.A		5.311,63	1,55	8.233,03	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qual	M3	11.743,57	1,55	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G13	Scavo	BA.MT.A.3002.A			2,90		MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3002.A	Scavo di fondazione in terreni di qualsia	M3	328,16	2,90	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G13	Scavo	BA.MT.A.3003.A		128,50	2,90	372,65	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata in terreni di	q M3	152,85	2,90	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G13	Scavo	BA.MT.A.3003.B		25,00	3,28	82,00	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3003.B	Scavo a sezione obbligata in terreni di	q M3	25,00	3,28	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G13	Scavo	BA.MT.C.0101.A			0,15		MODIFICA TECNICA	BA.MT.C.0101.A	Sovraprezzo per assistenza archeologic	M3	12.249,63	0,15	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G13	Totale Scavo					8.687,68		MODIFICA TECNICA			24.512,13	15.824,45	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imbo	BA.CZ.A.3 01.A			66,74		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture	M3	23,10	66,74	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imbo	BA.CZ.A.3 01.F			90,20		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.F	Conglomerato cementizio per strutture	M3	303,75	90,20	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imbo	BA.CZ.A.3 02.D		145,10	87,24	12.658,52	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 02.D	Conglomerato cementizio per strutture	M3	594,48	87,24	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imbo	BA.CZ.A.3 03.A		145,10	2,44	354,04	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle q	M3		2,44	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imbo	BA.CZ.A.3 03.B			2,38		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q	M3	898,23	2,38	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imbo	BA.CZ.A.3 04.A			10,07		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomer	M2	228,31	10,07	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imbo	BA.CZ.A.3 05.A		15,06	13,45	202,56	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme per strutture in conglomer	M2	56,72	13,45	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imbo	BA.CZ.A.3 05.B			16,38		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme per strutture in conglomer	M2	124,50	16,38	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imbo	BA.CZ.A.3 05.C			18,51		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme per strutture in conglomer	M2	245,89	18,51	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imbo	BA.CZ.A.3 09.B		5.804,00	0,82	4.759,28	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata	KG	89.823,00	0,82	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imbo	BA.CZ.A.3 10.A		1.100,84	1,18	1.298,99	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato	KG		1,18	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imbo	GC.RV.A.3 07.B		1.257,30	1,10	1.383,03	MODIFICA TECNICA	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOM	KG		1,10	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imbo	GC.RV.A.3001.A		111,20	14,36	1.596,83	MODIFICA TECNICA	GC.RV.A.3001.A	Pannello tipo nervometal montato	M2		14,36	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imbo	GC.RV.A.6 05.A		1.397,00	1,63	2.277,11	MODIFICA TECNICA	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq		1,63	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imbo	GC.RV.A.6 05.B		2.794,00	1,28	3.576,32	MODIFICA TECNICA	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq		1,28	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imbo	GC.RV.B.3 01.A		9.516,36	1,29	12.276,11	MODIFICA TECNICA	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI	KG		1,29	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imbo	VA.IFOG.A01.07.0001		9.516,36	0,02	190,33	MODIFICA TECNICA	VA.IFOG.A01.07.0001	Sovraprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 (KG		0,02	-190,33	
CORPO VAR.10	G103	Galleria Melito: G103A	Galleria Melito: Oper G110003	Galleria Melito: Op G14	Totale Preanello di imbocco (Dima)					40.573,12		MODIFICA TECNICA			166.247,74	125.674,62	
CORPO VAR.10	G103	Totale Galleria Melito: Opere provvisoriali di imbocco lato Bari								1.215.895,03		MODIFICA TECNICA				1.377.702,40	161.843,37
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno BA.CZ.A.2 14.A	Posa in opera di travi in ferro a doppio	1KG	4.680,00	0,20	936,00	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.2 14.A	Posa in opera di travi in ferro a doppio	1KG	3.584,78	0,20	
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture	M3	4,80	66,74	320,35	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture	M3	9,64	66,74	
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture	M3	37,57	82,12	3.085,25	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture	M3	65,10	82,12	
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle q	M3		2,44		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle q	M3	65,10	2,44	
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q	M3	24,98	2,38	59,45	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q	M3		2,38	
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomer	M2	102,28	10,07	1.029,96	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomer	M2	116,90	10,07	
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata	KG	167.016,14	0,82	136.953,23	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata	KG	272.776,43	0,82	
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno BA.LG.A.1 06.A	Cemento ad alta resistenza chimica, del	KG	63.784,00	0,08	5.102,72	MODIFICA TECNICA	BA.LG.A.1 06.A	Cemento ad alta resistenza chimica, del	KG	13.132,00	0,08	
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno BA.LG.A.1 10.A	Additivo fluidificante per strutture in ca	KG	561,68	1,75	982,94	MODIFICA TECNICA	BA.LG.A.1 10.A	Additivo fluidificante per strutture in ca	KG	115,64	1,75	
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno BA.LG.A.1 15.A	Bentonite ventilata ed attivata	KG	571,20	0,14	79,97	MODIFICA TECNICA	BA.LG.A.1 15.A	Bentonite ventilata ed attivata	KG	117,60	0,14	
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno BA.ME.A.1006.B	Acciaio in profilati, della qualità S 275	KG	4.679,99	0,68	3.182,40	MODIFICA TECNICA	BA.ME.A.1006.B	Acciaio in profilati, della qualità S 275	KG		0,68	
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno BA.ME.A.1006.C	Acciaio in profilati, della qualità S 355	KG		1,01		MODIFICA TECNICA	BA.ME.A.1006.C	Acciaio in profilati, della qualità S 355	KG	3.584,78	1,01	
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G12	Opere di sostegno BA.PD.A.3 04.B	Pali in conglomerato cementizio, classe											

RADDOPPIO APICE - HIRPINIA
VAR.10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO

LAVORI A CORPO

CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G13	Scavo	BA.MT.A.3003.B	Scavo a sezione obbligata in terreni di q M3	25,00	3,28	82,00	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3003.B	Scavo a sezione obbligata in terreni di q M3	25,00	3,28	82,00	0,00			
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G13	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologic M3		0,15		MODIFICA TECNICA	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologic M3	7.164,35	0,15	1.074,65	1.074,65			
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G13	Scavo	VS.IF28.A01.ZZ.2050	Galleria Melito: Oper G13		6,55		MODIFICA TECNICA	VS.IF28.A01.ZZ.2050	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tr M3	3.876,66	6,55	25.392,10	25.392,10			
											807,00	MODIFICA TECNICA						31.982,39	31.175,39	
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imboi	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3		66,74		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3	25,51	66,74	1.702,26	1.702,26			
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imboi	BA.CZ.A.3 01.F	Conglomerato cementizio per strutture M3		90,20		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.F	Conglomerato cementizio per strutture M3	750,84	90,20	67.726,17	67.726,17			
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imboi	BA.CZ.A.3 02.D	Conglomerato cementizio per strutture M3	145,10	87,24	12.658,52	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 02.D	Conglomerato cementizio per strutture M3		87,24		-12.658,52			
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imboi	BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle q M3	145,10	2,44	354,04	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle q M3		2,44		-354,04			
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imboi	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q M3		2,38		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q M3	750,84	2,38	1.787,00	1.787,00			
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imboi	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomer M2		10,07		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomer M2	460,89	10,07	4.641,17	4.641,17			
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imboi	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme per strutture in conglomer M2	15,06	13,45	202,56	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme per strutture in conglomer M2		13,45		-202,56			
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imboi	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata KG	5.804,00	0,82	4.759,28	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata KG	90.100,80	0,82	73.882,66	69.123,38			
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imboi	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato KG	1.100,84	1,18	1.298,99	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato KG		1,18		-1.298,99			
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imboi	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOM KG	1.257,30	1,10	1.383,03	MODIFICA TECNICA	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOM KG		1,10		-1.383,03			
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imboi	GC.RV.A.3001.A	Pannello tipo nervomental montato M2	111,20	14,36	1.596,83	MODIFICA TECNICA	GC.RV.A.3001.A	Pannello tipo nervomental montato M2		14,36		-1.596,83			
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imboi	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq	1.397,00	1,63	2.277,11	MODIFICA TECNICA	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq		1,63		-2.277,11			
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imboi	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq	2.794,00	1,28	3.576,32	MODIFICA TECNICA	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq		1,28		-3.576,32			
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imboi	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRI KG	9.516,36	1,29	12.276,11	MODIFICA TECNICA	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRI KG		1,29		-12.276,11			
CORPO VAR.10	G104	Galleria Melito: G104A	Galleria Melito: Oper G110004	Galleria Melito: Op G14	Preanello di imboi	VA.IF0G.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 (KG	9.516,36	0,02	190,33	MODIFICA TECNICA	VA.IF0G.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 (KG		0,02		-190,33			
											40.573,12	MODIFICA TECNICA						149.739,26	109.166,14	
CORPO VAR.10	G104 Tot: Galleria Melito: Opere provvisoria di imbocco lato Napoli											425.735,19	MODIFICA TECNICA						1.291.225,29	865.490,10
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Interferenze e Sist	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3		66,74		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3	29,55	66,74	1.971,88	1.971,88			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Interferenze e Sist	BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture M3	239,34	82,12	19.654,60	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture M3		82,12		-19.654,60			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Interferenze e Sist	BA.CZ.A.3 02.F	Conglomerato cementizio per strutture M3		97,21		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 02.F	Conglomerato cementizio per strutture M3	111,13	97,21	10.802,87	10.802,87			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Interferenze e Sist	BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle q M3	239,34	2,44	583,99	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle q M3		2,44		-583,99			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Interferenze e Sist	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q M3		2,38		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q M3	111,13	2,38	264,50	264,50			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Interferenze e Sist	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomer M2	358,26	10,07	3.607,68	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomer M2	225,96	10,07	2.275,42	-1.332,26			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Interferenze e Sist	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato KG	6.029,52	1,18	7.114,83	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato KG	7.618,36	1,18	9.899,66	1.874,83			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Interferenze e Sist	BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con M3		14,35		MODIFICA TECNICA	BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con M3	45,39	14,35	651,42	651,42			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Interferenze e Sist	BA.MT.A.3 19.A	Rilevato per il corpo stradale ferroviario M3		7,73		MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 19.A	Rilevato per il corpo stradale ferroviario M3	74,93	7,73	579,19	579,19			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Interferenze e Sist	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficie M3		0,58		MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficie M3	33,90	0,58	19,66	19,66			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Interferenze e Sist	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qual M3	659,16	1,55	1.021,70	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qual M3		1,55		-1.021,70			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Interferenze e Sist	BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata in terreni di q M3		2,90		MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata in terreni di q M3	180,25	2,90	522,73	522,73			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Interferenze e Sist	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologic M3	659,16	0,15	98,87	MODIFICA TECNICA	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologic M3	180,25	0,15	27,04	-71,83			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Interferenze e Sist	IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi CMM		0,24		MODIFICA TECNICA	IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi CMM	5.352,00	0,24	1.284,48	1.284,48			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Interferenze e Sist	IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati ir M3		7,84	106,29	MODIFICA TECNICA	IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati ir M3	6,60	106,29	701,51	-131,80			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Interferenze e Sist	IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e poz: KG	2.100,00	0,33	693,00	MODIFICA TECNICA	IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e poz: KG	306,00	0,33	100,98	-592,02			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Interferenze e Sist	IT.TB.L.1103.H	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC- M		47,92		MODIFICA TECNICA	IT.TB.L.1103.H	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC- M	133,80	47,92	6.411,70	6.411,70			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Interferenze e Sist	IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibri M3		64,31		MODIFICA TECNICA	IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibri M3	6,60	64,31	424,75	424,75			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Interferenze e Sist	IT.TB.N.1 03.A	Pozzetto stradale prefabbricato in ca vil M3		7,84	107,84	MODIFICA TECNICA	IT.TB.N.1 03.A	Pozzetto stradale prefabbricato in ca vil M3		107,84		-845,47			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Interferenze e Sist	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda f KG	2.100,00	0,68	1.428,00	MODIFICA TECNICA	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda f KG	306,00	0,68	208,08	-1.219,92			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Interferenze e Sist	VS.IF28.A01.ZZ.1334	Tubi prefabbricati in calcestruzzo non ar M		23,18		MODIFICA TECNICA	VS.IF28.A01.ZZ.1334	Tubi prefabbricati in calcestruzzo non ar M	152,50	23,18	3.534,95	3.534,95			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR3	Tot: Interferenze e Sistemazioni idrauliche					35.881,45	MODIFICA TECNICA						38.770,82	2.889,37		
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR4	Movimenti di terr:	BA.DE.A.5 04.A	Demolizione di conglomerato cementizi M3		29,10		MODIFICA TECNICA	BA.DE.A.5 04.A	Demolizione di conglomerato cementizi M3	1.160,64	29,10	33.774,62	33.774,62			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR4	Movimenti di terr:	BA.MT.A.3 19.A	Rilevato per il corpo stradale ferroviario M3		7,73		MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 19.A	Rilevato per il corpo stradale ferroviario M3	144,57	7,73	1.117,53	1.117,53			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR4	Movimenti di terr:	BA.MT.A.3 29.B	Riempitivi vari e sistemazione superficie M3	1.443,16	1,93	2.785,30	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 29.B	Riempitivi vari e sistemazione superficie M3		1,93		-2.785,30			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR4	Movimenti di terr:	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qual M3	12.082,59	1,55	18.728,01	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qual M3	15.064,34	1,55	23.349,73	4.621,72			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR4	Movimenti di terr:	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno veg M3		5,82		MODIFICA TECNICA	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno veg M3	295,89	5,82	1.722,08	1.722,08			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR4	Movimenti di terr:	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologic M3	12.082,59	0,15	1.812,39	MODIFICA TECNICA	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologic M3	15.064,34	0,15	2.259,65	447,26			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR4	Tot: Movimenti di terra					23.325,70	MODIFICA TECNICA						62.223,61	38.897,91		
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR5	Opere di sostegno	BA.CZ.A.2 14.A	Posa in opera di travi in ferro a doppio T KG		0,20		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.2 14.A	Posa in opera di travi in ferro a doppio T KG	40.869,23	0,20	8.173,84	8.173,84			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR5	Opere di sostegno	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3	193,24	66,74	12.896,84	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3	264,93	66,74	17.681,42	4.784,58			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR5	Opere di sostegno	BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture M3		82,12		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture M3	282,72	82,12	23.216,72	23.216,72			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR5	Opere di sostegno	BA.CZ.A.3 01.E	Conglomerato cementizio per strutture M3	1.338,38	86,75	116.104,47	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.E	Conglomerato cementizio per strutture M3	1.620,97	86,75	140.619,15	24.514,68			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR5	Opere di sostegno	BA.CZ.A.3 02.F	Conglomerato cementizio per strutture M3	1.271,81	97,21	123.632,65	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 02.F	Conglomerato cementizio per strutture M3	2.474,22	97,21	240.518,93	116.886,28			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR5	Opere di sostegno	BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle q M3		2,44		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle q M3	282,72	2,44	689,83	689,83			
CORPO VAR.10	TR02	TR02 - Trincea (TR02A)	TR02A - Trincea Grot TR10002	TR02 - Trincea Gro TR5	Opere di sostegno</															

RADDOPPIO APICE - HIRPINIA
VAR.10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO

LAVORI A CORPO

CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR6	Piattaforma ferroi IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fu KG	1.600,00	0,68	1.088,00	MODIFICA TECNICA	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fu KG	0,68	-1.088,00	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR6	Tot:Piattaforma ferroviaria				74.811,77	MODIFICA TECNICA			26.528,65	-48.283,12	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR8	Opere di finitura c BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3		66,74		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3	30,36	66,74	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR8	Opere di finitura c BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture M3	32,58	82,12	2.675,47	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture M3		82,12	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR8	Opere di finitura c BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q M3	32,58	2,38	77,54	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q M3		2,38	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR8	Opere di finitura c BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato M2	398,36	10,07	4.011,49	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato M2		10,07	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR8	Opere di finitura c BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata KG	1.629,00	0,82	1.335,78	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata KG		0,82	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR8	Opere di finitura c BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato KG		1,18		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato KG	1.616,57	1,18	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR8	Opere di finitura c BA.MT.B.2 03.A	Semina idraulica, a pressione, su terreni M2		0,76		MODIFICA TECNICA	BA.MT.B.2 03.A	Semina idraulica, a pressione, su terreni M2	1.212,55	0,76	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR8	Opere di finitura c BA.OP.A.3 15.A	Impermeabilizzazione di impalcati e voli M2	1.308,66	8,98	11.751,77	MODIFICA TECNICA	BA.OP.A.3 15.A	Impermeabilizzazione di impalcati e voli M2	494,36	8,98	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR8	Opere di finitura c BA.OP.A.3 18.A	Strato protettivo in conglomerato bitur M2	654,33	4,99	3.265,11	MODIFICA TECNICA	BA.OP.A.3 18.A	Strato protettivo in conglomerato bitur M2		4,99	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR8	Opere di finitura c BA.OP.A.3 20.A	Fornitura e posa in opera di profilati di z KG		1,75		MODIFICA TECNICA	BA.OP.A.3 20.A	Fornitura e posa in opera di profilati di z KG	644,69	1,75	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR8	Opere di finitura c BA.OP.A.3 21.A	Fornitura e posa in opera di tubi di acci KG		1,85		MODIFICA TECNICA	BA.OP.A.3 21.A	Fornitura e posa in opera di tubi di acci KG	1.440,00	1,85	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR8	Opere di finitura c BA.PS.A.3 28.A	Recinzione con rete metallica plastificat M2		10,47		MODIFICA TECNICA	BA.PS.A.3 28.A	Recinzione con rete metallica plastificat M2	296,40	10,47	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR8	Opere di finitura c BA.PS.A.3 31.A	Recinzione metallica di acciaio, da porre KG		2,21		MODIFICA TECNICA	BA.PS.A.3 31.A	Recinzione metallica di acciaio, da porre KG	13.972,27	2,21	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR8	Opere di finitura c IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi CMM	1.592,50	0,37	589,23	MODIFICA TECNICA	IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi CMM		0,37	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR8	Opere di finitura c IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzi KG		0,33		MODIFICA TECNICA	IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzi KG	1.760,40	0,33	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR8	Opere di finitura c IT.TB.L.1102.B	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC- M	127,40	4,14	527,44	MODIFICA TECNICA	IT.TB.L.1102.B	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC- M		4,14	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR8	Opere di finitura c IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fu KG		0,68		MODIFICA TECNICA	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fu KG	1.760,40	0,68	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR8	Opere di finitura c OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferr KG		2,85		MODIFICA TECNICA	OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferr KG	135,00	2,85	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR8	Opere di finitura c OM.OM.V.3100.B	Ancoraggio chimico in opera con resina CAD		10,90		MODIFICA TECNICA	OM.OM.V.3100.B	Ancoraggio chimico in opera con resina CAD	72,00	10,90	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR8	Opere di finitura c SS.CE.C.3102.B	Fornitura e posa in opera in corrispondenza CAD	52,00	14,47	752,44	MODIFICA TECNICA	SS.CE.C.3102.B	Fornitura e posa in opera in corrispondenza CAD		14,47	
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 - Trincea (TRO2A	TRO2A - Trincea Grot TR10002	TRO2 - Trincea Gro TR8	Tot:Opere di finitura di Linea				24.986,27	MODIFICA TECNICA				50.016,47	25.030,20
CORPO VAR.10	TRO2	TRO2 Tot TRO2 - Trincea Grottaminarda imbocco E da progr. 2+620 a progr. 2+715							775.311,02	MODIFICA TECNICA				1.774.779,82	999.468,80
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3		66,74		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3	33,46	66,74	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture M3	124,62	82,12	10.233,79	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture M3		82,12	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist BA.CZ.A.3 02.F	Conglomerato cementizio per strutture M3		97,21		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 02.F	Conglomerato cementizio per strutture M3	169,33	97,21	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle q M3	124,62	2,44	304,07	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle q M3		2,44	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q M3		2,38		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q M3	169,34	2,38	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato M2	790,95	10,07	7.964,87	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato M2	509,61	10,07	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato KG	3.281,72	1,18	3.872,42	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato KG	13.547,20	1,18	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio co M3		14,35		MODIFICA TECNICA	BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio co M3	20,83	14,35	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist BA.IN.A.1 04.A	Ghiaietto o breccetta o pietrischetto co M3		15,62		MODIFICA TECNICA	BA.IN.A.1 04.A	Ghiaietto o breccetta o pietrischetto co M3	72,17	15,62	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist BA.MT.A.3 22.A	Rilevati stradali realizzati con terre idon M3		7,73		MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 22.A	Rilevati stradali realizzati con terre idon M3	63,98	7,73	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficie M3		0,58		MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficie M3	85,81	0,58	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist BA.MT.A.3 30.A	Formazione delle canalette, per lo scolo M		5,80		MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 30.A	Formazione delle canalette, per lo scolo M	37,00	5,80	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qual: M3	347,27	1,55	538,27	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qual: M3		1,55	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata in terreni di q M3		2,90		MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata in terreni di q M3	331,15	2,90	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologi M3	347,27	0,15	52,09	MODIFICA TECNICA	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologi M3	331,17	0,15	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist DC.CO.C.3024.F	Tubi prefabbricati in calcestruzzo armato M		0,00	129,74	MODIFICA TECNICA	DC.CO.C.3024.F	Tubi prefabbricati in calcestruzzo armato M	39,40	129,74	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi CMM		0,24		MODIFICA TECNICA	IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi CMM	1.947,05	0,24	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati ir M3	30,24	106,29	3.214,21	MODIFICA TECNICA	IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati ir M3	33,90	106,29	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzi KG	3.974,00	0,33	1.311,42	MODIFICA TECNICA	IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzi KG	603,60	0,33	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist IT.TB.L.1103.F	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC- M		29,23		MODIFICA TECNICA	IT.TB.L.1103.F	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC- M	6,70	29,23	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist IT.TB.L.1103.H	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC- M		47,92		MODIFICA TECNICA	IT.TB.L.1103.H	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC- M	43,40	47,92	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibr M3		64,31		MODIFICA TECNICA	IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibr M3	33,89	64,31	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist IT.TB.N.1 03.A	Pozzetto stradale prefabbricato in ca vit M3	30,24	107,84	3.261,08	MODIFICA TECNICA	IT.TB.N.1 03.A	Pozzetto stradale prefabbricato in ca vit M3		107,84	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fu KG	3.974,00	0,68	2.702,32	MODIFICA TECNICA	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fu KG	603,60	0,68	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Interferenze e Sist VS.IF28.A01.ZZ.1334	Tubi prefabbricati in calcestruzzo non ai M		23,18		MODIFICA TECNICA	VS.IF28.A01.ZZ.1334	Tubi prefabbricati in calcestruzzo non ai M	60,40	23,18	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR3	Tot:Interferenze e Sistemazioni Idrauliche				33.454,54	MODIFICA TECNICA				59.056,85	25.602,31
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR4	Movimenti di terr: BA.DE.A.5 04.A	Demolizione di conglomerato cementizi M3		29,10		MODIFICA TECNICA	BA.DE.A.5 04.A	Demolizione di conglomerato cementizi M3	863,93	29,10	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR4	Movimenti di terr: BA.MT.A.3 19.A	Rilevato per il corpo stradale ferroviario M3		7,73		MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 19.A	Rilevato per il corpo stradale ferroviario M3	903,30	7,73	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR4	Movimenti di terr: BA.MT.A.3 29.B	Riempitivi vari e sistemazione superficie M3	993,18	1,93	1.916,84	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 29.B	Riempitivi vari e sistemazione superficie M3		1,93	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR4	Movimenti di terr: BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qual: M3	10.615,91	1,55	16.454,66	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qual: M3	13.628,18	1,55	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR4	Movimenti di terr: BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno veg M3		5,82		MODIFICA TECNICA	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno veg M3	44,17	5,82	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR4	Movimenti di terr: BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologi M3	10.615,91	0,15	1.592,39	MODIFICA TECNICA	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologi M3	13.628,18	0,15	
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR4	Tot: Movimenti di terra				19.963,89	MODIFICA TECNICA				55.547,79	35.583,90
CORPO VAR.10	TRO3	TRO3 - Trincea - TR03A	TRO3A - Trincea - Grc TR10003	TRO3 - Trincea - Gr TR5	Opere di sostegno BA.CZ.A.2 14.A	Posa in opera di travi in ferro a doppio I KG		0,20		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.2 14.A	Posa in opera di travi in ferro a doppio I KG	50.474,75	0,20	
CORPO VAR.10															

RADDOPPIO APICE - HIRPINIA
VAR.10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO

LAVORI A CORPO

CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR6	Piattaforma ferroi BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3	66,74		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3	510,89	66,74	34.096,80	34.096,80
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR6	Piattaforma ferroi BA.CZ.A.3 02.F	Conglomerato cementizio per strutture M3	572,25	97,21	55.628,42	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 02.F		97,21		-55.628,42
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR6	Piattaforma ferroi BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q M3	572,25	2,38	1.361,96	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.B		2,38		-1.361,96
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR6	Piattaforma ferroi BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme per strutture in conglomerato M2	3.032,16	13,45	40.782,55	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 05.A		13,45		-40.782,55
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR6	Piattaforma ferroi BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata KG	57.225,00	0,82	46.924,50	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 09.B		0,82		-46.924,50
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR6	Piattaforma ferroi BA.MT.A.3 17.A	Costipamento del piano di posa di strati M2		0,19		MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 17.A	978,63	0,19	185,94	185,94
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR6	Piattaforma ferroi BA.MT.A.3 19.A	Rilevato per il corpo stradale ferroviario M3	847,39	7,73	6.550,32	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 19.A		7,73		-6.550,32
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR6	Piattaforma ferroi BA.MT.A.3 21.A	Piattaforma del corpo stradale ferroviario M2	873,60	2,90	2.533,44	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 21.A	978,63	2,90	2.838,02	304,58
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR6	Piattaforma ferroi BA.MT.A.3 25.A	Formazione di 'sub ballast' per piattafor M2	873,60	4,83	4.219,49	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 25.A	978,63	4,83	4.726,80	507,31
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR6	Piattaforma ferroi BA.MT.A.3 25.B	Sub Ballast' : sovrapprezzo per ogni cm M2	1.601,18	0,48	768,57	MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 25.B	3.914,53	0,48	1.878,98	1.110,41
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR6	Piattaforma ferroi IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e poz: KG	3.200,00	0,33	1.056,00	MODIFICA TECNICA	IT.ID.C.2 16.A		0,33		-1.056,00
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR6	Piattaforma ferroi IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fl KG	3.200,00	0,68	2.176,00	MODIFICA TECNICA	IT.TB.N.1 10.A		0,68		-2.176,00
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR6	TR6 Tot:Piattaforma ferroviaria				162.001,25	MODIFICA TECNICA				43.726,54	-118.274,71
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR8	Opere di finitura c BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3	66,74			MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.A	51,53	66,74	3.438,97	3.438,97
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR8	Opere di finitura c BA.CZ.A.3 01.E	Conglomerato cementizio per strutture M3	55,44	86,75	4.809,42	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.E		86,75		-4.809,42
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR8	Opere di finitura c BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q M3	55,44	2,38	131,95	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.B		2,38		-131,95
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR8	Opere di finitura c BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato M2	629,70	10,07	6.341,08	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 04.A		10,07		-6.341,08
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR8	Opere di finitura c BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata KG	2.772,00	0,82	2.273,04	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 09.B		0,82		-2.273,04
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR8	Opere di finitura c BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato KG		1,18		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 10.A	2.497,59	1,18	2.947,15	2.947,15
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR8	Opere di finitura c BA.MT.B.2 03.A	Semina idraulica, a pressione, su terreni M2		0,76		MODIFICA TECNICA	BA.MT.B.2 03.A	314,65	0,76	239,13	239,13
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR8	Opere di finitura c BA.OP.A.3 15.A	Impermeabilizzazione di impalcati e voli M2	1.912,50	8,98	17.174,25	MODIFICA TECNICA	BA.OP.A.3 15.A	763,79	8,98	6.858,82	-10.315,43
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR8	Opere di finitura c BA.OP.A.3 18.A	Strato protettivo in conglomerato bitum M2	956,25	4,99	4.771,69	MODIFICA TECNICA	BA.OP.A.3 18.A		4,99		-4.771,69
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR8	Opere di finitura c BA.OP.A.3 20.A	Fornitura e posa in opera di profilati di : KG		1,75		MODIFICA TECNICA	BA.OP.A.3 20.A	1.110,61	1,75	1.943,57	1.943,57
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR8	Opere di finitura c BA.OP.A.3 21.A	Fornitura e posa in opera di tubi di accie: KG		1,85		MODIFICA TECNICA	BA.OP.A.3 21.A	4.095,00	1,85	7.575,75	7.575,75
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR8	Opere di finitura c BA.PS.A.3 28.A	Recinzione con rete metallica plastificat M2	10,47	10,47		MODIFICA TECNICA	BA.PS.A.3 28.A	291,20	10,47	3.048,86	3.048,86
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR8	Opere di finitura c BA.PS.A.3 31.A	Recinzione metallica di acciaio, da porre KG		2,21		MODIFICA TECNICA	BA.PS.A.3 31.A	20.780,30	2,21	45.924,46	45.924,46
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR8	Opere di finitura c IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi CMM	2.327,50	0,37	861,18	MODIFICA TECNICA	IT.ID.A.2 11.B		0,37		-861,18
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR8	Opere di finitura c IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e poz: KG		0,33		MODIFICA TECNICA	IT.ID.C.2 16.A	2.542,80	0,33	839,12	839,12
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR8	Opere di finitura c IT.TB.L.1102.B	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC- M	186,20	4,14	770,87	MODIFICA TECNICA	IT.TB.L.1102.B		4,14		-770,87
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR8	Opere di finitura c IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fl KG		0,68		MODIFICA TECNICA	IT.TB.N.1 10.A	2.542,80	0,68	1.729,10	1.729,10
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR8	Opere di finitura c OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferr KG		2,85		MODIFICA TECNICA	OM.ME.C.3 25.A	135,00	2,85	384,75	384,75
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR8	Opere di finitura c OM.OM.V.3100.B	Ancoraggio chimico in opera con resina CAD	10,90	10,90		MODIFICA TECNICA	OM.OM.V.3100.B	124,00	10,90	1.351,60	1.351,60
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR8	Opere di finitura c SS.CE.C.3102.B	Fornitura e posa in opera in corrispond CAD	75,00	14,47	1.085,25	MODIFICA TECNICA	SS.CE.C.3102.B		14,47		-1.085,25
CORPO VAR.10	TR03	TR03 - Trincea - TR03A	TR03A - Trincea - Grc TR10003	TR03 - Trincea - Gr TR8	TR8 Tot: Opere di finitura di Linea				38.218,73	MODIFICA TECNICA				76.281,28	38.062,55
CORPO VAR.10	TR03	TR03 Tot TR03 - Trincea - Grottaminarda imbocco W da progr. 4+713 a progr. 4+825							917.841,02	MODIFICA TECNICA				2.133.848,02	1.216.007,00
CORPO VAR.10	TR04	TR04 - Trincea TR04A	TR04A - Trincea Mel TR10004	TR04 - Trincea Mel TR3	Interferenze e Sist BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3	129,30	66,74	8.629,48	MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.A	30,11	66,74	2.009,60	-6.619,88
CORPO VAR.10	TR04	TR04 - Trincea TR04A	TR04A - Trincea Mel TR10004	TR04 - Trincea Mel TR3	Interferenze e Sist BA.CZ.A.3 02.F	Conglomerato cementizio per strutture M3		97,21		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 02.F	69,14	97,21	6.720,61	6.720,61
CORPO VAR.10	TR04	TR04 - Trincea TR04A	TR04A - Trincea Mel TR10004	TR04 - Trincea Mel TR3	Interferenze e Sist BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle q M3		2,38		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 03.B	69,15	2,38	164,57	164,57
CORPO VAR.10	TR04	TR04 - Trincea TR04A	TR04A - Trincea Mel TR10004	TR04 - Trincea Mel TR3	Interferenze e Sist BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato M2		10,07		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 04.A	208,85	10,07	2.103,12	2.103,12
CORPO VAR.10	TR04	TR04 - Trincea TR04A	TR04A - Trincea Mel TR10004	TR04 - Trincea Mel TR3	Interferenze e Sist BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato KG		1,18		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 10.A	5.760,75	1,18	6.797,68	6.797,68
CORPO VAR.10	TR04	TR04 - Trincea TR04A	TR04A - Trincea Mel TR10004	TR04 - Trincea Mel TR3	Interferenze e Sist BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio coi M3		14,35		MODIFICA TECNICA	BA.IN.A.1 01.A	25,36	14,35	363,90	363,90
CORPO VAR.10	TR04	TR04 - Trincea TR04A	TR04A - Trincea Mel TR10004	TR04 - Trincea Mel TR3	Interferenze e Sist BA.MT.A.3 22.A	Rilevati stradali realizzati con terre idon M3		7,73		MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 22.A	29,23	7,73	225,96	225,96
CORPO VAR.10	TR04	TR04 - Trincea TR04A	TR04A - Trincea Mel TR10004	TR04 - Trincea Mel TR3	Interferenze e Sist BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficie M3		0,58		MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 29.A	14,97	0,58	8,68	8,68
CORPO VAR.10	TR04	TR04 - Trincea TR04A	TR04A - Trincea Mel TR10004	TR04 - Trincea Mel TR3	Interferenze e Sist BA.MT.A.3 30.A	Formazione delle canalette, per lo scolo M		5,80		MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3 30.A	12,00	5,80	69,60	69,60
CORPO VAR.10	TR04	TR04 - Trincea TR04A	TR04A - Trincea Mel TR10004	TR04 - Trincea Mel TR3	Interferenze e Sist BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata in terreni di q M3		2,90		MODIFICA TECNICA	BA.MT.A.3003.A	81,06	2,90	235,08	235,08
CORPO VAR.10	TR04	TR04 - Trincea TR04A	TR04A - Trincea Mel TR10004	TR04 - Trincea Mel TR3	Interferenze e Sist BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologic M3		0,15		MODIFICA TECNICA	BA.MT.C.0101.A	81,05	0,15	12,16	12,16
CORPO VAR.10	TR04	TR04 - Trincea TR04A	TR04A - Trincea Mel TR10004	TR04 - Trincea Mel TR3	Interferenze e Sist DC.CO.C.3023.A	Tubi prefabbricati in calcestruzzo armato M		35,97	4.650,92	MODIFICA TECNICA	DC.CO.C.3023.A		35,97		-4.650,92
CORPO VAR.10	TR04	TR04 - Trincea TR04A	TR04A - Trincea Mel TR10004	TR04 - Trincea Mel TR3	Interferenze e Sist IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi CMM		0,24		MODIFICA TECNICA	IT.ID.A.2 11.A	2.379,90	0,24	571,18	571,18
CORPO VAR.10	TR04	TR04 - Trincea TR04A	TR04A - Trincea Mel TR10004	TR04 - Trincea Mel TR3	Interferenze e Sist IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in M3		106,29		MODIFICA TECNICA	IT.ID.C.2 09.A		2,78	106,29	295,49
CORPO VAR.10	TR04	TR04 - Trincea TR04A	TR04A - Trincea Mel TR10004	TR04 - Trincea Mel TR3	Interferenze e Sist IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e poz: KG		0,33		MODIFICA TECNICA	IT.ID.C.2 16.A		0,33	84,15	84,15
CORPO VAR.10	TR04	TR04 - Trincea TR04A	TR04A - Trincea Mel TR10004	TR04 - Trincea Mel TR3	Interferenze e Sist IT.TB.L.1103.F	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC- M		29,23		MODIFICA TECNICA	IT.TB.L.1103.F	6,60	29,23	192,92	192,92
CORPO VAR.10	TR04	TR04 - Trincea TR04A	TR04A - Trincea Mel TR10004	TR04 - Trincea Mel TR3	Interferenze e Sist IT.TB.L.1103.H	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC- M		47,92		MODIFICA TECNICA	IT.TB.L.1103.H	54,30	47,92	2.602,06	2.602,06
CORPO VAR.10	TR04	TR04 - Trincea TR04A	TR04A - Trincea Mel TR10004	TR04 - Trincea Mel TR3	Interferenze e Sist IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibri M3		64,31		MODIFICA TECNICA	IT.TB.N.1 01.A	2,78	64,31	179,04	179,04
CORPO VAR.10	TR04	TR04 - Trincea TR04A	TR04A - Trincea Mel TR10004	TR04 - Trincea Mel TR3	Interferenze e Sist IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fl KG		0,68		MODIFICA TECNICA	IT.TB.N.1 10.A	255,00	0,68	173,40	173,40
CORPO VAR.10	TR04	TR04 - Trincea TR04A	TR04A - Trincea Mel TR10004	TR04 - Trincea Mel TR3	Interferenze e Sist VS.IF28.A01.ZZ.1334	Tubi prefabbricati in calcestruzzo non ai M		23,18		MODIFICA TECNICA	VS.IF28.A01.ZZ.1334	98,00	23,18	2.271,64	2.271,64
CORPO VAR.10	TR04	TR04 - Trincea TR04A	TR04A - Trincea Mel TR10004	TR04 - Trincea Mel TR3	TR3 Tot: Interferenze e Sistemazioni Idrauliche				13.280,40	MODIFICA TECNICA			</		

**RADDOPPIO APICE - HIRPINIA
VAR.10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO**

LAVORI A CORPO

CORPO VAR.10	TR04	TR04 – Trincea	TR04A	TR04A – Trincea Mel	TR10004	TR04 - Trincea Mel	TR5	Opere di sostegno DC.CO.C.0 04.A	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.00 M	600,00	2,45	1.470,00	MODIFICA TECNICA	DC.CO.C.0 04.A	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.00 M	255,00	2,45	624,75	-845,25
CORPO VAR.10	TR04	TR04 – Trincea	TR04A	TR04A – Trincea Mel	TR10004	TR04 - Trincea Mel	TR5	Opere di sostegno DC.CO.C.3 01.A	TUBI MICROFESSURATI DI RESINA SINTE M	632,00	8,33	5.264,56	MODIFICA TECNICA	DC.CO.C.3 01.A	TUBI MICROFESSURATI DI RESINA SINTE M	255,00	8,33	2.124,15	-3.140,41
CORPO VAR.10	TR04	TR04 – Trincea	TR04A	TR04A – Trincea Mel	TR10004	TR04 - Trincea Mel	TR5	Opere di sostegno ES.CZ.A.3 04.B	Casseforme per strutture in conglomerato M2	185,00	7,30	1.350,50	MODIFICA TECNICA	ES.CZ.A.3 04.B	Casseforme per strutture in conglomerato M2		7,30		-1.350,50
CORPO VAR.10	TR04	TR04 – Trincea	TR04A	TR04A – Trincea Mel	TR10004	TR04 - Trincea Mel	TR5	Opere di sostegno ES.CZ.A.3 04.C	Casseforme per strutture in conglomerato M2	60,00	9,73	583,80	MODIFICA TECNICA	ES.CZ.A.3 04.C	Casseforme per strutture in conglomerato M2		9,73		-583,80
CORPO VAR.10	TR04	TR04 – Trincea	TR04A	TR04A – Trincea Mel	TR10004	TR04 - Trincea Mel	TR5	Opere di sostegno OM.OM.V.3100.B	Ancoraggio chimico in opera con resina CAD		10,90		MODIFICA TECNICA	OM.OM.V.3100.B	Ancoraggio chimico in opera con resina CAD	255,00	10,90	2.779,50	2.779,50
CORPO VAR.10	TR04	TR04 – Trincea	TR04A	TR04A – Trincea Mel	TR10004	TR04 - Trincea Mel	TR5	Tot: Opere di sostegno e di Linea				3.362.040,50	MODIFICA TECNICA				1.247.338,47	-2.114.702,03	
CORPO VAR.10	TR04	TR04 – Trincea	TR04A	TR04A – Trincea Mel	TR10004	TR04 - Trincea Mel	TR6	Piattaforma ferro BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3		66,74		MODIFICA TECNICA	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture M3	128,39	66,74	8.568,95	8.568,95
CORPO VAR.10	TR04	TR04 – Trincea	TR04A	TR04A – Trincea Mel	TR10004	TR04 - Trincea Mel	TR6	Piattaforma ferro BA.OP.A.3 18.A	Strato protettivo in conglomerato bitum M2		4,99		MODIFICA TECNICA	BA.OP.A.3 18.A	Strato protettivo in conglomerato bitum M2	570,81	4,99	2.848,35	2.848,35
CORPO VAR.10	TR04	TR04 – Trincea	TR04A	TR04A – Trincea Mel	TR10004	TR04 - Trincea Mel	TR6	Piattaforma ferro BA.OP.A.3107.A	Impermeabilizzazione di impalcati a me.M2		20,21		MODIFICA TECNICA	BA.OP.A.3107.A	Impermeabilizzazione di impalcati a me.M2	1.141,62	20,21	23.072,18	23.072,18
CORPO VAR.10	TR04	TR04 – Trincea	TR04A	TR04A – Trincea Mel	TR10004	TR04 - Trincea Mel	TR6	Piattaforma ferro BA.OP.A.3107.B	Sovraprezzo alla precedente sottovoce M2		3,84		MODIFICA TECNICA	BA.OP.A.3107.B	Sovraprezzo alla precedente sottovoce M2	570,81	3,84	2.191,91	2.191,91
CORPO VAR.10	TR04	TR04 – Trincea	TR04A	TR04A – Trincea Mel	TR10004	TR04 - Trincea Mel	TR6	Tot: Piattaforma ferroviaria					MODIFICA TECNICA				36.681,39	36.681,39	
CORPO VAR.10	TR04	TR04 – Trincea	TR04A	TR04A – Trincea Mel	TR10004	TR04 - Trincea Mel	TR8	Opere di finitura c BA.OP.A.3 20.A	Fornitura e posa in opera di profilati di z KG		1,75		MODIFICA TECNICA	BA.OP.A.3 20.A	Fornitura e posa in opera di profilati di z KG	1.752,14	1,75	3.066,24	3.066,24
CORPO VAR.10	TR04	TR04 – Trincea	TR04A	TR04A – Trincea Mel	TR10004	TR04 - Trincea Mel	TR8	Opere di finitura c BA.OP.A.3 21.A	Fornitura e posa in opera di tubi di acci KG		1,85		MODIFICA TECNICA	BA.OP.A.3 21.A	Fornitura e posa in opera di tubi di acci KG	1.757,28	1,85	3.250,97	3.250,97
CORPO VAR.10	TR04	TR04 – Trincea	TR04A	TR04A – Trincea Mel	TR10004	TR04 - Trincea Mel	TR8	Opere di finitura c BA.PS.A.3 28.A	Recinzione con rete metallica plastificat M2		10,47		MODIFICA TECNICA	BA.PS.A.3 28.A	Recinzione con rete metallica plastificat M2	72,80	10,47	762,22	762,22
CORPO VAR.10	TR04	TR04 – Trincea	TR04A	TR04A – Trincea Mel	TR10004	TR04 - Trincea Mel	TR8	Opere di finitura c BA.PS.A.3 31.A	Recinzione metallica di acciaio, da porre KG	10.443,80	2,21	23.080,80	MODIFICA TECNICA	BA.PS.A.3 31.A	Recinzione metallica di acciaio, da porre KG	8.334,02	2,21	18.418,18	-4.662,62
CORPO VAR.10	TR04	TR04 – Trincea	TR04A	TR04A – Trincea Mel	TR10004	TR04 - Trincea Mel	TR8	Opere di finitura c IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e poz: KG		0,33		MODIFICA TECNICA	IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e poz: KG	978,00	0,33	322,74	322,74
CORPO VAR.10	TR04	TR04 – Trincea	TR04A	TR04A – Trincea Mel	TR10004	TR04 - Trincea Mel	TR8	Opere di finitura c IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fl KG		0,68		MODIFICA TECNICA	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fl KG	978,00	0,68	665,04	665,04
CORPO VAR.10	TR04	TR04 – Trincea	TR04A	TR04A – Trincea Mel	TR10004	TR04 - Trincea Mel	TR8	Opere di finitura c OM.OM.V.3100.B	Ancoraggio chimico in opera con resina CAD		10,90		MODIFICA TECNICA	OM.OM.V.3100.B	Ancoraggio chimico in opera con resina CAD	304,00	10,90	3.313,60	3.313,60
CORPO VAR.10	TR04	TR04 – Trincea	TR04A	TR04A – Trincea Mel	TR10004	TR04 - Trincea Mel	TR8	Tot: Opere di finitura di Linea				23.080,80	MODIFICA TECNICA				29.798,99	6.718,19	
CORPO VAR.10	TR04	Tot TR04 – Trincea Melito Imbocco W da progr. 9+597.1 a progr. 9+632										3.423.736,80	MODIFICA TECNICA				1.352.961,09	-2.070.775,71	
CORPO VAR.10		TOTALE GENERALE										13.132.645,39	MODIFICA TECNICA				12.301.609,12	-831.036,27	

RADDOPIO APICE - HIRPINIA
VAR. 10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO

LAVORI A MISURA

Des. C/M	VARIANT	WBS				VOCI DI PREZZO DA P.D.						MOTIVAZIONE DELLA VARIAZIONE	VOCI DI PREZZO DA P.E.V.								
		Cod. O.P.	Des. OPERA PR	Cod. T.D.	Des. TRATTO D'OPERE	Cod. O.M.	Des. OPERA MINO	Cod. P.D.	Des. PARTI D'OPERE	Articolo	Breve		U.M.	Quantità PD	Prezzo	Importo PD (Prezzo)	Articolo	Breve	U.M.	Quantità PEV	Prezzo
MISURA	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottaminar	GA10001	Galleria Grottamin	GA3	Scavo	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		8.033,20	0,09	722,99	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		74.394,20	0,09	6.695,48	5.972,49
MISURA	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottaminar	GA10001	Galleria Grottamin	GA3	Scavo	BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to		22,00	1,45	31,90	BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to			1,45		-31,90
MISURA	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottaminar	GA10001	Galleria Grottamin	GA3 Tot Scavo							754,89						6.695,48	5.940,59
MISURA	VAR.10	GA01	Galleria Grottar GA01A	Galleria Grottaminar	GA10001	Galleria Grottamin	GA3 Tot Scavo							754,89						6.695,48	5.940,59
MISURA	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar	GA10002	Galleria Grottamin	GA3	Scavo	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		8.963,36	0,09	806,70	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		95.325,59	0,09	8.579,30	7.772,60
MISURA	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar	GA10002	Galleria Grottamin	GA3	Scavo	BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to		114,00	1,45	165,30	BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to			1,45		-165,30
MISURA	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar	GA10002	Galleria Grottamin	GA3 Tot Scavo							972,00						8.579,30	7.607,30
MISURA	VAR.10	GA02	Galleria Grottar GA02A	Galleria Grottaminar	GA10002	Galleria Grottamin	GA3 Tot Scavo							972,00						8.579,30	7.607,30
MISURA	VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle	GA10003	Galleria Melito: Trc	GA3	Scavo	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		45.408,72	0,09	4.086,78	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		9.083,01	0,09	817,47	-3.269,31
MISURA	VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle	GA10003	Galleria Melito: Trc	GA3	Scavo	BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to		190,00	1,45	275,50	BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to			1,45		-275,50
MISURA	VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle	GA10003	Galleria Melito: Trc	GA3 Tot Scavo							4.362,28						817,47	-3.544,81
MISURA	VAR.10	GA03	Galleria Melito: GA03A	Galleria Melito: Galle	GA10003	Galleria Melito: Trc	GA3 Tot Scavo							4.362,28						817,47	-3.544,81
MISURA	VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle	GA10004	Galleria Melito: Trc	GA3	Scavo	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		60.037,60	0,09	5.403,38	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		88.676,80	0,09	7.980,91	2.577,53
MISURA	VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle	GA10004	Galleria Melito: Trc	GA3	Scavo	BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to		354,00	1,45	513,30	BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to			1,45		-513,30
MISURA	VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle	GA10004	Galleria Melito: Trc	GA3 Tot Scavo							5.916,68						7.980,91	2.064,23
MISURA	VAR.10	GA04	Galleria Melito: GA04A	Galleria Melito: Galle	GA10004	Galleria Melito: Trc	GA3 Tot Scavo							5.916,68						7.980,91	2.064,23
MISURA	VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar	GI10001	Galleria Grottamin	GI3	Scavo	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		1.170.141,28	0,09	105.312,72	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		2.142.850,05	0,09	192.856,51	87.543,79
MISURA	VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar	GI10001	Galleria Grottamin	GI3	Scavo	BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to		2.858,00	1,45	4.144,10	BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to			1,45		-4.144,10
MISURA	VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar	GI10001	Galleria Grottamin	GI3 Tot Scavo							109.456,82						192.856,51	83.399,69
MISURA	VAR.10	GI01	Galleria Grottar GI01A	Galleria Grottaminar	GI10001	Galleria Grottamin	GI3 Tot Scavo							109.456,82						192.856,51	83.399,69
MISURA	VAR.10	GI02	Galleria Grottar GI02A	Galleria Grottaminar	GI10002	Galleria Grottamin	GI3	Scavo	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		739.392,64	0,09	66.545,34	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		982.658,70	0,09	88.439,28	21.893,94
MISURA	VAR.10	GI02	Galleria Grottar GI02A	Galleria Grottaminar	GI10002	Galleria Grottamin	GI3	Scavo	BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to		9.262,00	1,45	13.429,90	BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to			1,45		-13.429,90
MISURA	VAR.10	GI02	Galleria Grottar GI02A	Galleria Grottaminar	GI10002	Galleria Grottamin	GI3 Tot Scavo							79.975,24						88.439,28	8.464,04
MISURA	VAR.10	GI02	Galleria Grottar GI02A	Galleria Grottaminar	GI10002	Galleria Grottamin	GI3 Tot Scavo							79.975,24						88.439,28	8.464,04
MISURA	VAR.10	GI03	Galleria Melito: GI03A	Galleria Melito: Oper	GI10003	Galleria Melito: Op	GI3	Scavo	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		605.026,80	0,09	54.452,41	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		1.139.411,12	0,09	102.547,00	48.094,59
MISURA	VAR.10	GI03	Galleria Melito: GI03A	Galleria Melito: Oper	GI10003	Galleria Melito: Op	GI3	Scavo	BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to		3.610,00	1,45	5.234,50	BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to			1,45		-5.234,50
MISURA	VAR.10	GI03	Galleria Melito: GI03A	Galleria Melito: Oper	GI10003	Galleria Melito: Op	GI3 Tot Scavo							59.686,91						102.547,00	42.860,09
MISURA	VAR.10	GI03	Galleria Melito: GI03A	Galleria Melito: Oper	GI10003	Galleria Melito: Op	GI3 Tot Scavo							59.686,91						102.547,00	42.860,09
MISURA	VAR.10	GI04	Galleria Melito: GI04A	Galleria Melito: Oper	GI10004	Galleria Melito: Op	GI2	Opere di sostegno	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti t			45,00		BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti t		1.653,64	45,00	74.413,73	74.413,73
MISURA	VAR.10	GI04	Galleria Melito: GI04A	Galleria Melito: Oper	GI10004	Galleria Melito: Op	GI2	Opere di sostegno	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM			0,09		BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		218.486,97	0,09	19.663,83	19.663,83
MISURA	VAR.10	GI04	Galleria Melito: GI04A	Galleria Melito: Oper	GI10004	Galleria Melito: Op	GI2 Tot Opere di sostegno e consolidamento													94.077,56	94.077,56
MISURA	VAR.10	GI04	Galleria Melito: GI04A	Galleria Melito: Oper	GI10004	Galleria Melito: Op	GI2 Tot Opere di sostegno e consolidamento													94.077,56	94.077,56
MISURA	VAR.10	GI04	Galleria Melito: GI04A	Galleria Melito: Oper	GI10004	Galleria Melito: Op	GI3	Scavo	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM			0,09		BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		666.399,18	0,09	59.975,93	59.975,93
MISURA	VAR.10	GI04	Galleria Melito: GI04A	Galleria Melito: Oper	GI10004	Galleria Melito: Op	GI3 Tot Scavo													59.975,93	59.975,93
MISURA	VAR.10	GI04	Galleria Melito: GI04A	Galleria Melito: Oper	GI10004	Galleria Melito: Op	GI3 Tot Scavo													59.975,93	59.975,93
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01A	Galleria Grottaminar	GN10001	Galleria Grottamin	GN1	Scavo	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti to		317,50	11,00	3.492,50	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti to			11,00	-3.492,50	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01A	Galleria Grottaminar	GN10001	Galleria Grottamin	GN1	Scavo	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		44.450,00	0,09	4.000,50	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM			0,09		-4.000,50
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01A	Galleria Grottaminar	GN10001	Galleria Grottamin	GN1	Scavo	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI KG		5.771,48	1,10	6.348,63	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI KG			1,10		-6.348,63
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01A	Galleria Grottaminar	GN10001	Galleria Grottamin	GN1	Scavo	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq		11.675,02	1,63	19.030,28	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq			1,63		-19.030,28
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01A	Galleria Grottaminar	GN10001	Galleria Grottamin	GN1	Scavo	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq		4.814,93	1,28	6.163,11	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq			1,28		-6.163,11
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01A	Galleria Grottaminar	GN10001	Galleria Grottamin	GN1	Scavo	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI KG		11.843,52	1,29	15.278,14	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI KG			1,29		-15.278,14
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01A	Galleria Grottaminar	GN10001	Galleria Grottamin	GN1	Scavo	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3		876,00	21,50	18.834,00	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3			21,50		-18.834,00
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01A	Galleria Grottaminar	GN10001	Galleria Grottamin	GN1	Scavo	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3		876,00	1,77	1.550,52	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3			1,77		-1.550,52
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01A	Galleria Grottaminar	GN10001	Galleria Grottamin	GN1	Scavo	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 C KG		11.843,52	0,02	236,87	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 C KG			0,02		-236,87
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01A	Galleria Grottaminar	GN10001	Galleria Grottamin	GN1 Tot Scavo							74.934,55						-74.934,55	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01A	Galleria Grottaminar	GN10001	Galleria Grottamin	GN1	Arco rovescio	GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo idrc M		14,20	8,39	119,14	GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo idrc M			8,39		-119,14
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01A	Galleria Grottaminar	GN10001	Galleria Grottamin	GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG		4.170,54	0,95	3.962,01	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG			0,95		-3.962,01
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01A	Galleria Grottaminar	GN10001	Galleria Grottamin	GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI G M3		9,34	56,42	526,96	GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI G M3			56,42		-526,96
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01A	Galleria Grottaminar	GN10001	Galleria Grottamin	GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3		69,51	2,59	180,03	GC.RV.A.6 01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3			2,59		-180,03
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01A	Galleria Grottaminar	GN10001	Galleria Grottamin	GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3		69,51	68,00	4.726,68	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3			68,00		-4.726,68
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01A	Galleria Grottaminar	GN10001	Galleria Grottamin	GN2	Arco rovescio	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3		79,52	21,50	1.709,68	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3			21,50		-1.709,68
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01A	Galleria Grottaminar	GN10001	Galleria Grottamin	GN2	Arco rovescio	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3		79,52									

RADDOPIO APICE - HIRPINIA
VAR. 10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO

LAVORI A MISURA

Des. C/M	VARIANT	WBS				VOCI DI PREZZO DA P.D.				MOTIVAZIONE DELLA		VOCI DI PREZZO DA P.E.V.				VARIANTE 10						
		Des. O.P.	Des. OPERA PR	Cod. T.	Des. TRATTO D'OPERE	Des. OPERA MINO	Cod. P.	Des. PARTI D'OPERE	Articolo	Breve	U.M.	Quantità PD	Prezzo	Importo PD (Prezzo)	VARIAZIONE		Articolo	Breve	U.M.	Quantità PEV	Prezzo	Importo PEV (Prezzo)
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN1	Scavo	IG.EP.A.3015.D	Compenso per l'esecuzione di misure di CAD			431,01	7,91	3.409,29		IG.EP.A.3015.D	Compenso per l'esecuzione di misure di CAD			7,91	3.409,29	-3.409,29	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN1	Scavo	IG.RL.D.2002.A	Esecuzione della determinazione delle c CAD			5,75	366,63	2.108,12		IG.RL.D.2002.A	Esecuzione della determinazione delle c CAD			366,63	2.108,12	-2.108,12	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN1	Scavo	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 (KG			57.844,77	0,02	1.156,90		VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 (KG			0,02	1.156,90	-1.156,90	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN1	Scavo							490.664,36								490.664,36	-490.664,36
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN2	Arco rovescio	GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo idrc M			175,14	8,39	1.469,42		GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo idrc M			8,39	1.469,42	-1.469,42	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG			52.854,27	0,95	50.211,56		GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG			0,95	50.211,56	-50.211,56	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq			213,36	11,51	2.455,77		GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq			11,51	2.455,77	-2.455,77	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI G M3			59,38	56,42	3.350,22		GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI G M3			56,42	3.350,22	-3.350,22	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3			660,88	2,59	1.711,68		GC.RV.A.6 01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3			2,59	1.711,68	-1.711,68	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3			660,88	68,00	44.939,84		GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3			68,00	44.939,84	-44.939,84	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN2	Arco rovescio	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3			483,21	21,50	10.389,02		GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3			21,50	10.389,02	-10.389,02	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN2	Arco rovescio	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3			483,21	1,77	855,28		GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3			1,77	855,28	-855,28	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN2	Arco rovescio	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 (M3			660,88	2,01	1.328,37		VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 (M3			2,01	1.328,37	-1.328,37	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN2	Arco rovescio							116.711,16								116.711,16	-116.711,16
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN3	Rivestimento defir	GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA mq			1.194,38	12,76	15.240,29		GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA mq			12,76	15.240,29	-15.240,29	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN3	Rivestimento defir	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG			43.867,24	0,95	41.673,88		GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG			0,95	41.673,88	-41.673,88	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN3	Rivestimento defir	GC.RV.A.3 08.A	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq			1.065,47	11,51	12.263,56		GC.RV.A.3 08.A	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq			11,51	12.263,56	-12.263,56	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN3	Rivestimento defir	GC.RV.A.6 01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3			877,34	72,00	63.168,48		GC.RV.A.6 01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3			72,00	63.168,48	-63.168,48	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN3	Rivestimento defir	GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3			877,34	1,62	1.421,29		GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3			1,62	1.421,29	-1.421,29	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN3	Rivestimento definitivo							133.767,50								133.767,50	-133.767,50
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.1 03.C	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M			574,68	1,96	1.126,37		EI.TU.P.1 03.C	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M			1,96	1.126,37	-1.126,37	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.1 03.F	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M			383,12	3,93	1.505,66		EI.TU.P.1 03.F	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M			3,93	1.505,66	-1.505,66	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.1 03.G	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M			95,78	5,85	560,31		EI.TU.P.1 03.G	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M			5,85	560,31	-560,31	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle M			1.053,58	0,35	368,75		EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle M			0,35	368,75	-368,75	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione i M			22.316,74	0,04	892,67		EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione i M			0,04	892,67	-892,67	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	GC.DR.A.3 03.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M			21,84	4,04	88,23		GC.DR.A.3 03.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M			4,04	88,23	-88,23	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	GC.DR.A.3 03.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M			95,78	6,42	614,91		GC.DR.A.3 03.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M			6,42	614,91	-614,91	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	GC.IP.A.3 02.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M			27,97	4,74	132,58		GC.IP.A.3 02.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M			4,74	132,58	-132,58	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	GC.LF.A.3 01.D	CANALETTE PREFABBRICATE PORTACAV M			95,78	19,20	1.838,98		GC.LF.A.3 01.D	CANALETTE PREFABBRICATE PORTACAV M			19,20	1.838,98	-1.838,98	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	GC.LF.D.3 01.A	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq			3,88	10,57	41,01		GC.LF.D.3 01.A	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq			10,57	41,01	-41,01	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	GC.LF.D.3 01.B	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq			36,88	13,43	495,30		GC.LF.D.3 01.B	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq			13,43	495,30	-495,30	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	GC.LF.E.3002.A	Fornitura e posa in opera di mancorrent M			95,78	25,95	2.485,49		GC.LF.E.3002.A	Fornitura e posa in opera di mancorrent M			25,95	2.485,49	-2.485,49	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq			231,32	11,51	2.662,49		GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq			11,51	2.662,49	-2.662,49	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3			475,68	68,00	32.346,24		GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3			68,00	32.346,24	-32.346,24	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 (M3			350,08	2,01	703,66		VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 (M3			2,01	703,66	-703,66	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	VA.IFOG.A01.07.000	Fornitura e posa in opera del gradino di M			95,78	17,23	1.650,29		VA.IFOG.A01.07.000	Fornitura e posa in opera del gradino di M			17,23	1.650,29	-1.650,29	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01B	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN4	Tot Opere di finitura							47.512,94								47.512,94	-47.512,94
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01C	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN1	Scavo	GC.CO.E.0 02.A	CHIODATURE LONGITUDINALI, ORIZZON M			10.120,20	21,30	215.560,26		GC.CO.E.0 02.A	CHIODATURE LONGITUDINALI, ORIZZON M			21,30	215.560,26	-215.560,26	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01C	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN1	Scavo	GC.DR.A.0 05.A	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC M			607,21	14,06	8.537,37		GC.DR.A.0 05.A	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC M			14,06	8.537,37	-8.537,37	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01C	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN1	Scavo	GC.DR.A.0 05.B	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC M			119,99	14,22	1.706,26		GC.DR.A.0 05.B	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC M			14,22	1.706,26	-1.706,26	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01C	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN1	Scavo	GC.DR.A.3 06.A	TUBI MICROFESSURATI IN OPERA PER D M			727,20	6,55	4.763,16		GC.DR.A.3 06.A	TUBI MICROFESSURATI IN OPERA PER D M			6,55	4.763,16	-4.763,16	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01C	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN1	Scavo	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI KG			54.587,26	1,10	60.045,99		GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI KG			1,10	60.045,99	-60.045,99	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01C	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN1	Scavo	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq			100.311,18	1,63	163.507,22		GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq			1,63	163.507,22	-163.507,22	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01C	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN1	Scavo	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq			54.976,32	1,28	70.369,69		GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq			1,28	70.369,69	-70.369,69	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01C	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN1	Scavo	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTH KG			144.713,35	1,29	186.677,64		GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTH KG			1,29	186.677,64	-186.677,64	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01C	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN1	Scavo	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3			13.544,10	21,50	291.198,15		GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3			21,50	291.198,15	-291.198,15	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01C	Galleria Grottaminar GN10001	Galleria Grottamin GN1	Scavo	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3														

RADDOPIO APICE - HIRPINIA
VAR. 10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO

LAVORI A MISURA

				WBS				VOCI DI PREZZO DA P.D.				MOTIVAZIONE DELLA		VOCI DI PREZZO DA P.E.V.									
Des. C/M	VARIANT	Cod. O.P.	Des. OPERA PR	Cod. T.	Des. TRATTO D'OPERE	Cod. O.M.	Des. OPERA MINO	Cod. P.	Des. PARTI D'OPERE	Articolo	Breve	U.M.	Quantità PD	Prezzo	Importo PD (Prezzo)	VARIAZIONE	Articolo	Breve	U.M.	Quantità PEV	Prezzo	Importo PEV (Prezzo)	VARIANTE 10
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Scavo	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI	KG	141.657,54	1,10	155.823,29		GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI	KG	1,10	155.823,29	-155.823,29	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Scavo	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq	285.462,75	1,63	465.304,28		GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq	1,63	465.304,28	-465.304,28	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Scavo	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq	118.013,94	1,28	151.057,84		GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq	1,28	151.057,84	-151.057,84	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Scavo	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI	KG	282.880,23	1,29	364.915,49		GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI	KG	1,29	364.915,49	-364.915,49	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Scavo	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali	in M3	23.060,64	21,50	495.803,76		GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali	in M3	21,50	495.803,76	-495.803,76	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Scavo	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN	M3	23.060,64	1,77	40.817,33		GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN	M3	1,77	40.817,33	-40.817,33	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Scavo	IG.EP.A.3010.A	Estensimetro incrementale. Compenso	CAD	7,68	178,08	1.367,65		IG.EP.A.3010.A	Estensimetro incrementale. Compenso	CAD	178,08	1.367,65	-1.367,65	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Scavo	IG.EP.A.3010.B	Estensimetro incrementale. Lunghezza	M	268,77	48,19	12.952,03		IG.EP.A.3010.B	Estensimetro incrementale. Lunghezza	M	48,19	12.952,03	-12.952,03	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Scavo	IG.EP.A.3010.D	Estensimetro incrementale. Compenso	i CAD	30,72	6,81	209,20		IG.EP.A.3010.D	Estensimetro incrementale. Compenso	i CAD	6,81	209,20	-209,20	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Scavo	IG.EP.A.3015.B	Compenso per fornitura e posa di di n.1	CAD	76,79	9,90	760,22		IG.EP.A.3015.B	Compenso per fornitura e posa di di n.1	CAD	9,90	760,22	-760,22	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Scavo	IG.EP.A.3015.D	Compenso per l'esecuzione di misure di	CAD	2.303,76	7,91	18.222,74		IG.EP.A.3015.D	Compenso per l'esecuzione di misure di	CAD	7,91	18.222,74	-18.222,74	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Scavo	IG.RL.D.2002.A	Esecuzione della determinazione delle	c CAD	15,36	366,63	5.631,44		IG.RL.D.2002.A	Esecuzione della determinazione delle	c CAD	366,63	5.631,44	-5.631,44	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Scavo	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 (KG	282.880,23	0,02	5.657,60		VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 (KG	0,02	5.657,60	-5.657,60	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Scavo	VA.IFOG.A01.07.000	Formazione di colonne di terreno conso	M	9.618,20	20,79	199.962,38		VA.IFOG.A01.07.000	Formazione di colonne di terreno conso	M	20,79	199.962,38	-199.962,38	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Arco rovescio	GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo idr	M	598,98	8,39	5.025,44		GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo idr	M	8,39	5.025,44	-5.025,44	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Arco rovescio	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU	KG	152.048,16	0,95	144.445,75		GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU	KG	0,95	144.445,75	-144.445,75	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Arco rovescio	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN CO	mq	774,99	11,51	8.920,13		GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN CO	mq	11,51	8.920,13	-8.920,13	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI G	M3	245,73	56,42	13.864,09		GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI G	M3	56,42	13.864,09	-13.864,09	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	3.040,96	1,62	4.926,36		GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	1,62	4.926,36	-4.926,36	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie	M3	3.040,96	68,00	206.785,28		GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie	M3	68,00	206.785,28	-206.785,28	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Arco rovescio	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali	in M3	1.975,47	21,50	42.472,61		GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali	in M3	21,50	42.472,61	-42.472,61	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Arco rovescio	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN	M3	1.975,47	1,77	3.496,58		GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN	M3	1,77	3.496,58	-3.496,58	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Arco rovescio	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 (M3	3.040,96	2,01	6.112,33		VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 (M3	2,01	6.112,33	-6.112,33	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Arco rovescio	GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA	mq	4.903,17	12,76	62.564,45		GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA	mq	12,76	62.564,45	-62.564,45	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Rivestimento defii	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU	KG	214.249,68	0,95	203.537,20		GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU	KG	0,95	203.537,20	-203.537,20	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Rivestimento defii	GC.RV.A.3 08.A	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN CO	mq	4.331,61	11,51	49.856,83		GC.RV.A.3 08.A	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN CO	mq	11,51	49.856,83	-49.856,83	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Rivestimento defii	GC.RV.A.6 01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	4.284,99	72,00	308.519,28		GC.RV.A.6 01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	72,00	308.519,28	-308.519,28	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Rivestimento defii	GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	4.284,99	1,62	6.941,68		GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	1,62	6.941,68	-6.941,68	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Opere di finitura	EI.TU.P.1 03.C	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia	M	2.303,76	1,96	4.515,37		EI.TU.P.1 03.C	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia	M	1,96	4.515,37	-4.515,37	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Opere di finitura	EI.TU.P.1 03.F	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia	M	1.535,84	3,93	6.035,85		EI.TU.P.1 03.F	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia	M	3,93	6.035,85	-6.035,85	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Opere di finitura	EI.TU.P.1 03.G	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia	M	383,96	5,85	2.246,17		EI.TU.P.1 03.G	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia	M	5,85	2.246,17	-2.246,17	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Opere di finitura	EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle	M	4.223,56	0,35	1.478,25		EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle	M	0,35	1.478,25	-1.478,25	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Opere di finitura	EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione i	M	89.462,68	0,04	3.578,51		EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione i	M	0,04	3.578,51	-3.578,51	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Opere di finitura	GC.DR.A.3 03.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E	M	87,54	4,04	353,66		GC.DR.A.3 03.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E	M	4,04	353,66	-353,66	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Opere di finitura	GC.DR.A.3 03.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E	M	383,96	6,42	2.465,02		GC.DR.A.3 03.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E	M	6,42	2.465,02	-2.465,02	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Opere di finitura	GC.IP.A.3 02.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E	M	112,12	4,74	531,45		GC.IP.A.3 02.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E	M	4,74	531,45	-531,45	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Opere di finitura	GC.LF.A.3 01.D	CANALETTE PREFABBRICATE PORTACAV	M	383,96	19,20	7.372,03		GC.LF.A.3 01.D	CANALETTE PREFABBRICATE PORTACAV	M	19,20	7.372,03	-7.372,03	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Opere di finitura	GC.LF.D.3 01.A	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI	mq	15,55	10,57	164,36		GC.LF.D.3 01.A	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI	mq	10,57	164,36	-164,36	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Opere di finitura	GC.LF.D.3 01.B	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI	mq	147,82	13,43	1.985,22		GC.LF.D.3 01.B	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI	mq	13,43	1.985,22	-1.985,22	
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Galleria Grottar GN01D	Opere di finitura	GC.LF.E.3002.A	Fornitura e posa in opera di ancorcor	M	383,96	25,95	9.963,76		GC.LF.E.3002.A	Fornitura e posa in opera di ancorcor	M	25,95	9.9		

RADDOPPIO APICE - HIRPINIA
VAR. 10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO

		WBS				VOCI DI PREZZO DA P.D.				MOTIVAZIONE DELLA		VOCI DI PREZZO DA P.E.V.				VARIANTE 10							
Des. C/M	VARIANT	Cod. O.P.	Des. OPERA PR	Cod. T.D.	Des. TRATTO D'OPERE	Cod. O.M.	Des. OPERA MINO	Cod. P.	Des. PARTI D'OPERE	Articolo	Breve	U.M.	Quantità PD	Prezzo	Importo PD (Prezzo)	VARIAZIONE	Articolo	Breve	U.M.	Quantità PEV	Prezzo	Importo PEV (Prezzo)	VARIANTE 10
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Opere di finitura	GC.LF.D.3 01.B	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq		461,41	13,43	6.196,74	GC.LF.D.3 01.B	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq		13,43			6.196,74	-6.196,74
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Opere di finitura	GC.LF.E.3002.A	Fornitura e posa in opera di mancorrent M		1.198,46	25,95	31.100,04	GC.LF.E.3002.A	Fornitura e posa in opera di mancorrent M		25,95			31.100,04	-31.100,04
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Opere di finitura	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq		2.862,53	11,51	32.947,72	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq		11,51			32.947,72	-32.947,72
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Opere di finitura	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3		7.504,05	68,00	510.275,40	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3		68,00			510.275,40	-510.275,40
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Opere di finitura	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 (M3		5.932,38	2,01	11.924,08	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 (M3		2,01			11.924,08	-11.924,08
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Galleria Grottar GN01E	Opere di finitura	VA.IFOG.A01.07.000	Fornitura e posa in opera del gradino di M		1.198,46	17,23	20.649,47	VA.IFOG.A01.07.000	Fornitura e posa in opera del gradino di M		17,23			20.649,47	-20.649,47
													702.802,14					-702.802,14					
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Scavo	GC.CO.B.3001.A	Sovrapprezzo alla voce GC.CO.E.002.A M		99.072,80	10,28	1.018.468,38	GC.CO.B.3001.A	Sovrapprezzo alla voce GC.CO.E.002.A M		10,28			1.018.468,38	-1.018.468,38
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Scavo	GC.CO.E.0 02.A	CHIODATURE LONGITUDINALI, ORIZZON M		199.349,60	21,30	4.246.146,48	GC.CO.E.0 02.A	CHIODATURE LONGITUDINALI, ORIZZON M		21,30			4.246.146,48	-4.246.146,48
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Scavo	GC.DR.A.0 05.A	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC M		4.206,40	14,06	59.141,98	GC.DR.A.0 05.A	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC M		14,06			59.141,98	-59.141,98
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Scavo	GC.DR.A.0 05.B	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC M		831,20	14,22	11.819,66	GC.DR.A.0 05.B	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC M		14,22			11.819,66	-11.819,66
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Scavo	GC.DR.A.3 06.A	TUBI MICROFESSURATI IN OPERA PER D M		5.037,60	6,55	32.996,28	GC.DR.A.3 06.A	TUBI MICROFESSURATI IN OPERA PER D M		6,55			32.996,28	-32.996,28
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Scavo	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI KG		615.303,79	1,10	676.834,17	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI KG		1,10			676.834,17	-676.834,17
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Scavo	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq		1.239.672,76	1,63	2.020.666,60	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq		1,63			2.020.666,60	-2.020.666,60
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Scavo	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq		513.291,14	1,28	657.012,66	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq		1,28			657.012,66	-657.012,66
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Scavo	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI KG		2.143.588,26	1,29	2.765.228,86	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI KG		1,29			2.765.228,86	-2.765.228,86
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Scavo	GC.SCA.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3		100.651,25	21,50	2.164.001,88	GC.SCA.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3		21,50			2.164.001,88	-2.164.001,88
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Scavo	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3		100.651,25	1,77	178.152,71	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3		1,77			178.152,71	-178.152,71
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Scavo	IG.EP.A.3010.A	Estensimetro incrementale. Compenso CAD		67,17	178,08	11.961,63	IG.EP.A.3010.A	Estensimetro incrementale. Compenso CAD		178,08			11.961,63	-11.961,63
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Scavo	IG.EP.A.3010.B	Estensimetro incrementale. Lunghezza M		2.350,88	48,19	113.288,91	IG.EP.A.3010.B	Estensimetro incrementale. Lunghezza M		48,19			113.288,91	-113.288,91
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Scavo	IG.EP.A.3010.D	Estensimetro incrementale. Compenso i CAD		134,34	6,81	914,86	IG.EP.A.3010.D	Estensimetro incrementale. Compenso i CAD		6,81			914,86	-914,86
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Scavo	IG.EP.A.3015.B	Compenso per fornitura e posa di di n.1 CAD		713,66	9,90	7.065,23	IG.EP.A.3015.B	Compenso per fornitura e posa di di n.1 CAD		9,90			7.065,23	-7.065,23
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Scavo	IG.EP.A.3015.D	Compenso per l'esecuzione di misure di CAD		21.409,80	7,91	169.351,52	IG.EP.A.3015.D	Compenso per l'esecuzione di misure di CAD		7,91			169.351,52	-169.351,52
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Scavo	IG.RL.D.2002.A	Esecuzione della determinazione delle c CAD		67,17	366,63	24.626,54	IG.RL.D.2002.A	Esecuzione della determinazione delle c CAD		366,63			24.626,54	-24.626,54
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Scavo	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 (KG		2.143.588,26	0,02	42.871,77	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 (KG		0,02			42.871,77	-42.871,77
													14.200.550,12					-14.200.550,12					
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Arco rovescio	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficie M3		11.225,45	0,58	6.510,76	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficie M3		0,58			6.510,76	-6.510,76
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Arco rovescio	GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo idrc M		2.632,99	8,39	22.090,79	GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo idrc M		8,39			22.090,79	-22.090,79
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Arco rovescio	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG		1.855.516,00	0,95	1.762.740,20	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG		0,95			1.762.740,20	-1.762.740,20
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Arco rovescio	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI KG		181.886,83	1,10	200.075,51	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI KG		1,10			200.075,51	-200.075,51
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Arco rovescio	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq		3.375,20	11,51	38.848,55	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq		11,51			38.848,55	-38.848,55
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3		14.273,20	2,59	36.967,59	GC.RV.A.6 01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3		2,59			36.967,59	-36.967,59
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3		14.273,20	68,00	970.577,60	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3		68,00			970.577,60	-970.577,60
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Arco rovescio	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq		265.609,14	1,63	432.942,90	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq		1,63			432.942,90	-432.942,90
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Arco rovescio	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq		253.371,13	1,28	324.315,05	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq		1,28			324.315,05	-324.315,05
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Arco rovescio	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI KG		1.030.357,12	1,29	1.329.160,68	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI KG		1,29			1.329.160,68	-1.329.160,68
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Arco rovescio	GC.SCA.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3		14.222,82	21,50	305.790,63	GC.SCA.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3		21,50			305.790,63	-305.790,63
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Arco rovescio	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3		14.222,82	1,77	25.174,39	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3		1,77			25.174,39	-25.174,39
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Arco rovescio	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 (KG		1.030.728,64	0,02	20.614,57	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 (KG		0,02			20.614,57	-20.614,57
MISURA	VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Galleria Grottar GN01F	Arco rovescio	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 (M3		14.273,20	2,01	28.689,13	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 (M3		2,01			28.689,13	-28.689,13
													5.504.498,35					-5.504.498,35					
MISURA	VAR.10	GN01																					

RADOPPIO APICE - HIRPINIA
VAR. 10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO

LAVORI A MISURA

Des. C/M	VARIANT	WBS				VOCI DI PREZZO DA P.D.				MOTIVAZIONE DELLA VARIAZIONE	VOCI DI PREZZO DA P.E.V.				VARIANTE 10					
		Des. OPERA PR	Cod. T.	Des. TRATTO D'OPERE	Cod. O.M.	Des. OPERA MINO	Cod. P.	Des. PARTI D'OPERE	Articolo		Breve	U.M.	Quantità PD	Prezzo		Importo PD (Prezzo)	Articolo	Breve	U.M.	Quantità PEV
MISURA VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01M		Galleria Grottaminar GN10001		Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	GC.DR.A.3 03.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M			4,04		GC.DR.A.3 03.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M		904,48	4,04	3.654,08	3.654,08
MISURA VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01M		Galleria Grottaminar GN10001		Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	GC.DR.A.3 03.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M			6,42		GC.DR.A.3 03.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M		3.932,50	6,42	25.246,65	25.246,65
MISURA VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01M		Galleria Grottaminar GN10001		Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	GC.IP.A.3 02.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M			4,74		GC.IP.A.3 02.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M		1.140,43	4,74	5.405,63	5.405,63
MISURA VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01M		Galleria Grottaminar GN10001		Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	GC.LF.D.3 01.B	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq			13,43		GC.LF.D.3 01.B	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq		1.942,97	13,43	26.094,12	26.094,12
MISURA VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01M		Galleria Grottaminar GN10001		Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	GC.LF.E.3002.A	Fornitura e posa in opera di mancorrent M			25,95		GC.LF.E.3002.A	Fornitura e posa in opera di mancorrent M		3.932,50	25,95	102.048,38	102.048,38
MISURA VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01M		Galleria Grottaminar GN10001		Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG			0,95		GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG		120.358,07	0,95	114.340,17	114.340,17
MISURA VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01M		Galleria Grottaminar GN10001		Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq			11,51		GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq		20.390,08	11,51	234.689,85	234.689,85
MISURA VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01M		Galleria Grottaminar GN10001		Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3			1,62		GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3		4.011,15	1,62	6.498,06	6.498,06
MISURA VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01M		Galleria Grottaminar GN10001		Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3			68,00		GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3		4.011,15	68,00	272.758,17	272.758,17
MISURA VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01M		Galleria Grottaminar GN10001		Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati ir M3			106,29		IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati ir M3		386,06	106,29	41.034,74	41.034,74
MISURA VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01M		Galleria Grottaminar GN10001		Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibr M3			64,31		IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibr M3		386,06	64,31	24.827,78	24.827,78
MISURA VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01M		Galleria Grottaminar GN10001		Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	VA.IFOG.A01.07.0004	Fornitura e posa in opera del gradino di M			17,23		VA.IFOG.A01.07.0004	Fornitura e posa in opera del gradino di M		3.932,50	17,23	67.756,98	67.756,98
MISURA VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01M		Galleria Grottaminar GN10001		Galleria Grottamin GN4	Opere di finitura	VS.IF28.A01.ZZ.1404	Sovraprezzo alla posa in galleria per la r M			0,43		VS.IF28.A01.ZZ.1404	Sovraprezzo alla posa in galleria per la r M		47.190,00	0,43	20.291,71	20.291,71
MISURA VAR.10	GN01	Galleria Grottar GN01M		Galleria Grottaminar GN10001		Galleria Grottamin GN4	Tot Opere di finitura					46.919.098,65					37.029.133,21		3.258.964,67	3.258.964,67
MISURA VAR.10	GN01	Tot Galleria Grottaminarda										46.919.098,65					37.029.133,21		3.258.964,67	3.258.964,67
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN1	Scavo	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti to			317,50	11,00	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti to		11,00	3.492,50	3.492,50	-3.492,50
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN1	Scavo	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in d TKM			44.450,00	0,09	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in d TKM		0,09	4.000,50	4.000,50	-4.000,50
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN1	Scavo	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI KG			4.186,51	1,10	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI KG		1,10	4.605,16	4.605,16	-4.605,16
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN1	Scavo	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq			8.366,70	1,63	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq		1,63	13.637,72	13.637,72	-13.637,72
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN1	Scavo	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq			3.594,75	1,28	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq		1,28	4.601,28	4.601,28	-4.601,28
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN1	Scavo	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI KG			8.288,63	1,29	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI KG		1,29	10.692,34	10.692,34	-10.692,34
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN1	Scavo	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3			615,40	21,50	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3		21,50	13.231,10	13.231,10	-13.231,10
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN1	Scavo	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3			615,40	1,77	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3		1,77	1.089,26	1.089,26	-1.089,26
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN1	Scavo	VA.IFOG.A01.07.0004	Sovraprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 C KG			8.288,63	0,02	VA.IFOG.A01.07.0004	Sovraprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 C KG		0,02	165,77	165,77	-165,77
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN1	Tot Scavo					55.515,63					55.515,63		-55.515,63	
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN2	Arco rovescio	GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo idrc M			10,00	8,39	GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo idrc M		8,39	83,90	83,90	-83,90
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG			3.036,00	0,95	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG		0,95	2.884,20	2.884,20	-2.884,20
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI G M3			6,80	56,42	GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI G M3		56,42	383,66	383,66	-383,66
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3			50,60	2,59	GC.RV.A.6 01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3		2,59	131,05	131,05	-131,05
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3			50,60	68,00	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3		68,00	3.440,80	3.440,80	-3.440,80
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN2	Arco rovescio	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3			71,00	21,50	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3		21,50	1.526,50	1.526,50	-1.526,50
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN2	Arco rovescio	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3			71,00	1,77	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3		1,77	125,67	125,67	-125,67
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN2	Arco rovescio	VA.IFOG.A01.07.0004	Sovraprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 C M3			50,60	2,01	VA.IFOG.A01.07.0004	Sovraprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 C M3		2,01	101,71	101,71	-101,71
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN2	Tot Arco rovescio					8.677,49					8.677,49		-8.677,49	
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN3	Rivestimento defir	GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA mq			139,10	12,76	GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA mq		12,76	1.774,92	1.774,92	-1.774,92
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN3	Rivestimento defir	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG			7.920,00	0,95	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG		0,95	7.524,00	7.524,00	-7.524,00
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN3	Rivestimento defir	GC.RV.A.3 08.a	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq			113,55	11,51	GC.RV.A.3 08.a	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq		11,51	1.306,96	1.306,96	-1.306,96
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN3	Rivestimento defir	GC.RV.A.6 01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3			158,40	72,00	GC.RV.A.6 01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3		72,00	11.404,80	11.404,80	-11.404,80
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN3	Rivestimento defir	GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3			158,40	1,62	GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3		1,62	256,61	256,61	-256,61
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN3	Tot Rivestimento definitivo					22.267,29					22.267,29		-22.267,29	
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.1 03.C	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M			60,00	1,96	EI.TU.P.1 03.C	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M		1,96	117,60	117,60	-117,60
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.1 03.F	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M			40,00	3,93	EI.TU.P.1 03.F	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M		3,93	157,20	157,20	-157,20
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.1 03.G	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M			10,00	5,85	EI.TU.P.1 03.G	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M		5,85	58,50	58,50	-58,50
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle M			110,00	0,35	EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle M		0,35	38,50	38,50	-38,50
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione i M			2.330,00	0,04	EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione i M		0,04	93,20	93,20	-93,20
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN4	Opere di finitura	GC.DR.A.3 03.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M			2,28	4,04	GC.DR.A.3 03.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M		4,04	9,21	9,21	-9,21
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN4	Opere di finitura	GC.DR.A.3 03.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M			10,00	6,42	GC.DR.A.3 03.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M		6,42	64,20	64,20	-64,20
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN4	Opere di finitura	GC.IP.A.3 02.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M			2,92	4,74	GC.IP.A.3 02.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M		4,74	13,84	13,84	-13,84
MISURA VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02A		Galleria Melito. Conc GN10002		Galleria Melito GN4	Opere di finitura	GC.LF.A.3 01.D												

RADDOPIO APICE - HIRPINIA
VAR. 10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO

LAVORI A MISURA

		WBS				VOCI DI PREZZO DA P.D.				MOTIVAZIONE DELLA		VOCI DI PREZZO DA P.E.V.											
Des. C/M	VARIANT	Cod. O.P.	Des. OPERA PR	Cod. T.D	Des. TRATTO D'OPERE	Cod. O.M.	Des. OPERA MINO	Cod. P.E	Des. PARTI D'OPERE	Articolo	Breve	U.M.	Quantità PD	Prezzo	Importo PD (Prezzo)	VARIAZIONE	Articolo	Breve	U.M.	Quantità PEV	Prezzo	Importo PEV (Prezzo)	VARIANTE 10
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02B	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.DR.A.3 03.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M			148,66	4,04	600,59	GC.DR.A.3 03.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M			4,04		600,59	-600,59
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02B	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.DR.A.3 03.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M			652,00	6,42	4.185,84	GC.DR.A.3 03.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M			6,42		4.185,84	-4.185,84
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02B	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.IP.A.3 02.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M			190,39	4,74	902,45	GC.IP.A.3 02.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M			4,74		902,45	-902,45
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02B	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.LF.A.3 01.D	CANALETTE PREFABBRICATE PORTACAV M			652,00	19,20	12.518,40	GC.LF.A.3 01.D	CANALETTE PREFABBRICATE PORTACAV M			19,20		12.518,40	-12.518,40
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02B	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.LF.D.3 01.A	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq			26,41	10,57	279,15	GC.LF.D.3 01.A	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq			10,57		279,15	-279,15
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02B	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.LF.D.3 01.B	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq			251,02	13,43	3.371,20	GC.LF.D.3 01.B	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq			13,43		3.371,20	-3.371,20
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02B	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.LF.E.3002.A	Fornitura e posa in opera di mancorrent M			652,00	25,95	16.919,40	GC.LF.E.3002.A	Fornitura e posa in opera di mancorrent M			25,95		16.919,40	-16.919,40
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02B	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq			1.513,95	11,51	17.425,56	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq			11,51		17.425,56	-17.425,56
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02B	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3			3.238,10	68,00	220.190,80	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3			68,00		220.190,80	-220.190,80
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02B	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 (M3			2.383,06	2,01	4.789,95	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 (M3			2,01		4.789,95	-4.789,95
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02B	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	VA.IFOG.A01.07.000	Fornitura e posa in opera del gradino di M			652,00	17,23	11.233,96	VA.IFOG.A01.07.000	Fornitura e posa in opera del gradino di M			17,23		11.233,96	-11.233,96
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4 Tot Opere di finitura						322.735,30			-322.735,30							
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.CO.A.0 01.B	PERFORAZIONI E INIEZIONI PER LA FORN M			39,6077	19,20	760.459,58	GC.CO.A.0 01.B	PERFORAZIONI E INIEZIONI PER LA FORN M			19,20		760.459,58	-760.459,58
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.CO.B.0 05.B	TUBO A VALVOLA IN OPERA IN FORI DI C KG			1.146.273,62	0,92	1.054.571,73	GC.CO.B.0 05.B	TUBO A VALVOLA IN OPERA IN FORI DI C KG			0,92		1.054.571,73	-1.054.571,73
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.CO.E.0 02.A	CHIODATURE LONGITUDINALI, ORIZZON M			43.667,59	21,30	930.119,67	GC.CO.E.0 02.A	CHIODATURE LONGITUDINALI, ORIZZON M			21,30		930.119,67	-930.119,67
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.DR.A.0 05.A	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC M			3.013,32	14,06	42.367,28	GC.DR.A.0 05.A	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC M			14,06		42.367,28	-42.367,28
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.DR.A.0 05.B	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC M			1.506,66	14,22	21.424,71	GC.DR.A.0 05.B	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC M			14,22		21.424,71	-21.424,71
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.DR.A.3 06.A	TUBI MICROFESSURATI IN OPERA PER D M			4.494,44	6,55	29.438,58	GC.DR.A.3 06.A	TUBI MICROFESSURATI IN OPERA PER D M			6,55		29.438,58	-29.438,58
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI KG			395.379,32	1,10	434.917,25	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI KG			1,10		434.917,25	-434.917,25
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq			722.895,18	1,63	1.178.319,14	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq			1,63		1.178.319,14	-1.178.319,14
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq			410.414,02	1,28	525.329,95	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq			1,28		525.329,95	-525.329,95
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI KG			1.017.092,13	1,29	1.312.048,85	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI KG			1,29		1.312.048,85	-1.312.048,85
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3			95.847,37	21,50	2.060.718,46	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3			21,50		2.060.718,46	-2.060.718,46
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3			95.847,37	1,77	169.649,84	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3			1,77		169.649,84	-169.649,84
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	IG.EP.A.3010.A	Estensimetro incrementale. Compenso CAD			51,07	178,08	9.094,55	IG.EP.A.3010.A	Estensimetro incrementale. Compenso CAD			178,08		9.094,55	-9.094,55
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	IG.EP.A.3010.B	Estensimetro incrementale. Lunghezza M			1.787,56	48,19	86.142,52	IG.EP.A.3010.B	Estensimetro incrementale. Lunghezza M			48,19		86.142,52	-86.142,52
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	IG.EP.A.3010.D	Estensimetro incrementale. Compenso i CAD			204,29	6,81	1.391,21	IG.EP.A.3010.D	Estensimetro incrementale. Compenso i CAD			6,81		1.391,21	-1.391,21
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	IG.EP.A.3015.B	Compenso per fornitura e posa di di n.1 CAD			510,73	9,90	5.056,23	IG.EP.A.3015.B	Compenso per fornitura e posa di di n.1 CAD			9,90		5.056,23	-5.056,23
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	IG.EP.A.3015.D	Compenso per l'esecuzione di misure di CAD			7.660,98	7,91	60.598,35	IG.EP.A.3015.D	Compenso per l'esecuzione di misure di CAD			7,91		60.598,35	-60.598,35
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	IG.RL.D.2002.A	Esecuzione della determinazione delle c CAD			102,15	366,63	37.451,25	IG.RL.D.2002.A	Esecuzione della determinazione delle c CAD			366,63		37.451,25	-37.451,25
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 C KG			1.017.092,13	0,02	20.341,84	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 C KG			0,02		20.341,84	-20.341,84
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1 Tot Scavo						8.739.440,99			-8.739.440,99							
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo idrc M			3.113,08	8,39	26.118,74	GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo idrc M			8,39		26.118,74	-26.118,74
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG			939.746,88	0,95	892.759,54	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG			0,95		892.759,54	-892.759,54
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq			3.792,36	11,51	43.650,06	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq			11,51		43.650,06	-43.650,06
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI G M3			1.055,51	56,42	59.551,87	GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI G M3			56,42		59.551,87	-59.551,87
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3			11.746,84	2,59	30.424,32	GC.RV.A.6 01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3			2,59		30.424,32	-30.424,32
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3			11.746,84	68,00	798.785,12	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3			68,00		798.785,12	-798.785,12
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3			8.588,81	21,50	184.659,42	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3			21,50		184.659,42	-184.659,42
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3			8.588,81	1,77	15.202,19	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3			1,77		15.202,19	-15.202,19
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 (M3			11.746,84	2,01	23.611,15	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 (M3			2,01		23.611,15	-23.611,15
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN2 Tot Arco rovescio						2.074.762,41			-2.074.762,41							
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN3	Rivestimento defir	GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA mq			21.229,43	12,76	270.887,53	GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA mq			12,76		270.887,53	-270.887,53
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN3	Rivestimento defir	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG			779.717,52	0,95	740.731,64	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG			0,95		740.731,64	-740.731,64
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02C																			

RADDOPIO APICE - HIRPINIA
VAR. 10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO

LAVORI A MISURA

		WBS				VOCI DI PREZZO DA P.D.				MOTIVAZIONE DELLA		VOCI DI PREZZO DA P.E.V.				VARIANTE 10							
Des. C/M	VARIANT	Cod. O.P.	Des. OPERA PR	Cod. T.D.	Des. TRATTO D'OPERE	Cod. O.M.	Des. OPERA MINO	Cod. P.	Des. PARTI D'OPERE	Articolo	Breve	U.M.	Quantità PD	Prezzo	Importo PD (Prezzo)	VARIAZIONE	Articolo	Breve	U.M.	Quantità PEV	Prezzo	Importo PEV (Prezzo)	VARIANTE 10
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02D	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN3	Rivestimento defir	GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA mq		39.205,68	12,76	500.264,48	GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA mq			12,76		-500.264,48	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02D	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN3	Rivestimento defir	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU	KG	1.396.722,00	0,95	1.326.885,90	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU	KG		0,95		-1.326.885,90	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02D	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN3	Rivestimento defir	GC.RV.A.3 08.a	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH	mq	33.753,36	11,51	388.501,17	GC.RV.A.3 08.a	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH	mq		11,51		-388.501,17	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02D	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN3	Rivestimento defir	GC.RV.A.6 01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	27.934,44	72,00	2.011.279,68	GC.RV.A.6 01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3		72,00		-2.011.279,68	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02D	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN3	Rivestimento defir	GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	27.934,44	1,62	45.253,79	GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3		1,62		-45.253,79	
													4.272.185,02							-4.272.185,02			
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02D	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.1 03.C	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia	M	18.864,00	1,96	36.973,44	EI.TU.P.1 03.C	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia	M		1,96		-36.973,44	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02D	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.1 03.F	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia	M	12.576,00	3,93	49.423,68	EI.TU.P.1 03.F	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia	M		3,93		-49.423,68	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02D	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.1 03.G	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia	M	3.144,00	5,85	18.392,40	EI.TU.P.1 03.G	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia	M		5,85		-18.392,40	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02D	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle	M	34.584,00	0,35	12.104,40	EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle	M		0,35		-12.104,40	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02D	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione i	M	732.552,00	0,04	29.302,08	EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione i	M		0,04		-29.302,08	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02D	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.DR.A.3 03.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E	M	716,83	4,04	2.895,99	GC.DR.A.3 03.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E	M		4,04		-2.895,99	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02D	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.DR.A.3 03.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E	M	3.144,00	6,42	20.184,48	GC.DR.A.3 03.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E	M		6,42		-20.184,48	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02D	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.IP.A.3 02.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E	M	918,05	4,74	4.351,56	GC.IP.A.3 02.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E	M		4,74		-4.351,56	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02D	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.LF.A.3 01.D	CANALETTE PREFABBRICATE PORTACAV	M	3.144,00	19,20	60.364,80	GC.LF.A.3 01.D	CANALETTE PREFABBRICATE PORTACAV	M		19,20		-60.364,80	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02D	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.LF.D.3 01.A	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI	mq	127,33	10,57	1.345,88	GC.LF.D.3 01.A	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI	mq		10,57		-1.345,88	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02D	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.LF.D.3 01.B	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI	mq	1.210,44	13,43	16.256,21	GC.LF.D.3 01.B	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI	mq		13,43		-16.256,21	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02D	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.LF.E.3002.A	Fornitura e posa in opera di mancorrent	M	3.144,00	25,95	81.586,80	GC.LF.E.3002.A	Fornitura e posa in opera di mancorrent	M		25,95		-81.586,80	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02D	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH	mq	7.425,82	11,51	85.471,19	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH	mq		11,51		-85.471,19	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02D	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie	M3	15.614,32	68,00	1.061.776,48	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie	M3		68,00		-1.061.776,48	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02D	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 C M3		11.491,32	2,01	23.097,55	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 C M3			2,01		-23.097,55	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02D	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	VA.IFOG.A01.07.000	Fornitura e posa in opera del gradino di	M	3.144,00	17,23	54.171,12	VA.IFOG.A01.07.000	Fornitura e posa in opera del gradino di	M		17,23		-54.171,12	
													1.557.698,06							-1.557.698,06			
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.CO.B.3001.A	Sovraprezzo alla voce GC.CO.E.002.A	M	88.052,83	10,28	905.183,09	GC.CO.B.3001.A	Sovraprezzo alla voce GC.CO.E.002.A	M		10,28		-905.183,09	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.CO.E.0 02.A	CHIODATURE LONGITUDINALI, ORIZZON	M	157.936,03	21,30	3.364.037,44	GC.CO.E.0 02.A	CHIODATURE LONGITUDINALI, ORIZZON	M		21,30		-3.364.037,44	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.DR.A.0 05.A	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC	M	2.620,62	14,06	36.845,92	GC.DR.A.0 05.A	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC	M		14,06		-36.845,92	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.DR.A.0 05.B	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC	M	1.310,31	14,22	18.632,61	GC.DR.A.0 05.B	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC	M		14,22		-18.632,61	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.DR.A.3 06.A	TUBI MICROFESSURATI IN OPERA PER D	M	3.930,93	6,55	25.747,59	GC.DR.A.3 06.A	TUBI MICROFESSURATI IN OPERA PER D	M		6,55		-25.747,59	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI	KG	628.880,66	1,10	691.768,73	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI	KG		1,10		-691.768,73	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq	1.261.252,00	1,63	2.055.840,76	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq		1,63		-2.055.840,76	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq	535.584,84	1,28	685.548,60	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq		1,28		-685.548,60	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI	KG	1.269.756,78	1,29	1.637.986,24	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI	KG		1,29		-1.637.986,24	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali	in M3	101.889,71	21,50	2.190.628,77	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali	in M3		21,50		-2.190.628,77	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN	M3	101.889,71	1,77	180.344,79	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN	M3		1,77		-180.344,79	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	IG.EP.A.3010.A	Estensimetro incrementale. Compenso	CAD	43,68	178,08	7.778,53	IG.EP.A.3010.A	Estensimetro incrementale. Compenso	CAD		178,08		-7.778,53	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	IG.EP.A.3010.B	Estensimetro incrementale. Lunghezza	M	1.528,70	48,19	73.668,05	IG.EP.A.3010.B	Estensimetro incrementale. Lunghezza	M		48,19		-73.668,05	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	IG.EP.A.3010.D	Estensimetro incrementale. Compenso	CAD	174,71	6,81	1.189,78	IG.EP.A.3010.D	Estensimetro incrementale. Compenso	CAD		6,81		-1.189,78	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	IG.EP.A.3015.B	Compenso per fornitura e posa di di n.1	CAD	436,77	9,90	4.324,02	IG.EP.A.3015.B	Compenso per fornitura e posa di di n.1	CAD		9,90		-4.324,02	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	IG.EP.A.3015.D	Compenso per l'esecuzione di misure di	CAD	13.103,10	7,91	103.645,52	IG.EP.A.3015.D	Compenso per l'esecuzione di misure di	CAD		7,91		-103.645,52	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	IG.RL.D.2002.A	Esecuzione della determinazione delle	c CAD	87,35	366,63	32.025,13	IG.RL.D.2002.A	Esecuzione della determinazione delle	c CAD		366,63		-32.025,13	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 C KG		1.269.756,78	0,02	25.395,14	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 C KG			0,02		-25.395,14	
													12.040.590,71							-12.040.590,71			
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo idrc	M	2.987,51	8,39	25.065,21	GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo idrc	M		8,39		-25.065,21	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU	KG	1.097.865,07	0,95	1.042.971,82	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU	KG		0,95		-1.042.971,82	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH	mq	3.695,95	11,51	42.540,38	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH	mq		11,51		-42.540,38	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI	M3	1.144,34	56,42	64.563,66	GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI	M3		56,42		-64.563,66	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02E	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galler																

RADDOPPIO APICE - HIRPINIA
VAR. 10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO

LAVORI A MISURA

Des. C/M	VARIANT	WBS				VOCI DI PREZZO DA P.D.				MOTIVAZIONE DELLA		VOCI DI PREZZO DA P.E.V.				VARIANTE 10						
		Des. OPERA PR	Cod. T.	Des. TRATTO D'OPERE	Cod. O.M.	Des. OPERA MINO	Cod. P.	Des. PARTI D'OPERE	Articolo	Breve	U.M.	Quantità PD	Prezzo	Importo PD (Prezzo)	VARIAZIONE		Articolo	Breve	U.M.	Quantità PEV	Prezzo	Importo PEV (Prezzo)
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.DR.A.0 05.A	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC M		456,91	14,06	6.424,15	GC.DR.A.0 05.A	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC M		14,06		456,91	14,06	6.424,15	-6.424,15
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.DR.A.0 05.B	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC M		90,29	14,22	1.283,92	GC.DR.A.0 05.B	FORI PER DRENAGGIO, COMUNQUE INC M		14,22		90,29	14,22	1.283,92	-1.283,92
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.DR.A.3 06.A	TUBI MICROFESSURATI IN OPERA PER D M		547,20	6,55	3.584,16	GC.DR.A.3 06.A	TUBI MICROFESSURATI IN OPERA PER D M		6,55		547,20	6,55	3.584,16	-3.584,16
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI KG		46.395,21	1,10	51.034,73	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI KG		1,10		46.395,21	1,10	51.034,73	-51.034,73
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq		86.891,89	1,63	141.633,78	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq		1,63		86.891,89	1,63	141.633,78	-141.633,78
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq		45.057,91	1,28	57.674,12	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq		1,28		45.057,91	1,28	57.674,12	-57.674,12
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTIK KG		117.440,06	1,29	151.497,68	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTIK KG		1,29		117.440,06	1,29	151.497,68	-151.497,68
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.SCA.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in I M3		12.096,77	21,50	260.080,56	GC.SCA.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in I M3		21,50		12.096,77	21,50	260.080,56	-260.080,56
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3		12.096,77	1,77	21.411,28	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3		1,77		12.096,77	1,77	21.411,28	-21.411,28
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	IG.EP.A.3010.A	Estensimetro incrementale. Compenso CAD		3,65	178,08	649,99	IG.EP.A.3010.A	Estensimetro incrementale. Compenso CAD		178,08		3,65	178,08	649,99	-649,99
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	IG.EP.A.3010.B	Estensimetro incrementale. Lunghezza M		127,68	48,19	6.152,90	IG.EP.A.3010.B	Estensimetro incrementale. Lunghezza M		48,19		127,68	48,19	6.152,90	-6.152,90
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	IG.EP.A.3010.D	Estensimetro incrementale. Compenso i CAD		14,59	6,81	99,36	IG.EP.A.3010.D	Estensimetro incrementale. Compenso i CAD		6,81		14,59	6,81	99,36	-99,36
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	IG.EP.A.3015.B	Compenso per fornitura e posa di di n.1 CAD		36,48	9,90	361,15	IG.EP.A.3015.B	Compenso per fornitura e posa di di n.1 CAD		9,90		36,48	9,90	361,15	-361,15
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	IG.EP.A.3015.D	Compenso per l'esecuzione di misure di CAD		547,20	7,91	4.328,35	IG.EP.A.3015.D	Compenso per l'esecuzione di misure di CAD		7,91		547,20	7,91	4.328,35	-4.328,35
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	IG.RL.D.2002.A	Esecuzione della determinazione delle c CAD		7,30	366,63	2.676,40	IG.RL.D.2002.A	Esecuzione della determinazione delle c CAD		366,63		7,30	366,63	2.676,40	-2.676,40
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 C KG		117.440,06	0,02	2.348,80	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 C KG		0,02		117.440,06	0,02	2.348,80	-2.348,80
GN1 Tot Scavo													899.397,65								-899.397,65	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo idrc M		306,50	8,39	2.571,54	GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo idrc M		8,39		306,50	8,39	2.571,54	-2.571,54
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG		154.146,24	0,95	146.438,93	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG		0,95		154.146,24	0,95	146.438,93	-146.438,93
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq		340,90	11,51	3.923,76	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq		11,51		340,90	11,51	3.923,76	-3.923,76
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	IG.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI G M3		137,71	56,42	7.769,60	IG.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI G M3		56,42		137,71	56,42	7.769,60	-7.769,60
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3		1.712,74	2,59	4.436,00	GC.RV.A.6 01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3		2,59		1.712,74	2,59	4.436,00	-4.436,00
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3		1.712,74	68,00	116.466,32	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3		68,00		1.712,74	68,00	116.466,32	-116.466,32
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.SCA.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in I M3		1.592,35	21,50	34.235,53	GC.SCA.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in I M3		21,50		1.592,35	21,50	34.235,53	-34.235,53
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3		1.592,35	1,77	2.818,46	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3		1,77		1.592,35	1,77	2.818,46	-2.818,46
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 C M3		1.712,74	2,01	3.442,61	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 C M3		2,01		1.712,74	2,01	3.442,61	-3.442,61
GN2 Tot Arco rovescio													322.102,75								-322.102,75	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN3	Rivestimento defici	GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA mq		2.354,78	12,76	30.046,99	GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA mq		12,76		2.354,78	12,76	30.046,99	-30.046,99
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN3	Rivestimento defici	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG		106.384,80	0,95	101.065,56	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG		0,95		106.384,80	0,95	101.065,56	-101.065,56
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN3	Rivestimento defici	GC.RV.A.3 08.a	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq		2.152,91	11,51	24.779,99	GC.RV.A.3 08.a	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq		11,51		2.152,91	11,51	24.779,99	-24.779,99
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN3	Rivestimento defici	GC.RV.A.6 01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3		2.127,70	72,00	153.194,40	GC.RV.A.6 01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3		72,00		2.127,70	72,00	153.194,40	-153.194,40
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN3	Rivestimento defici	GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3		2.127,70	1,62	3.446,87	GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3		1,62		2.127,70	1,62	3.446,87	-3.446,87
GN3 Tot Rivestimento definitivo													312.533,81								-312.533,81	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.1 03.C	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M		1.094,40	1,96	2.145,02	EI.TU.P.1 03.C	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M		1,96		1.094,40	1,96	2.145,02	-2.145,02
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.1 03.F	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M		729,60	3,93	2.867,33	EI.TU.P.1 03.F	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M		3,93		729,60	3,93	2.867,33	-2.867,33
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.1 03.G	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M		182,40	5,85	1.067,04	EI.TU.P.1 03.G	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M		5,85		182,40	5,85	1.067,04	-1.067,04
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle M		2.006,40	0,35	702,24	EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle M		0,35		2.006,40	0,35	702,24	-702,24
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione i M		42.499,20	0,04	1.699,97	EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione i M		0,04		42.499,20	0,04	1.699,97	-1.699,97
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.DR.A.3 03.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M		47,79	4,04	193,07	GC.DR.A.3 03.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M		4,04		47,79	4,04	193,07	-193,07
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.DR.A.3 03.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M		182,40	6,42	1.171,01	GC.DR.A.3 03.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M		6,42		182,40	6,42	1.171,01	-1.171,01
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.IP.A.3 02.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M		56,55	4,74	268,05	GC.IP.A.3 02.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M		4,74		56,55	4,74	268,05	-268,05
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.LF.A.3 01.D	CANALLETTE PREFABBRICATE PORTACAV M		182,40	19,20	3.502,08	GC.LF.A.3 01.D	CANALLETTE PREFABBRICATE PORTACAV M		19,20		182,40	19,20	3.502,08	-3.502,08
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.LF.D.3 01.A	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq		7,39	10,57	78,11	GC.LF.D.3 01.A	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq		10,57		7,39	10,57	78,11	-78,11
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.LF.D.3 01.B	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq		70,22	13,43	943,05	GC.LF.D.3 01.B	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq		13,43		70,22	13,43	943,05	-943,05
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito GN02H	Galleria Melito. Sezio GN10002	Galleria Melito	GN4																

RADDOPPIO APICE - HIRPINIA
VAR. 10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO

LAVORI A MISURA

Des. C/M	VARIANT	WBS				VOCI DI PREZZO DA P.D.				MOTIVAZIONE DELLA VARIAZIONE	VOCI DI PREZZO DA P.E.V.				VARIANTE 10									
		Des. O.P.	Des. OPERA PR	Cod. T.	Des. TRATTO D'OPERE	Cod. O.M.	Des. OPERA MINO	Cod. P.	Des. PARTI D'OPERE		Articolo	Breve	U.M.	Quantità PD		Prezzo	Importo PD (Prezzo)	Articolo	Breve	U.M.	Quantità PEV	Prezzo	Importo PEV (Prezzo)	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN021	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.LF.A.3 01.D	CANALETTE PREFABBRICATE PORTACAV M	60,80	19,20	1.167,36	GC.LF.A.3 01.D	CANALETTE PREFABBRICATE PORTACAV M	19,20					-1.167,36		
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN021	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.LF.D.3 01.A	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq	2,46	10,57	26,00	GC.LF.D.3 01.A	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq	10,57					-26,00		
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN021	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.LF.D.3 01.B	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq	23,41	13,43	314,40	GC.LF.D.3 01.B	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq	13,43					-314,40		
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN021	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.LF.E.3002.A	Fornitura e posa in opera di mancorrent M	60,80	25,95	1.577,76	GC.LF.E.3002.A	Fornitura e posa in opera di mancorrent M	25,95					-1.577,76		
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN021	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COF mq	150,32	11,51	1.730,18	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COF mq	11,51					-1.730,18		
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN021	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3	521,44	68,00	35.457,92	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3	68,00					-35.457,92		
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN021	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 (M3	390,64	2,01	785,19	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 (M3	2,01					-785,19		
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN021	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	VA.IFOG.A01.07.000	Fornitura e posa in opera del gradino di M	60,80	17,23	1.047,58	VA.IFOG.A01.07.000	Fornitura e posa in opera del gradino di M	17,23					-1.047,58		
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN021	Galleria Melito. Sezio	GN10002	Galleria Melito	GN4 Tot Opere di finitura				45.477,65										-45.477,65		
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti to	317,50	11,00	3.492,50	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti to	11,00						-3.492,50	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM	44.450,00	0,09	4.000,50	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM	0,09						-4.000,50	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI KG	4.186,51	1,10	4.605,16	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI KG	1,10						-4.605,16	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq	8.366,70	1,63	13.637,72	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq	1,63						-13.637,72	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq	3.594,75	1,28	4.601,28	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq	1,28						-4.601,28	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTIN KG	8.288,63	1,29	10.692,34	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTIN KG	1,29						-10.692,34	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in I M3	621,40	21,50	13.231,10	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in I M3	21,50						-13.231,10	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3	615,40	1,77	1.089,26	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3	1,77						-1.089,26	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN1	Scavo	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 (KG	8.288,63	0,02	165,77	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 (KG	0,02						-165,77	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN1 Tot Scavo				55.515,63										-55.515,63		
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo idrc M	10,00	8,39	83,90	GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo idrc M	8,39						-83,90	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG	3.036,00	0,95	2.884,20	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG	0,95						-2.884,20	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI G M3	6,80	56,42	383,66	GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI G M3	56,42						-383,66	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3	50,60	2,59	131,05	GC.RV.A.6 01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3	2,59						-131,05	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3	50,60	68,00	3.440,80	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3	68,00						-3.440,80	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in I M3	71,00	21,50	1.526,50	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in I M3	21,50						-1.526,50	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3	71,00	1,77	125,67	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3	1,77						-125,67	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN2	Arco rovescio	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 (M3	50,60	2,01	101,71	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 (M3	2,01						-101,71	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN2 Tot Arco rovescio				8.677,49										-8.677,49		
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN3	Rivestimento defir	GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA mq	139,10	12,76	1.774,92	GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA mq	12,76							-1.774,92
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN3	Rivestimento defir	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG	7.920,00	0,95	7.524,00	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG	0,95						-7.524,00	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN3	Rivestimento defir	GC.RV.A.3 08.A	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COF mq	113,55	11,51	1.306,96	GC.RV.A.3 08.A	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COF mq	11,51						-1.306,96	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN3	Rivestimento defir	GC.RV.A.6 01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3	158,40	72,00	11.404,80	GC.RV.A.6 01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3	72,00						-11.404,80	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN3	Rivestimento defir	GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3	158,40	1,62	256,61	GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3	1,62						-256,61	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN3 Tot Rivestimento definitivo				22.267,29										-22.267,29		
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.1 03.C	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M	60,00	1,96	117,60	EI.TU.P.1 03.C	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M	1,96						-117,60	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.1 03.F	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M	40,00	3,93	157,20	EI.TU.P.1 03.F	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M	3,93						-157,20	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.1 03.G	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M	10,00	5,85	58,50	EI.TU.P.1 03.G	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M	5,85						-58,50	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle M	110,00	0,35	38,50	EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle M	0,35						-38,50	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione i M	2.330,00	0,04	93,20	EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione i M	0,04						-93,20	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.DR.A.3 03.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M	2,28	4,04	9,21	GC.DR.A.3 03.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M	4,04						-9,21	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.DR.A.3 03.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M	10,00	6,42	64,20	GC.DR.A.3 03.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M	6,42						-64,20	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.IP.A.3 02.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M	2,92	4,74	13,84	GC.IP.A.3 02.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E M	4,74						-13,84	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.LF.A.3 01.D	CANALETTE PREFABBRICATE PORTACAV M	10,00	19,20	192,00	GC.LF.A.3 01.D	CANALETTE PREFABBRICATE PORTACAV M	19,20						-192,00	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.LF.D.3 01.A	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq	0,40	10,57	4,23	GC.LF.D.3 01.A	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq	10,57						-4,23	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.LF.D.3 01.B	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq	3,85	13,43	51,71	GC.LF.D.3 01.B	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq	13,43						-51,71	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.LF.E.3002.A	Fornitura e posa in opera di mancorrent M	10,00	25,95	259,50	GC.LF.E.3002.A	Fornitura e posa in opera di mancorrent M	25,95						-259,50	
MISURA	VAR.10	GN02	Galleria Melito	GN02L	Galleria Melito. Conc	GN10002	Galleria Melito	GN4	Opere di finitura	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COF mq	23,90	11,51	275,09	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COF mq								

RADDOPPIO APICE - HIRPINIA
VAR. 10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO

LAVORI A MISURA

Des. C/M	VARIANT	WBS				VOCI DI PREZZO DA P.D.				MOTIVAZIONE DELLA VARIANTE	VOCI DI PREZZO DA P.E.V.				VARIANTE 10			
		Des. OPERA PR	Cod. T.	Des. TRATTO D'OPERE	Cod. O.M.	Des. OPERA MINO	Cod. P.	Des. PARTI D'OPERE	Articolo		Breve	U.M.	Quantità PD	Prezzo		Importo PD (Prezzo)	Articolo	Breve
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01A	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI KG	404,53	1,10	444,98	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI KG	353,44	1,10	388,78	-56,20		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01A	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.A.3 08.A	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq	28,18	11,51	324,35	GC.RV.A.3 08.A	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq	49,10	11,51	565,11	240,76		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01A	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq	12,12	11,51	139,50	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq	6,48	11,51	74,61	-64,89		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01A	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.A.6 01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3	4,86	72,00	349,92	GC.RV.A.6 01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3	27,19	72,00	1.957,67	1.607,75		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01A	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI G M3	0,56	56,42	31,60	GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI G M3	1,03	56,42	57,89	26,29		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01A	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3	28,42	1,62	46,04	GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3	27,22	1,62	44,10	-1,94		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01A	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.A.6 01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3	9,80	2,59	25,38	GC.RV.A.6 01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3	9,62	2,59	24,92	-0,46		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01A	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3	3,01	68,00	204,68	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3	9,60	68,00	652,51	447,83		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01A	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq	577,80	1,63	941,81	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq	543,72	1,63	886,26	-55,55		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01A	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq	577,80	1,28	739,58	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq	541,20	1,28	692,74	-46,84		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01A	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI KG	893,76	1,29	1.152,95	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI KG	65.689,10	1,29	84.738,94	83.585,99		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01A	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3	38,36	21,50	824,74	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3	39,90	21,50	857,85	33,11		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01A	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3	38,36	1,77	67,90	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3	39,90	1,77	70,62	2,72		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01A	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico VA.IF0G.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 C KG	893,76	0,02	17,88	VA.IF0G.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 C KG	65.689,10	0,02	1.313,78	1.295,90		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01A	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico VA.IF0G.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 C M3	3,11	2,01	6,25	VA.IF0G.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 C M3	9,62	2,01	19,34	13,09		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01A	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Tot Nicchie tecnologiche				12.974,79					105.494,28	92.519,49		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico BA.DE.A.5 03.B	Demolizione in breccia o a sezione obbli M3	59,32	32,59	1.933,24	BA.DE.A.5 03.B	Demolizione in breccia o a sezione obbli M3	157,59	32,59	5.135,86	3.202,62		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico BA.DE.A.5 33.A	Rimozione d'opera di elementi struttura KG	0,02	0,02		BA.DE.A.5 33.A	Rimozione d'opera di elementi struttura KG	731.349,20	0,02	14.626,98	14.626,98		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti to	148,30	11,00	1.631,30	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti to	394,00	11,00	4.334,00	2.702,70		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM	20.762,00	0,09	1.868,58	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM	55.160,00	0,09	4.964,40	3.095,82		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico EI.TU.P.1 03.C	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M	236,00	1,96	462,56	EI.TU.P.1 03.C	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M	187,60	1,96	367,70	-94,86		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico EI.TU.P.1 03.F	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M	208,00	3,93	817,44	EI.TU.P.1 03.F	Tubo in P.V.C. per posa interrata del dia M	187,60	3,93	737,27	-80,17		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle M	444,00	0,35	155,40	EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle M	375,20	0,35	131,32	-24,08		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione i M	444,00	0,04	17,76	EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione i M	1.688,40	0,04	67,54	49,78		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.CO.A.0 01.B	PERFORAZIONI E INIEZIONI PER LA FORM M	540,00	19,20	10.368,00	GC.CO.A.0 01.B	PERFORAZIONI E INIEZIONI PER LA FORM M	1.080,00	19,20	20.736,00	10.368,00		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.CO.B.0 05.B	TUBO A VALVOLA IN OPERA IN FORI DI C KG	15.606,00	0,92	14.357,52	GC.CO.B.0 05.B	TUBO A VALVOLA IN OPERA IN FORI DI C KG	31.212,00	0,92	28.715,04	14.357,52		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.CO.E.0 02.A	CHIODATURE LONGITUDINALI, ORIZZON M	1.440,00	21,30	30.672,00	GC.CO.E.0 02.A	CHIODATURE LONGITUDINALI, ORIZZON M	1.440,00	21,30	30.672,00	0,00		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo idrc M	451,00	8,39	3.783,89	GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo idrc M	423,40	8,39	3.552,33	-231,56		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA mq	279,40	12,76	3.655,14	GC.IP.A.6 01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA mq	881,68	12,76	11.520,23	7.685,09		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.LF.D.3 01.A	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq	115,15	10,57	1.217,14	GC.LF.D.3 01.A	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI mq	31,00	10,57	327,62	-889,52		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.LF.D.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG	18.819,40	0,95	17.878,43	GC.LF.D.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU KG	22.286,83	0,95	21.172,49	3.294,06		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI KG	4.287,50	1,10	4.716,25	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI KG	4.239,76	1,10	4.663,74	-52,51		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.A.3 08.A	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq	304,40	11,51	3.503,64	GC.RV.A.3 08.A	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq	510,96	11,51	5.881,14	2.377,50		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq	123,80	11,51	1.424,94	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN COH mq	66,38	11,51	764,03	-660,91		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.A.6 01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3	58,60	72,00	4.219,20	GC.RV.A.6 01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3	335,20	72,00	24.134,20	19.915,00		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI G M3	5,00	56,42	282,10	GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI G M3	11,40	56,42	643,32	361,22		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3	363,40	1,62	588,71	GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3	335,20	1,62	543,02	-45,69		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.A.6 01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3	108,40	2,59	280,76	GC.RV.A.6 01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO M3	105,00	2,59	271,95	-8,81		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3	28,96	68,00	1.969,28	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie M3	104,94	68,00	7.135,72	5.166,44		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq	6.126,00	1,63	9.985,38	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq	6.056,80	1,63	9.872,58	-112,80		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq	6.126,00	1,28	7.841,28	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT mq	6.897,60	1,28	8.828,93	987,65		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI KG	10.571,90	1,29	13.637,75	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI KG	747.135,36	1,29	963.804,62	950.166,87		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3	406,34	21,50	8.736,31	GC.SC.A.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in M3	472,59	21,50	10.160,69	1.424,38		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3	406,34	1,77	719,22	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN M3	472,60	1,77	836,50	117,28		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico VA.IF0G.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 C KG	10.571,90	0,02	211,44	VA.IF0G.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 C KG	747.135,36	0,02	14.942,70	14.731,26		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico VA.IF0G.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 C M3	30,00	2,01	60,30	VA.IF0G.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 C M3	105,00	2,01	211,05	150,75		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01B	Nicchie LFM/Connes: GR01001	Galleria Grottamini GR4	Tot Nicchie tecnologiche				146.904,96					1.199.484,97	1.052.580,01		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01C	Nicchie Tecnologiche GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico BA.DE.A.5 03.B	Demolizione in breccia o a sezione obbli M3	32,59	0,02		BA.DE.A.5 03.B	Demolizione in breccia o a sezione obbli M3	17,60	32,59	573,58	573,58		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01C	Nicchie Tecnologiche GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico BA.DE.A.5 33.A	Rimozione d'opera di elementi struttura KG	0,02	0,02		BA.DE.A.5 33.A	Rimozione d'opera di elementi struttura KG	73.134,92	0,02	1.462,70	1.462,70		
MISURA	VAR.10	GR01	Galleria Grottar GR01C	Nicchie Tecnologiche GR01001	Galleria Grottamini GR4	Nicchie tecnologico BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti to	11,00	0,09		BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti to	44,00	11,00	484,00			

RADOPPIO APICE - HIRPINIA
VAR. 10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO

LAVORI A MISURA

Des. C/M	VARIANT	Cod. O.P.	Des. OPERA PR	Cod. T.D.	WBS				VOCI DI PREZZO DA P.D.				MOTIVAZIONE DELLA	VOCI DI PREZZO DA P.E.V.				VARIANTE 10					
					Des. TRATTO D'OPERE	Cod. O.M.	Des. OPERA MINO	Cod. P.	Des. PARTI D'OPERE	Articolo	Breve	U.M.		Quantità PD	Prezzo	Importo PD (Prezzo)	VARIAZIONE		Articolo	Breve	U.M.	Quantità PEV	Prezzo
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02A	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.3	06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU	KG	19.243,30	0,95	18.279,24	GC.RV.A.3	06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU	KG	24.203,63	0,95	22.993,45	4.714,21
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02A	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.3	07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI	KG	5.258,89	1,10	5.784,78	GC.RV.A.3	07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI	KG	4.594,69	1,10	5.054,16	-730,62
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02A	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.3	08.a	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN CO	mq	4.216,57	11,51	4.216,57	GC.RV.A.3	08.a	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN CO	mq	638,78	11,51	7.352,33	3.135,76
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02A	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.3	08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN CO	mq	157,56	11,51	1.813,52	GC.RV.A.3	08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN CO	mq	84,48	11,51	972,39	-841,13
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02A	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.6	01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	63,18	72,00	4.548,96	GC.RV.A.6	01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	353,83	72,00	25.475,75	20.926,79
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02A	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.6	01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI	M3	7,28	56,42	410,74	GC.RV.A.6	01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI	M3	13,51	56,42	762,01	351,27
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02A	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.6	01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	369,46	1,62	598,53	GC.RV.A.6	01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	353,86	1,62	573,25	-25,28
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02A	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.6	01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	127,40	2,59	329,97	GC.RV.A.6	01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	125,06	2,59	323,91	-6,06
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02A	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.6	01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie	M3	39,11	68,00	2.659,48	GC.RV.A.6	01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie	M3	125,04	68,00	8.502,43	5.842,95
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02A	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.6	05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq	7.511,40	1,63	12.243,58	GC.RV.A.6	05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq	7.068,36	1,63	11.521,43	-722,15
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02A	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.6	05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq	7.511,40	1,28	9.614,59	GC.RV.A.6	05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq	7.035,60	1,28	9.005,57	-609,02
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02A	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.3	01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI	KG	11.618,88	1,29	14.988,36	GC.RV.A.3	01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI	KG	853.958,35	1,29	1.101.606,27	1.086.617,91
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02A	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.SA.5001.A		Scavo a foro cieco di gallerie naturali in	M3	498,68	21,50	10.721,62	GC.SA.5001.A		Scavo a foro cieco di gallerie naturali in	M3	518,70	21,50	11.152,05	430,43
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02A	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.SC.B.0	05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN	M3	498,68	1,77	882,66	GC.SC.B.0	05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN	M3	518,70	1,77	918,10	35,44
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02A	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	VA.IFOG.A01.07.000		Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3	KG	11.618,88	0,02	232,38	VA.IFOG.A01.07.000		Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3	KG	853.958,35	0,02	17.079,17	16.846,79
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02A	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	VA.IFOG.A01.07.000		Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6	M3	40,46	2,01	81,32	VA.IFOG.A01.07.000		Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6	M3	125,06	2,01	251,37	170,05
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02A	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Tot Nicchie tecnologiche				168.671,64		1.371.507,67		1.202.836,03							
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	BA.DE.A.5	03.B	Demolizione in breccia o a sezione obbli	M3	47,46	32,59	1.546,72	BA.DE.A.5	03.B	Demolizione in breccia o a sezione obbli	M3	126,07	32,59	4.108,62	2.561,90
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	BA.DE.A.5	33.A	Rimozione d'opera di elementi struttura	KG		0,02		BA.DE.A.5	33.A	Rimozione d'opera di elementi struttura	KG	585.079,36	0,02	11.701,59	11.701,59
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	BA.DE.C.0102.A		Compenso per il conferimento dei rifiuti to		118,65	11,00	1.305,15	BA.DE.C.0102.A		Compenso per il conferimento dei rifiuti to		315,20	11,00	3.467,20	2.162,05
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.LF.D.3	0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		16.611,00	0,09	1.494,99	BA.DE.C.0106.A		Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		44.128,00	0,09	3.971,52	2.476,53
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	EI.TU.P.1	03.C	Tube in P.V.C. per posa interrata del dia	M	188,80	1,96	370,05	EI.TU.P.1	03.C	Tube in P.V.C. per posa interrata del dia	M	150,08	1,96	294,16	-75,89
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	EI.TU.P.1	03.F	Tube in P.V.C. per posa interrata del dia	M	166,40	3,93	653,95	EI.TU.P.1	03.F	Tube in P.V.C. per posa interrata del dia	M	150,08	3,93	589,81	-64,14
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	EI.TU.P.2	05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle	M	355,20	0,35	124,32	EI.TU.P.2	05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o fle	M	300,16	0,35	105,06	-19,26
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	EI.TU.P.2	05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione i	M	355,20	0,04	14,21	EI.TU.P.2	05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione i	M	1.350,72	0,04	54,03	39,82
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.CO.A.0	01.B	PERFORAZIONI E INIEZIONI PER LA FORM	M	432,00	19,20	8.294,40	GC.CO.A.0	01.B	PERFORAZIONI E INIEZIONI PER LA FORM	M	864,00	19,20	16.588,80	8.294,40
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.CO.B.0	05.B	TUBO A VALVOLA IN OPERA IN FORI DI	KG	12.484,80	0,92	11.486,02	GC.CO.B.0	05.B	TUBO A VALVOLA IN OPERA IN FORI DI	KG	24.969,60	0,92	22.972,03	11.486,01
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.CO.E.0	02.A	CHIODATURE LONGITUDINALI, ORIZZON	M	1.152,00	21,30	24.537,60	GC.CO.E.0	02.A	CHIODATURE LONGITUDINALI, ORIZZON	M	1.152,00	21,30	24.537,60	0,00
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.IP.A.3001.A		Fornitura e posa in opera di cordolo idrc	M	360,80	8,39	3.027,11	GC.IP.A.3001.A		Fornitura e posa in opera di cordolo idrc	M	338,72	8,39	2.841,86	-185,25
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.IP.A.6	01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA	mq	223,52	12,76	2.852,12	GC.IP.A.6	01.A	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA	mq	705,32	12,76	8.999,87	6.147,75
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.LF.D.3	01.A	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI	mq	92,12	10,57	973,71	GC.LF.D.3	01.A	LASTRONI, DELLE DIMENSIONI CHE VERI	mq	24,80	10,57	262,09	-711,62
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.3	06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU	KG	15.055,52	0,95	14.302,74	GC.RV.A.3	06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU	KG	17.829,43	0,95	16.937,96	2.635,22
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.3	07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI	KG	3.430,00	1,10	3.773,00	GC.RV.A.3	07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI	KG	3.391,81	1,10	3.730,99	-42,01
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.3	08.a	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN CO	mq	243,52	11,51	2.802,92	GC.RV.A.3	08.a	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN CO	mq	408,76	11,51	4.704,82	1.901,90
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.3	08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN CO	mq	99,04	11,51	1.139,95	GC.RV.A.3	08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN CO	mq	53,10	11,51	611,18	-528,77
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.6	01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	46,88	72,00	3.375,36	GC.RV.A.6	01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	268,16	72,00	19.307,32	15.931,96
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.6	01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI	M3	4,00	56,42	225,68	GC.RV.A.6	01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI	M3	9,12	56,42	514,69	289,01
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.6	01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	290,72	1,62	470,97	GC.RV.A.6	01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	268,16	1,62	434,42	-36,55
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.6	01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	86,72	2,59	224,60	GC.RV.A.6	01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	84,00	2,59	217,56	-7,04
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.6	01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie	M3	23,17	68,00	1.575,56	GC.RV.A.6	01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie	M3	83,94	68,00	5.707,72	4.132,16
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.6	05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq	4.900,80	1,63	7.988,30	GC.RV.A.6	05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq	4.845,44	1,63	7.898,07	-90,23
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.A.6	05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq	4.900,80	1,28	6.273,02	GC.RV.A.6	05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq	5.518,08	1,28	7.063,15	790,13
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02B	Nicchie LFM/Connes:GR10002	Galleria Melito Nic	GR4	Nicchie tecnologico	GC.RV.B.3	01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI	KG	8.457,52	1,29	10.910,20	GC.RV.B.3	01.A	FORNIT					

RADDOPPIO APICE - HIRPINIA
VAR. 10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO

LAVORI A MISURA

Des. C/M	VARIANT	WBS				VOCI DI PREZZO DA P.D.				MOTIVAZIONE DELLA	VOCI DI PREZZO DA P.E.V.				VARIANTE 10						
		Cod. O.P.	Des. OPERA PR	Cod. T.D	Des. TRATTO D'OPERE	Cod. O.M.	Des. OPERA MINO	Cod. P.E	Des. PARTI D'OPERE		Articolo	Breve	U.M.	Quantità PD		Prezzo	Importo PD (Prezzo)	VARIAZIONE	Articolo	Breve	U.M.
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02D	Nicchie Tecnologiche GR10002	Galleria Melito Nic GR4	Nicchie tecnologiche	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU	KG	3.208,22	0,95	3.047,81	GC.RV.A.3 06.D	ACCIAIO IN BARRE, IN OPERA, PER STRU	KG	4.084,33	0,95	3.880,11	832,30	
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02D	Nicchie Tecnologiche GR10002	Galleria Melito Nic GR4	Nicchie tecnologiche	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI	KG	794,43	1,10	873,87	GC.RV.A.3 07.B	ARMATURA METALLICA PER CONGLOMI	KG	808,78	1,10	889,66	15,79	
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02D	Nicchie Tecnologiche GR10002	Galleria Melito Nic GR4	Nicchie tecnologiche	GC.RV.A.3 08.a	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN CO	mq	60,86	11,51	700,50	GC.RV.A.3 08.a	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN CO	mq	88,44	11,51	1.017,93	317,43	
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02D	Nicchie Tecnologiche GR10002	Galleria Melito Nic GR4	Nicchie tecnologiche	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN CO	mq	15,20	11,51	174,95	GC.RV.A.3 08.B	CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN CO	mq	10,44	11,51	120,18	-54,77	
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02D	Nicchie Tecnologiche GR10002	Galleria Melito Nic GR4	Nicchie tecnologiche	GC.RV.A.6 01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	24,94	72,00	1.795,68	GC.RV.A.6 01.C	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	58,50	72,00	4.212,03	2.416,35	
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02D	Nicchie Tecnologiche GR10002	Galleria Melito Nic GR4	Nicchie tecnologiche	GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI G	M3	2,08	56,42	117,35	GC.RV.A.6 01.F	RIVESTIMENTO TOTALE E PARZIALE DI G	M3	2,89	56,42	162,94	45,59	
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02D	Nicchie Tecnologiche GR10002	Galleria Melito Nic GR4	Nicchie tecnologiche	GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	61,52	1,62	99,66	GC.RV.A.6 01.L	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	58,54	1,62	94,83	-4,83	
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02D	Nicchie Tecnologiche GR10002	Galleria Melito Nic GR4	Nicchie tecnologiche	GC.RV.A.6 01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	21,92	2,59	56,77	GC.RV.A.6 01.M	RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLO	M3	24,52	2,59	63,51	6,74	
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02D	Nicchie Tecnologiche GR10002	Galleria Melito Nic GR4	Nicchie tecnologiche	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie	M3	15,23	68,00	1.035,64	GC.RV.A.6 01.P	Rivestimento totale e parziale di gallerie	M3	24,49	68,00	1.665,17	629,53	
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02D	Nicchie Tecnologiche GR10002	Galleria Melito Nic GR4	Nicchie tecnologiche	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq	1.135,00	1,63	1.850,05	GC.RV.A.6 05.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq	1.155,40	1,63	1.883,30	33,25	
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02D	Nicchie Tecnologiche GR10002	Galleria Melito Nic GR4	Nicchie tecnologiche	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq	1.135,00	1,28	1.452,80	GC.RV.A.6 05.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIAT	mq	1.459,24	1,28	1.867,83	415,03	
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02D	Nicchie Tecnologiche GR10002	Galleria Melito Nic GR4	Nicchie tecnologiche	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI	KG	2.899,64	1,29	3.740,54	GC.RV.B.3 01.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTI	KG	76.542,35	1,29	98.739,64	94.999,10	
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02D	Nicchie Tecnologiche GR10002	Galleria Melito Nic GR4	Nicchie tecnologiche	GC.SCA.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in	M3	115,45	21,50	2.482,18	GC.SCA.5001.A	Scavo a foro cieco di gallerie naturali in	M3	128,71	21,50	2.767,20	285,02	
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02D	Nicchie Tecnologiche GR10002	Galleria Melito Nic GR4	Nicchie tecnologiche	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN	M3	115,45	1,77	204,35	GC.SC.B.0 05.A	SOVRAPPREZZO PER PROBABILE PRESEN	M3	128,70	1,77	227,80	23,45	
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02D	Nicchie Tecnologiche GR10002	Galleria Melito Nic GR4	Nicchie tecnologiche	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3	KG	2.899,64	0,02	57,99	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3	KG	76.542,35	0,02	1.530,85	1.472,86	
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02D	Nicchie Tecnologiche GR10002	Galleria Melito Nic GR4	Nicchie tecnologiche	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6	M3	12,51	2,01	25,15	VA.IFOG.A01.07.000	Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6	M3	24,52	2,01	49,29	24,14	
MISURA	VAR.10	GR02	Galleria Melito	GR02D	Nicchie Tecnologiche GR10002	Galleria Melito Nic GR4	Tot Nicchie tecnologiche					28.273,05							137.329,37	109.056,32	
MISURA	VAR.10	GR02 Tot	Galleria Melito Nicchie									339.453,60							2.600.892,65	2.261.439,05	
MISURA	VAR.10	TR02	TR02 - Trincea	TR02A	TR02A - Trincea Grot	TR02 - Trincea Grot	TR3	Interferenze e Sist BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		50.402,01	0,09	4.536,18	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		12.975,10	0,09	1.167,76	-3.368,42	
MISURA	VAR.10	TR02	TR02 - Trincea	TR02A	TR02A - Trincea Grot	TR02 - Trincea Grot	TR3	Interferenze e Sist BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to			1,45		BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to		61,02	1,45	88,48	88,48	
MISURA	VAR.10	TR02	TR02 - Trincea	TR02A	TR02A - Trincea Grot	TR02 - Trincea Grot	TR3 Tot: Interferenze e Sistemazioni Idrauliche					4.536,18							1.256,24	-3.279,94	
MISURA	VAR.10	TR02	TR02 - Trincea	TR02A	TR02A - Trincea Grot	TR02 - Trincea Grot	TR4	Movimenti di terr: BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti to			11,00		BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti to		2.901,60	11,00	31.917,60	31.917,60	
MISURA	VAR.10	TR02	TR02 - Trincea	TR02A	TR02A - Trincea Grot	TR02 - Trincea Grot	TR4	Movimenti di terr: BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		919.533,43	0,09	82.758,01	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		1.719.303,53	0,09	154.737,32	71.979,31	
MISURA	VAR.10	TR02	TR02 - Trincea	TR02A	TR02A - Trincea Grot	TR02 - Trincea Grot	TR4 Tot: Movimenti di terra					82.758,01							186.654,92	103.896,91	
MISURA	VAR.10	TR02	TR02 - Trincea	TR02A	TR02A - Trincea Grot	TR02 - Trincea Grot	TR5	Opere di sostegno BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM			0,09		BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		9.022,09	0,09	811,99	811,99	
MISURA	VAR.10	TR02	TR02 - Trincea	TR02A	TR02A - Trincea Grot	TR02 - Trincea Grot	TR5 Tot: Opere di sostegno e di Linea					87.294,19							188.723,15	101.428,96	
MISURA	VAR.10	TR03	TR03 - Trincea	TR03A	TR03A - Trincea - Grc	TR03 - Trincea - Grc	TR3	Interferenze e Sist BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM			0,09		BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		20.979,14	0,09	1.888,12	1.888,12	
MISURA	VAR.10	TR03	TR03 - Trincea	TR03A	TR03A - Trincea - Grc	TR03 - Trincea - Grc	TR3	Interferenze e Sist BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to		625,09	1,45	906,38	BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to		154,46	1,45	223,96	-682,42	
MISURA	VAR.10	TR03	TR03 - Trincea	TR03A	TR03A - Trincea - Grc	TR03 - Trincea - Grc	TR3 Tot: Interferenze e Sistemazioni Idrauliche					906,38							2.112,08	1.205,70	
MISURA	VAR.10	TR03	TR03 - Trincea	TR03A	TR03A - Trincea - Grc	TR03 - Trincea - Grc	TR4	Movimenti di terr: BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti to			11,00		BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti to		2.159,83	11,00	23.758,08	23.758,08	
MISURA	VAR.10	TR03	TR03 - Trincea	TR03A	TR03A - Trincea - Grc	TR03 - Trincea - Grc	TR4	Movimenti di terr: BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		807.913,21	0,09	72.712,19	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		1.532.136,06	0,09	137.892,24	65.180,05	
MISURA	VAR.10	TR03	TR03 - Trincea	TR03A	TR03A - Trincea - Grc	TR03 - Trincea - Grc	TR4 Tot: Movimenti di terra					72.712,19							161.650,32	88.938,13	
MISURA	VAR.10	TR03	TR03 - Trincea	TR03A	TR03A - Trincea - Grc	TR03 - Trincea - Grc	TR5	Opere di sostegno BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM			0,09		BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		9.942,67	0,09	894,84	894,84	
MISURA	VAR.10	TR03	TR03 - Trincea	TR03A	TR03A - Trincea - Grc	TR03 - Trincea - Grc	TR5 Tot: Opere di sostegno e di Linea					73.618,57							894,84	894,84	
MISURA	VAR.10	TR03 Tot	TR03 - Trincea - Grottaminarda imbocco W da progr. 4+713 a progr. 4+825									73.618,57							164.657,24	91.038,67	
MISURA	VAR.10	TR04	TR04 - Trincea	TR04A	TR04A - Trincea Meli	TR04 - Trincea Mel	TR3	Interferenze e Sist BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM			0,09		BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		5.649,84	0,09	508,49	508,49	
MISURA	VAR.10	TR04	TR04 - Trincea	TR04A	TR04A - Trincea Meli	TR04 - Trincea Mel	TR3	Interferenze e Sist BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to			1,45		BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to		26,95	1,45	39,07	39,07	
MISURA	VAR.10	TR04	TR04 - Trincea	TR04A	TR04A - Trincea Meli	TR04 - Trincea Mel	TR3 Tot: Interferenze e Sistemazioni Idrauliche					547,56							547,56	547,56	
MISURA	VAR.10	TR04	TR04 - Trincea	TR04A	TR04A - Trincea Meli	TR04 - Trincea Mel	TR4	Movimenti di terr: BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti to		362,50	10,00	3.625,00	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti to		8.723,97	10,00	87.239,71	83.614,71	
MISURA	VAR.10	TR04	TR04 - Trincea	TR04A	TR04A - Trincea Meli	TR04 - Trincea Mel	TR4	Movimenti di terr: BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		944.166,34	0,09	84.974,97	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		447.987,70	0,09	40.318,89	-44.656,08	
MISURA	VAR.10	TR04	TR04 - Trincea	TR04A	TR04A - Trincea Meli	TR04 - Trincea Mel	TR4	Movimenti di terr: BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to		4.665,60	1,45	6.765,12	BA.MT.A.3004.A	Trattamento di materiali provenienti da to			1,45		-6.765,12	
MISURA	VAR.10	TR04	TR04 - Trincea	TR04A	TR04A - Trincea Meli	TR04 - Trincea Mel	TR4 Tot: Movimenti di terra					95.365,09							127.558,60	32.193,51	
MISURA	VAR.10	TR04	TR04 - Trincea	TR04A	TR04A - Trincea Meli	TR04 - Trincea Mel	TR5	Opere di sostegno BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti t		18.839,52	45,00	847.778,40	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti t		2.431,03	45,00	109.396,22	-738.382,18	
MISURA	VAR.10	TR04	TR04 - Trincea	TR04A	TR04A - Trincea Meli	TR04 - Trincea Mel	TR5	Opere di sostegno BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		3.195.981,93	0,09	287.638,38	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in dTKM		739.704,00	0,09	66.573,36	-221.065,02	
MISURA	VAR.10	TR04	TR04 - Trincea	TR04A	TR04A - Trincea Meli	TR04 - Trincea Mel	TR5 Tot: Opere di sostegno e di Linea					1.135.416,78							175.969,58	-959.447,20	
MISURA	VAR.10	TR04 Tot	TR04 - Trincea Melito imbocco W da progr. 9+597.1 a progr. 9+632									1.230.781,87							304.075,74	-926.706,13	
TOTALE GENERALE																				125.655.552,61	-3.058.088,58