

PLANIMETRIA

Demolizione  
impalcato

FASE 1 :  
Demolizione impalcato ponte esistente;  
e demolizione della  
spalle esistenti ( muro frontale e fondazione )

PLANIMETRIA

FASE 2 :  
-Scavi

PLANIMETRIA

FASE 3 :  
Realizzazione di pali, fondazione ed elevazione  
spalla SpA.

PLANIMETRIA

spalla  
SpB

FASE 4 :  
Realizzazione di pali, fondazione ed elevazione  
spalla SpB;

PLANIMETRIA

FASE 5 :  
Realizzazione di impalcato e piattaforma stradale;  
Ritombamento spalla sud esistente e sistemazione.

PLANIMETRIA

FASE 6 :  
Opere di finitura e completamento.

22+100

COMMITTENTE: 

PROGETTAZIONE: 

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO  
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. INFRASTRUTTURE SUD  
PROGETTO DEFINITIVO  
TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA

CAVALCAFERROVIA  
IV04 - Cavalcaferrovia Via caduti in guerra - viabilità NV20  
Fasi realizzative

SCALA: 1:200

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

RS3E 50 D 78 L9 IV0400 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	G. S. M.	12/01/2011	[Signature]	12/01/2011	[Signature]	12/01/2011	D. Tiberti

File: R3E50D78L9W400001A.dwg n. Elab.: 899