



18, 09, 2020  
Dir. 18/9, 2020

Spett.le  
ILVA SPA in A.S.  
Viale Certosa, 239  
20151 – MILANO

Alla cortese attenzione dei Commissari  
Straordinari

A mezzo posta elettronica certificata  
[ilva@ilvapec.com](mailto:ilva@ilvapec.com)

e p.c. Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e  
la Qualità dello Sviluppo  
Dipartimento per la transizione ecologica e gli  
investimenti verdi  
Direzione per il Risanamento Ambientale  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)  
[ditei@pec.minambiente.it](mailto:ditei@pec.minambiente.it)  
[ria@pec.minambiente.it](mailto:ria@pec.minambiente.it)  
[CRESS-UDG@minambiente.it](mailto:CRESS-UDG@minambiente.it)  
[CRESS-4@minambiente.it](mailto:CRESS-4@minambiente.it)

**Oggetto:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13" – Istanza di proroga mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.61 e dell'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017, Prescrizione 6 – Decreto Ministro Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 115 del 29.05.2020 – Trasmissione aggiornamento del cronoprogramma delle attività connesse alla prescrizione 6. (ID n. 90/10728 - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo Stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S.).

Spett.li Commissari,  
come richiesto all'art. 3, comma 3, lett. a) del decreto del Ministro dell'Ambiente n. 115 del 29 maggio 2020 trasmettiamo in allegato alla presente un aggiornamento del cronoprogramma di avanzamento dei lavori di chiusura nastri e torri presenti nello stabilimento di Taranto.

ArcelorMittal Italia S.p.A.  
Sede legale  
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano  
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte  
della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1  
F +39 02 80650309  
[arcelormittalitalia@legalmail.it](mailto:arcelormittalitalia@legalmail.it)  
[www.arcelormittal.com](http://www.arcelormittal.com)

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,  
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano  
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963

Vi preghiamo di voler procedere alla trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con ogni possibile urgenza. Nel contempo, inviamo la presente per conoscenza all'Autorità Competente anche in considerazione della imminente scadenza.

Cordiali saluti

ArcelorMittal Italia S.p.A.  
Direttore Ambiente – H&S  
Ing. Alessandro Labile



ArcelorMittal Italia S.p.A.  
Stabilimento di Taranto  
Il Gestore

Ing. Loris Pascucci

