


FASE 1:

- Configurazione di esercizio:
- Linea Bozzolo-Mantova fuori esercizio
  - Palificata provvisoria per alimentazione Cabina TE Mantova già predisposta
  - SSE Curtatone in esercizio ridotto (solo Gr.B)

- Lavorazioni:
- Posizionamento carro alimentatori 3kVcc;
  - Allaccio carro alimentatori al gruppo raddrizzatore attivo di SSE (Gruppo B);
  - Allaccio provvisorio (in interruzione di esercizio) Interr. J1 (SSEM) al sezionatore di piazzale n°1;
  - Allaccio sezionatore esistente n°1 alla linea di alimentazione provvisoria +3kVcc
  - Curtatone-Mantova su palificata predisposta da altra specialista;
  - Allaccio negativo (SSEM) alla linea di alimentazione provvisoria -3kVcc Curtatone-Mantova su palificata predisposta da altra specialista;
  - Rimozione sezionatori di piazzale nn°2 e 3;
  - Rimozione apparecchiature di piazzale stallo AT Gr.A;
  - Rimozione TSA Gr.A;
  - Rimozione sezionatore AT stallo SSA;
  - Rimozione sbarre AT SSA;
  - Rimozione traliccio ormeggio sbarre AT SSA;
  - Rimozione apparecchiature Raddrizzatore Gr.A (fabbriato);
  - Rimozione apparecchiature celle alimentatori (fabbriato);
  - Rimozione quota parte sbarre 3kVcc Gr.A;
  - Rimozione cordoli di delimitazione aree di piazzale;
  - Realizzazione canalizzazioni di piazzale;
  - Realizzazione rete di terra di piazzale;
  - Realizzazione fondazioni supporti tripolari sbarre AT ST;
  - Realizzazione fondazioni sezionatori AT SR-L / SV-GA / SV-GB;
  - Realizzazione fondazioni Interruttore AT IG-GRA e scaricatori AT SC-A;
  - Realizzazione fondazioni sezionatori 3kVcc 1 e II fila;
  - Realizzazione fondazioni nuove Torri Faro.



LEGENDA	
PS1	Palo sezionatore 3kVcc di I fila
PS2	Palo sezionatore 3kVcc di II fila
PSSA	Palo collegamento positivo Sotto Stazione Ambulante
TF	Torre Portafari
ST	Supporto tripolare sbarre in tubo AL 100/80mm
SU	Supporto unipolare derivazioni sbarre in tubo AL 40/30mm
SC	Scaricatore di sovratensioni AT
TR-RIS	Armadio trasformatore di isolamento
SR-SA	Sezionatore AT rotativo sbarra Sottostazione Ambulante
SR-L	Sezionatore AT rotativo ingresso linea
SV-G	Sezionatore AT verticale gruppo
IG	Interruttore AT gruppo
AI	Armadio di interfaccia
TRG	Trasformatore AT/MT gruppo
□	Recinzione in CA a spadoni su cordolo in CA
---	Traccia limite zona asfaltata
---	DEMOLIZIONI
---	CONSTRUZIONI FASE ATTUALE
---	CONSTRUZIONI FASI PRECEDENTI
---	PROVVISORIO

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

CUP: J84H17000930009

**U.O. TECNOLOGIE NORD**  
**PROGETTO DEFINITIVO**  
**RADDOPPIO LINEA CODOGNO - CREMONA - MANTOVA**  
**TRATTA PIADENA - MANTOVA**

SSE CURTATONE  
 Disposizione apparecchiature di piazzale (Layout) FASE 1

SCALA:  
**1:200**

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.  
**NM25 03 D 58 P9 SE2310 001 A**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	F. Massari	Apr 2020	M. Roggiari	Apr 2020	M. Berlingieri	Apr 2020	M. Gambero Apr 2020

