



- #### FASE 1 - REALIZZAZIONE PONTE LATO MONTE TORRENTE GUIDARI:
- 1.1 Deviazione provvisoria del traffico a senso unico alternato sulla corsia est
 - 1.2 Infissione pali a quota di progetto lato di monte
 - 1.3 Demolizione impalcato esistente lato di monte
 - 1.4 Installazione puntoni provvisori Ø244.50x14.2mm interasse 3.500mm lato monte
 - 1.5 Realizzazione impalcato lato monte
 - 1.6 Rimozione puntoni provvisori lato monte
- #### FASE 2 - COMPLETAMENTO PONTE LATO VALLE TORRENTE GUIDARI:
- 2.1 Deviazione provvisoria del traffico a senso unico alternato sulla corsia est
 - 2.2 Infissione pali a quota di progetto lato di valle
 - 2.3 Demolizione impalcato esistente lato di valle
 - 2.4 Installazione puntoni provvisori Ø244.50x14.2mm interasse 3.500mm lato valle
 - 2.5 Realizzazione impalcato lato valle
 - 2.6 Rimozione puntoni provvisori lato valle
 - 2.7 Scavo fino a quota di fondo alveo
 - 2.8 Completamento platea e pareti di rivestimento pali

Comune di Messina

MIRRESA APPALTRICE
CO.ED.MAR
 30116 Croggia (ME) Tel. +39 091 497 805
 Via S. Maria 1015 Fax +39 091 497 814
 www.coedmar.it

COORDINATA
INTERRA
 41100 S. Maria (ME) Tel. +39 091 391 391
 www.interra.it

PROGETTAZIONE
F.M. ingegneria
 30100 S. Maria (ME) Tel. +39 091 497 811
 Via S. Maria 1015 Fax +39 091 497 814
 www.f.m.ingegneria.it

DROTEK
 20146 Milano Tel. +39 02 8842 2885
 Via Caccagnoli, 27 Fax +39 02 8842 2152
 mail:drotektecnica@drotektecnica.it

Ing. Vincenzo Iacopino
 Studio Tecnico Fabozza
 Arch. Claudio Lucchesi
 Ing. Marco Marzotto
 Dott. Geol. Sergio Duffin

Via Regina Elena, 101 - Messina
 Via Roma, 117 - Messina (ME)
 Via Roma, 4 - Torre Faro (ME)

PROGETTO
COMUNE DI MESSINA
 LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE TREMESTIERI CON ANNESSO SCALO PORTUALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

EMMISSIONE
PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO
 D - OPERE D'ARTE SUI TORRENTI FAROTA E GUIDARI
 Torrenze Guidari - sistemazione V.A. autorizzata e autorizzata
 Fasi costruttive del nuovo ponte Guidari su SS114

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APPR.
1					
2					
3					
4					
5					

ELABORATO N. **D113**

DATA	SCALA	FILE	UN
10/09/2017	1:50	1544_D113_0.dwg	1544

PROGETTO: G. Carotta
 DISIGNO: M. Dell'Aversana
 VERIFICA: L. Maresca
 APPROVAZIONE: T. Tassi