



SEZIONE A-A - FASE 1

Scala 1:200





SEZIONE A-A - FASE 2

Scala 1:200




PLANIMETRIA CANTIERE - FASE 1

Scala 1:200



PLANIMETRIA CANTIERE - FASE 2

Scala 1:200



FASE 1 - OPERE LATO MONTE S.S.114 :

- 1.1 Deviazione provvisoria del traffico delle S.S. in carreggiata Est
- 1.2 Realizzazione palificata di sostegno scavi in centro strada
- 1.3 Realizzazione delle opere in c.a. di attraversamento della S.S. del torrente Farota a monte
- 1.4 Risistemazione stradale carreggiata Est

FASE 2 - OPERE LATO VALLE E ATTRAVERAMENTO

FERROVIARIO:

- 2.1 Deviazione provvisoria del traffico delle S.S. in carreggiata Ovest
- 2.2 Completamento palificata pozzo di raccordo e di arrivo tubo spinto
- 2.3 Realizzazione manufatto di spinta lato piattaforma portuale
- 2.4 Fasciatura dei binari
- 2.5 Infissione del tubo spinto
- 2.6 Rimozione fasciatura dei binari
- 2.7 Completamento manufatto di raccordo su S.S.114
- 2.8 Ripristino viabilità S.S. in entrambe le carreggiate
- 2.9 Completamento pozzo di raccordo lato piattaforma portuale



IMPRESA APPALTRICE
CO.E.D.MAR.
 50015 Chigaglia (VE) Tel: +39 041 4987 525
 Strada 11 - Via Da Porto Fax: +39 041 4987 514
 www.coedmar.it cor@coedmar.it

COOPTATA
INTEGRA
 41132 Bologna Tel: +39 051 3151 300
 Via M. S. Maria, 18/22 Fax: +39 051 3151 300
 www.integraingegneria.it info@integraingegneria.it

PROGETTISTA
F&M
 ingegneria
 30035 Milano (VE) Tel: +39 041 5785 711
 Viale Savonarola, 8/10 Fax: +39 041 4555 933
 www.f&m-ingegneria.com info@f&m-ingegneria.com

DROTEC
 20148 Milano Tel: +39 02 8542 2885
 Via Cacciamonti, 27 Fax: +39 02 8542 5133
 info@drotec-ingegneria.it mail@drotec-ingegneria.it

Ing. Vincenzo Iacopino
 Studio Tecnico Faenza
 Arch. Claudio Lucchesi
 Ing. Mario Marino
 Dott. Geol. Sergio Doffri

PROGETTO
COMUNE DI MESSINA
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PIATTAFORMA
LOGISTICA INTERMODALE TREMESTIERI CON ANNESSO
SCALO PORTUALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

EMISSIONE
PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO
D - OPERE D'ARTE SUI TORRENTI FAROTA E GUIDARI
 Torrente Farota - Attraversamento SS114 e ferrovie
 Fasi di lavoro

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APPR.
1					
2					
3					
4					
5					

ELABORATO N. **D124**

DATA	SCALA	FILE	J.N.
02/09/2017	varie	1044_D124_0.dwg	1044
PROGETTO	DESIGNO	VERIFICA	APPROVAZIONE
G. Carrella	M. Dell'Avversano	L. Masiero	T. Tasso