

PROGRAMMA LAVORI CCGT VADO LIGURE

Attività	Inizio	Durata	Tempi																																													
			ANNO 1												ANNO 2												ANNO 3																					
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					
Ottenimento autorizzazione alla costruzione e all'esercizio			◆																																													
Aggiudicazione appalti			◆																																													
Ingegneria del Fornitore EPC		24																																														
Apertura cantiere contratto EPC	+3					◆																																										
Opere civili	+3	10																																														
Resa in cantiere della forniture	+13	10																																														
Montaggi strutture e componenti	+17	13																																														
Avviamento e prove a freddo	+25	5																																														
Prima accensione TG	+30																																															
Avviamento e prove hot CCGT	+30	6																																														
Pronta per l'esercizio commerciale	+36																																															

revisione del 06/10/2020

