

Di Martino, Angelo

Da: Gerardo Pappalardo - Modomec Srl <gerardo.pappalardo@modomec.com>
Inviato: mercoledì 11 novembre 2020 10:30
A: Conti, Antonio
Cc: Depasquale, Egidio; Di Martino, Angelo; Masella, Carmelo; cantiere.ilva@modomec.com; gigi.munna@modomec.com
Oggetto: cronoprogramma MODOMECC: linea fini AFO4-5, CONV19 SILOE3 e TORRE I REV.4
Allegati: Programma lavori AIA rev.4.pdf

****This Message originated from a Non-ArcelorMittal source****

Buongiorno,

a seguito dei numerosi colloqui ed incontri intercorsi presso vs. sede , vi alleghiamo il cronoprogramma dei lavori in corso di esecuzione, di cui all'oggetto, che possa essere ritenuto fattibile per fasi /tempi con inizio e fine interventi.

Ci preme sottolineare che il programma lavori così elaborato e' stato ottimizzato nelle migliori e rispettose condizioni operative , tenuto conto della sospensione dei lavori legate alle avverse condizioni atmosferiche dovute ad allerta meteo , considerato anche il sopraggiungere della stagione invernale, nel rispetto della tutela e salvaguardia della sicurezza delle maestranze impiegate, degli effetti negativi riferiti alle contingenze attualmente critiche riguardo le emergenze epidemiologiche del territorio pugliese, l'interferenza delle fasi lavorative contemporanee e sovrapposte in più sistemi di trasporto per interventi coincidenti con un maggiore impiego di manodopera e mezzi d'opera soggetti ad un maggiore ed più efficace coordinamento con il vs. esercizio produttivo. Nell'interesse della reciproca collaborazione per gli obiettivi prefissati , riteniamo di aver perseguito il massimo di quanto possa realizzarsi soprattutto nel rispetto delle condizioni operative alquanto severe.

Vi ringraziamo della collaborazione e colgo l'occasione per porgervi un cordiale saluto.

Dott. Ing. GERARDO PAPPALARDO
General Manager

Modomec Srl
Via Appia S.S. 7 Km 637, 100 dx • 74016 Massafra (TA)
Phone | Fax +39.099.8804221 - 8852963
Cell: +39 3356284409
PWA 01925270735 • www.modomec.com

