



**FASI REALIZZATIVE**

**FASE 1**  
A-Realizzazione della rampa di accesso al piazzale dell'uscita a quota +52.54  
B-Ricordato degli scavi con le quote testa pali

**FASE 2**  
A-Realizzazione pali piazzale uscita di emergenza tranne pali che impediscono accesso al piazzale

**FASE 3**  
A-Realizzazione soletta di copertura concii della galleria che non interferiscono con il gabarit dei macchinari di cantiere  
B-Scavo della rampa dal piazzale fino alla quota fondo scavo della galleria

**FASE 4**  
A-Realizzazione restante pali del piazzale  
B-Scavo a foro cieco della galleria a quota +52.25  
C-Realizzazione restante concii compresa conca di copertura adiacente uscita di emergenza con ausilio dei casseri

**FASE 5**  
A-Scavo a foro cieco della galleria a quota +53.88

**FASE 6**  
A-Realizzazione struttura interna scala di emergenza  
B-Realizzazione soletta di fondo galleria

**FASE 7**  
A-Realizzazione strutture di elevazione dell'uscita di emergenza  
B-Ritombamento piazzale a quota definitiva

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

INCIDENZA ACCIAIO

NOTE GENERALI

Le dimensioni sono in m, se non diversamente indicato.

COMMITTENTE: **RFI** INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ITALIANE GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **PIZZAROTTI**, **Ghella**, **ITINERA**, **SALCEF**, **JedS INFRASITRUTTURE**

PROGETTAZIONE: **GEODATA ENGINEERING**, **INTEBRA**, **RINA**

PROGETTISTA: Ing. Fabio RIZZO

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. PIERSANTO CASASSO

Responsabile progettazione: Ing. PIERSANTO CASASSO

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI-BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITLANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - TELESE**

GALLERIA ARTIFICIALE DI TELESE dal km 22+263 al km 25+200

Fasi realizzative uscite di emergenza FA04

Tav. 1 di 2

APPALTATORE: **PIZZAROTTI**, **Ghella**, **ITINERA**, **SALCEF**, **JedS INFRASITRUTTURE**

SCALA: 1:200 1:50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF26	12	E	ZZ	B9	GA0200	034	C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emersione	N. Khalef	24/03/2020	A. Fenucci	24/03/2020	P. Grassi	24/03/2020	Ing. Fabio RIZZO	
B	Revisione a seguito istruttoria RTI	N. Khalef	23/06/2020	A. Fenucci	23/06/2020	P. Grassi	23/06/2020		
C	Revisione a seguito istruttoria RTI	N. Khalef	20/07/2020	A. Fenucci	20/07/2020	P. Grassi	20/07/2020		

File: IF26.1.2.E.ZZ.B9.GA.02.0.034.C n. Elab.: 20/07/2020