

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:

PROGETTISTA:

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI

Ing. Gaetano USAI

Ing. Piergiorgio GRASSO



Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche



PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

Variante SL04. Sottovia viabilità stazione di Amorosi

Computo metrico

<p>APPALTATORE IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. Dott. Ing. Sabino Del Balzo IL DIRETTORE TECNICO Ing. Sabino DEL BALZO 28/09/2020</p>	<p>SCALA: -</p>
--	--------------------------

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I	F	2	6	1	2	E	Z	Z	E	P	M	D	0	0	0	0	0	1	4	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	A. Tagliaferri	24/02/2020	M. Pietrantonì	24/02/2020	P. Grasso	24/02/2020	Ing. Gaetano USAI
B	Revisione a seguito istruttoria ITF	A. Tagliaferri	23/06/2020	M. Pietrantonì	23/06/2020	P. Grasso	23/06/2020	 28/09/2020
C	Revisione a seguito istruttoria ITF	A. Tagliaferri	28/09/2020	M. Pietrantonì	28/09/2020	P. Grasso	28/09/2020	

File: IF26.1.2.E.ZZ.EP.MD.00.0.0.014.C.doc

n. Elab.:

PERIZIA COMPARATIVA SL04

OPERA PRINCIPALE	OPERA PRINCIPALE	TRATTO D'OPERA	PARTI D'OPERA	PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	PREZZO OFFERTO	Quantità (PD)	Quantità PE	DIFFERENZA QUANTITA'	IMPORTO PD	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (PD-PE)		
SL04 corpo	Sottovia stradale al km 21+897,75 per viabilità Fermata Amorosi	SL04	SL2	Movimenti di materia	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	1,06	144,62	593,42	448,80	153,30	629,02	-475,73		
					BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	2,56	897,60	1.346,40	448,80	2.297,86	3.446,78	-1.148,93		
					BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	0,19	897,60	1.346,40	448,80	170,54	255,82	-85,27		
					VS.IF26.W.A01.BA.15	APPARECCHIATURA PER L'AGGOTTAMENTO DEL TERRENO CON PUNTE FILTRANTI PER SOTTOVIA SL04	7.347,00	0,00	1,00	1,00	0,00	7.347,00	-7.347,00		
TOTALE SL04 CORPO											2.621,70	11.678,62	-9.056,93		
												TOTALE SL04		-9.056,93	
											TOTALE GENERALE		2.621,70	11.678,62	-9.056,93