

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	Ing. Nicola CUOZZO	Ing. Piergiorgio GRASSO
		Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO- TELESE

Variante IN01

COMPUTO METRICO

APPALTATORE IMPRESA PIZZAROTTI & C. s.p.a. Dott. Ing. Sabino Del Balzo IL DIRETTORE TECNICO 29/10/2020	SCALA: <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 5px auto; text-align: center;">-</div>
---	---

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I	F	2	6	1	2	E	Z	Z	E	P	M	D	0	0	0	0	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	E. Proserpio	10/03/2020	F. Rizzo	10/03/2020	P. Grasso	10/03/2020	Ing. Nicola Cuozzo
B	Revisione a seguito di istruttoria ITF	F. Rizzo	23/06/2020	F. Rizzo	23/06/2020	P. Grasso	23/06/2020	 29/10/2020
C	Revisione a seguito di istruttoria ITF	F. Rizzo	29/10/2020	F. Rizzo	29/10/2020	P. Grasso	29/10/2020	

File: IF26.1.2.E.ZZ.EP.MD.00.0.0.030.C

n. Elab.:

PERIZIA DIFFERENZIALE IN01 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' PD	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (PD-PE)	IMPORTO PD	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (PD - PE)
IN01	Tombino scatolare al km 16+663,00 per deviazione Vallone Ferro	00001	IN8	Opere provvisoriai	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	72 639,30	-72 639,30	0,00	60 290,62	-60 290,62
					BA.PD.A.3 04.C	Pali Ø 1200 mm eseguito con tuboforma, classe di resistenza C25/30 N/mm2	M	136,01	0,00	378,00	-378,00	0,00	51 411,78	-51 411,78
					BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	m2	15,84	0,00	66,00	-66,00	0,00	1 045,44	-1 045,44
					BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	0,00	46,20	-46,20	0,00	23,10	-23,10
					BA.CZ.A.3 02.D	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2)	M3	76,37	0,00	46,20	-46,20	0,00	3 528,29	-3 528,29
					VS.IF26.W.A01.BA.20	IMPIANTO DI DEWATERING COSTITUITO DA PUNTE FILTRANTI E POZZI DI POMPAGGIO CON POMPE SOMMERSE PER IL TOMBINO IDRAULICO IN01	CORPO	67 585,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	67 585,00	-67 585,00
					VS.IF26.W.A01.PM.1	Realizzazione di Sistema autorizzato da RFI per il sostegno provvisorio di un binario per un valore dell'angolo formato tra la direzione di spinta del monolite e la normale all'asse medio del binario fino a 15°. Per scatolari di luce esterna retta fi	CAD	60 510,98	0,00	1,00	-1,00	0,00	60 510,98	-60 510,98
VS.IF26.W.A01.PM.2	Sovrapprezzo alla sottovoce VS.IF26.W.A01.PM.1 (PM.OV.A.3103.A) per scatolari di luce esterna retta maggiore di 4,5 metri, per ogni metro lineare in più rispetto a 4,5 metri.	M	3.908,56	0,00	9,90	-9,90	0,00	38 694,74	-38 694,74					
									TOTALE IN01-CORPO			€ -	€ 283 089,95	-€ 283 089,95