

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	Prof. Ing. Andrea Del Grosso	Ing. Piergiorgio GRASSO
		Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche 

## PROGETTO ESECUTIVO

### ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

Relazione Tecnica Perizia Differenziale. Variante NV07 Ordinanza 36

NV07 – Spostamento della strada di emergenza al km 23+243

APPALTATORE <b>IMPRESA PIZZAROTTI &amp; C. S.p.A.</b> Dott. Ing. Sabino Del Balzo IL DIRETTORE TECNICO Ing. Sabino DEL BALZO  28/09/2020	SCALA: <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto; text-align: center;">-</div>
--	---

COMMESSA    LOTTO    FASE    ENTE    TIPO DOC.    OPERA/DISCIPLINA    PROGR.    REV.

I	F	2	6	1	2	E	Z	Z	E	P	M	D	0	0	0	0	0	4	5	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	A. Parisi	24/02/2020	A. Bado	24/02/2020	P. Grasso	24/02/2020	Prof. Ing. Andrea Del Grosso
B	Revisione a seguito istruttoria ITF	A. Parisi	23/06/2020	A. Bado	23/06/2020	P. Grasso	23/06/2020	 28/09/2020
C	Revisione a seguito istruttoria ITF	A. Parisi	28/09/2020	A. Bado	28/09/2020	P. Grasso	28/09/2020	

File: IF26.1.2.E.ZZ.EP.MD.00.0.0.045.B.doc

n. Elab.:

## Indice

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>ELABORATI DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>OPERE PREVISTE NEL PD .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>OPERE PREVISTE NEL PE .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>IMPORTO DI PERIZIA .....</b>	<b>5</b>

## 1 PREMESSA


Nella presente relazione vengono descritte le modifiche apportate al Progetto Definitivo posto a base di gara (in seguito PD) a seguito a quanto previsto dall'Ordinanza 36 in sede di progettazione esecutiva (PE).

## 2 ELABORATI DI RIFERIMENTO

Alleato 1 all'Ordinanza 36 – Allegato 43 alla Convenzione. prescrizione n. 56, Comune di Telese n. 17.

## 3 OPERE PREVISTE NEL PD


Il PD prevedeva un collegamento stradale tra l'area di sicurezza FA03 al km 23+246 e la strada pubblica via S. Giovanni.



NV07 – STRADA DI EMERGENZA AREA SICUREZZA FA03 AL KM 23+243

## 4 OPERE PREVISTE NEL PE


L'Ordinanza 36, prescrizione n. 56 (Comune di Telese n. 17) ha prescritto di spostare il collegamento sull'estradosso della galleria con accesso da via Vallo Rotondo:



NV06A –STRALCIO ORDINANZA 36 NV07

Il nuovo collegamento avrà la stessa sezione tipo con larghezza della piattaforma di 5.50 m (due corsie da 2.75 m) e sarà sviluppato sull'area di sedime della galleria GA02 fino all'intersezione con via Vallo Rotondo.

Il nuovo collegamento avrà la stessa sezione tipo con larghezza della piattaforma di 5.50 m (due corsie da 2.75 m) e sarà sviluppato sull'area di sedime della galleria GA02 fino all'intersezione con via Vallo Rotondo.



STRALCIO DEL PE NV07

## 5 IMPORTO DI PERIZIA

L'importo differenziale (tra PEV e PD) della presente perizia è il seguente:

Importo PD	Importo PEV	DIFFERENZA IMPORTI
64.778,93	€ 115.318,42	€ -50.539,49