COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:











n. Elab.:

PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	Prof. Ing. Andrea Del Grosso	Ing. Piergiorgio GRASSO
ENGINEERING INTEGRA RIA		Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Dott. Ing. Piergiorgio CRASSO SAGORIA
DDOCETTO FOEGUTIVO		WORD * ONLY

PROGETTO ESECUTIVO

File: IF26.1.2.E.ZZ.EP.MD.00.0.0.047.C.doc

ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

Relazione Tecnica Perizia Differenziale. Variante NV08 Ordinanza 36

NV08 – Spostamento della strada di emergenza al km 24+188

IMPRESA PI	TATORE ZZAROTTI & C. S.p.A. Saleing Del Balzo						SCALA	:	
a. sa	9/2020							-	
COMMESSA	LOTTO FASE	FNTF	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	RFV	1		_

EΡ MD00000 Е |Z|ZВ I | F | 2 | 6

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
Α	Emissione	A. Parisi	24/02/2020	A. Bado	24/02/2020	P. Grasso	24/02/2020	Prof. Ing. Andrea Del Grosso
В	Revisione a seguito istruttoria ITF	A. Parisi	23/06/2020	A. Bado	23/06/2020	P. Grasso	23/06/2020	Doubles of the second
С	Revisione a seguito istruttoria ITF	A. Parisi	28/09/2020	A. Bado	28/09/2020	P. Grasso	28/09/2020	Audres fee home
		A		Mona Broke		4		NOW * ANOR
								28/09/2020



Indice

1	PREMESSA	3
2	ELABORATI DI RIFERIMENTO	2
3	OPERE PREVISTE NEL PD	3
4	OPERE PREVISTE NEL PE	4
5	IMPORTO DI PERIZIA	5

ENGINEERING INTEGRA RIA	II LOTTO F	IO TRAT UNZION FUNZION	TA CANCEL ALE FRASSI IALE FRASS	LO-BENEVENT O TELESINO – SO TELESINO –	VITULA	
Relazione Tecnica Perizia Differenziale NV08 Ordinanza 36	COMMESSA IF26	LOTTO 12 E ZZ	CODIFICA EP	DOCUMENTO MD0000047	REV.	FOGLIO 3 di 5

1 PREMESSA


Nella presente relazione vengono descritte le modifiche apportate al Progetto Definitivo posto a base di gara (in seguito PD) a seguito a quanto previsto dall'Ordinanza 36 in sede di progettazione esecutiva (PE).

2 ELABORATI DI RIFERIMENTO

Alleato 1 all'Ordinanza 36 – Allegato 43 alla Convenzione. prescrizione n. 57, Comune di Telese n. 18.

3 OPERE PREVISTE NEL PD

Il PD prevedeva il collegamento dell'area di sicurezza FA04 al km 24+200 con via San Giovanni.




NV08 – STRADA DI EMERGENZA AREA SICUREZZA FA04 AL KM 24+200

ENGINEERING INTEGRA RIF	II LOTTO F	IO TRAT UNZION FUNZION	TA CANCEL ALE FRASS IALE FRASS	LO-BENEVENT O TELESINO – SO TELESINO –	VITULAN	-
Relazione Tecnica Perizia Differenziale NV08 Ordinanza 36	COMMESSA IF26	LOTTO 12 E ZZ	CODIFICA EP	DOCUMENTO MD0000047	REV.	FOGLIO 4 di 5

4 OPERE PREVISTE NEL PE


L'Ordinanza 36, prescrizione n. 57 (Comune di Telese n. 18), ha prescritto di spostare la strada di emergenza da via S. Giovanni (km 24+188.60) a via Vallo Rotondo sullo stesso km 24+188.60:



NV06A -STRALCIO ORDINANZA 36 NV08

ENGINEERING INTEGRA RIF	II LOTTO F	IO TRAT UNZION FUNZION	TA CANCEL ALE FRASSIALE FRASS	.LO-BENEVENT O TELESINO – SO TELESINO –	VITULA	
Relazione Tecnica Perizia Differenziale NV08 Ordinanza 36	COMMESSA IF26	LOTTO 12 E ZZ	CODIFICA EP	DOCUMENTO MD0000047	REV.	FOGLIO 5 di 5

Il nuovo collegamento avrà la stessa sezione tipo con larghezza della carreggiata di 5.50 m (due corsie da 2.75 m).



STRALCIO DEL PE NV08

5 IMPORTO DI PERIZIA

L'importo differenziale (tra PEV e PD) della presente perizia èil seguente:

Importo PD (€)	Importo PEV (€)	DIFFERENZA IMPORTI (€)
140.750,59	€ 190.207,00	- € 49.456,41