

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	Prof. Ing. Andrea Del Grosso	Ing. Piergiorgio GRASSO
		Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

Variante Risoluzioni Interferenze Rete Condotte Idriche e Fognarie. Computo Metrico.

APPALTATORE	SCALA:
IL DIRETTORE TECNICO Ing. Sabino DEL BALZO 30/10/2020 	-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I	F	2	6	1	2	E	Z	Z	E	P	M	D	0	0	0	0	0	6	4	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	A. Poggioli	10/03/2020	G. Rossetti	10/03/2020	P. Grasso	10/03/2020	Prof. Ing. Andrea Del Grosso
B	Revisione a seguito di istruttoria ITF	A. Poggioli	23/06/2020	G. Rossetti	23/06/2020	P. Grasso	23/06/2020	
B	Revisione a seguito di istruttoria ITF	A. Parisi	30/10/2020	G. Rossetti	30/10/2020	P. Grasso	30/10/2020	
				GR		P		
								30/10/2020

File: IF26.1.2.E.ZZ.EP.MD.00.0.0.064.C.doc

n. Elab.:

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELEFONO - VITULANO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTITA' PD	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE (€)
IN500	Interferenza con fognatura al km 19+662,00	IN500A	IN6	Condotte di adduzione	BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni	M3	16,95	0,00	20,85	20,85	0,00	353,41	-353,41
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	69,50	69,50	0,00	73,67	-73,67
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,00	69,50	69,50	0,00	300,94	-300,94
					BA.MT.A.3003.B	Scavo a sez. obbligata a profondità da oltre 2 m e fino a 4 m	M3	3,18	0,00	27,80	27,80	0,00	88,40	-88,40
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato	M3	103,14	0,00	12,69	12,69	0,00	1.308,85	-1.308,85
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle varie dimensioni	KG	0,32	0,00	172,00	172,00	0,00	55,04	-55,04
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della ditta	KG	2,93	0,00	6.011,75	6.011,75	0,00	17.614,43	-17.614,43
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica	M3	62,33	0,00	12,69	12,69	0,00	790,97	-790,97
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telami	KG	0,66	0,00	172,00	172,00	0,00	113,52	-113,52
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	0,00	30,00	30,00	0,00	87,00	-87,00
					VA.IF0H.A01.11.0037	Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte	CAD	6,39	0,00	84,00	84,00	0,00	536,76	-536,76
					VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di diversa natura	M	3,69	0,00	35,00	35,00	0,00	129,15	-129,15
					VS.IF26.W.A01.BA.23	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di diametro	M	21,91	0,00	35,00	35,00	0,00	766,85	-766,85
					VS.IF26.W.A01.IT.2	Formazione di condotte, con tubi di acciaio senza saldatura	M	16,96	0,00	34,75	34,75	0,00	589,36	-589,36
					BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni	M3	16,95	46,50	0,00	-46,50	788,18	0,00	788,18
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	69,75	0,00	-69,75	73,94	0,00	73,94
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	108,50	0,00	-108,50	469,81	0,00	469,81
					IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE	CMM	0,11	2.436,50	0,00	-2.436,50	268,02	0,00	268,02
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato	M3	103,14	11,25	0,00	-11,25	1.160,33	0,00	1.160,33
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle varie dimensioni	KG	0,32	172,00	0,00	-172,00	55,04	0,00	55,04
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della ditta	KG	2,93	1.222,64	0,00	-1.222,64	3.582,34	0,00	3.582,34
					IT.TB.L.1103.F	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anelli	M	20,84	31,00	0,00	-31,00	646,04	0,00	646,04
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica	M3	62,33	11,25	0,00	-11,25	701,21	0,00	701,21
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telami	KG	0,66	344,00	0,00	-344,00	227,04	0,00	227,04
OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	30,00	0,00	-30,00	87,00	0,00	87,00					
VA.IF0H.A01.11.0037	Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte	CAD	6,39	84,00	0,00	-84,00	536,76	0,00	536,76					
IN501	Interferenza con fognatura al km 20+144,16	IN501A	IN6	Condotte di adduzione	BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni	M3	16,95	0,00	114,55	114,55	0,00	1.941,62	-1.941,62
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	411,79	411,79	0,00	436,50	-436,50
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,00	562,31	562,31	0,00	2.434,80	-2.434,80
					BA.MT.A.3003.B	Scavo a sez. obbligata a profondità da oltre 2 m e fino a 4 m	M3	3,18	0,00	83,80	83,80	0,00	266,48	-266,48
					BA.MT.A.3003.C	Scavo a sez. obbligata a profondità da oltre 4 m e fino a 6 m	M3	4,24	0,00	62,85	62,85	0,00	266,48	-266,48
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato	M3	103,14	0,00	28,73	28,73	0,00	2.963,21	-2.963,21
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle varie dimensioni	KG	0,32	0,00	430,00	430,00	0,00	137,60	-137,60
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della ditta	KG	2,93	0,00	13.240,40	13.240,40	0,00	38.794,37	-38.794,37
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica	M3	62,33	0,00	28,73	28,73	0,00	1.790,74	-1.790,74
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telami	KG	0,66	0,00	430,00	430,00	0,00	283,80	-283,80
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	0,00	80,00	80,00	0,00	232,00	-232,00
					VA.IF0H.A01.11.0037	Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte	CAD	6,39	0,00	100,00	100,00	0,00	639,00	-639,00
					VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di diversa natura	M	3,69	0,00	176,00	176,00	0,00	649,44	-649,44
					VS.IF26.W.A01.BA.24	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di diametro	M	31,18	0,00	209,00	209,00	0,00	6.516,62	-6.516,62
					VS.IF26.W.A01.IT.2	Formazione di condotte, con tubi di acciaio senza saldatura	M	16,96	0,00	41,90	41,90	0,00	710,62	-710,62
					BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni	M3	16,95	112,67	0,00	-112,67	1.909,76	0,00	1.909,76
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	142,88	0,00	-142,88	151,45	0,00	151,45
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	255,68	0,00	-255,68	1.107,09	0,00	1.107,09
					IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE	CMM	0,11	9.800,00	0,00	-9.800,00	1.078,00	0,00	1.078,00
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato	M3	103,14	4,00	0,00	-4,00	412,56	0,00	412,56
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle varie dimensioni	KG	0,32	172,00	0,00	-172,00	55,04	0,00	55,04
					IT.TB.L.1103.H	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anelli	M	34,49	188,00	0,00	-188,00	6.484,12	0,00	6.484,12
					IT.TB.L.1103.K	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anelli	M	90,78	38,00	0,00	-38,00	3.449,64	0,00	3.449,64
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica	M3	62,33	4,00	0,00	-4,00	249,32	0,00	249,32
IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telami	KG	0,66	172,00	0,00	-172,00	113,52	0,00	113,52					

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELEFONO - VIETRIANO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTITA' PD	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE (€)
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	30,00	0,00	-30,00	87,00	0,00	87,00

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELEFONO - VITULANO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTITA' PD	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE (€)
IN502	Interferenza con fognatura al km 26+630,00	IN502A	IN6	Condotte di adduzione	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	40,00	40,00	0,00	42,40	-42,40
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,00	40,00	40,00	0,00	173,20	-173,20
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vit	M3	103,14	0,00	3,38	3,38	0,00	348,61	-348,61
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle vo	KG	0,32	0,00	86,00	86,00	0,00	27,52	-27,52
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza car	M3	62,33	0,00	3,38	3,38	0,00	210,68	-210,68
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi tel	KG	0,66	0,00	86,00	86,00	0,00	56,76	-56,76
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	0,00	15,00	15,00	0,00	43,50	-43,50
					VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ..	M	3,69	0,00	25,00	25,00	0,00	92,25	-92,25
					BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensi	M3	16,95	31,50	0,00	-31,50	533,93	0,00	533,93
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	301,50	0,00	-301,50	319,59	0,00	319,59
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	469,00	0,00	-469,00	2.030,77	0,00	2.030,77
					IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in f	CMM	0,11	5.061,00	0,00	-5.061,00	556,71	0,00	556,71
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vit	M3	103,14	16,88	0,00	-16,88	1.741,00	0,00	1.741,00
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle vo	KG	0,32	258,00	0,00	-258,00	82,56	0,00	82,56
					IT.TB.L.1103.F	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad ar	M	20,84	134,00	0,00	-134,00	2.792,56	0,00	2.792,56
					IT.TB.L.1103.H	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad ar	M	34,49	21,00	0,00	-21,00	724,29	0,00	724,29
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza car	M3	62,33	16,88	0,00	-16,88	1.052,13	0,00	1.052,13
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi tel	KG	0,66	258,00	0,00	-258,00	170,28	0,00	170,28
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	45,00	0,00	-45,00	130,50	0,00	130,50
					IN600	Interferenza con acquedotto al km 19+662,00	00001	IN6	Condotte di adduzione	BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensi	M3	16,95	12,40
BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	18,60						0,00	-18,60	19,72	0,00	19,72
BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	31,00						0,00	-31,00	134,23	0,00	134,23
IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in f	CMM	0,11	254,20						0,00	-254,20	27,96	0,00	27,96
IT.ID.B.2 12.E	Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori d'impurit	CAD	7,44	1,00						0,00	-1,00	7,44	0,00	7,44
IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vit	M3	103,14	11,25						0,00	-11,25	1.160,33	0,00	1.160,33
IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle vo	KG	0,32	172,00						0,00	-172,00	55,04	0,00	55,04
IT.RB.B.1 01.D	Valvole a saracinesca con volantino, attacchi filettati femmin	CAD	14,17	1,00						0,00	-1,00	14,17	0,00	14,17
IT.TB.A.1 01.G	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro	KG	0,71	31,00						0,00	-31,00	22,01	0,00	22,01
IT.TB.H.1104.C	Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 16, SDR 11	M	0,80	31,00						0,00	-31,00	24,80	0,00	24,80
IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi tel	KG	0,66	68,00						0,00	-68,00	44,88	0,00	44,88
BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensi	M3	16,95	0,00						7,89	7,89	0,00	133,74	-133,74
BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00						53,51	53,51	0,00	56,72	-56,72
BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,00						41,16	41,16	0,00	178,22	-178,22
BA.MT.A.3003.B	Scavo a sez. obbligata a profondità da oltre 2 m e fino a 4 m	M3	3,18	0,00						20,58	20,58	0,00	65,44	-65,44
IT.ID.A.2 01.C	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(I	KG	1,37	0,00						408,17	408,17	0,00	559,19	-559,19
IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE	CMM	0,18	0,00						86,50	86,50	0,00	15,57	-15,57
IT.ID.B.2 12.D	Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori d'impurit	CAD	6,38	0,00						2,00	2,00	0,00	12,76	-12,76
IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vit	M3	103,14	0,00						11,83	11,83	0,00	1.220,15	-1.220,15
IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle vo	KG	0,32	0,00						172,00	172,00	0,00	55,04	-55,04
IT.TB.A.1 01.J	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro	KG	0,66	0,00						408,17	408,17	0,00	269,39	-269,39
IT.TB.H.1104.C	Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 16, SDR 11	M	0,80	0,00						34,60	34,60	0,00	27,68	-27,68
IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza car	M3	62,33	0,00						11,83	11,83	0,00	737,36	-737,36
IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi tel	KG	0,66	0,00						172,00	172,00	0,00	113,52	-113,52
OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	0,00						30,00	30,00	0,00	87,00	-87,00
VA.IF0H.A01.11.0037	Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte	CAD	6,39	0,00						88,00	88,00	0,00	562,32	-562,32
VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ..	M	3,69	0,00						34,60	34,60	0,00	127,67	-127,67
VS.IF26.W.A01.IT.4	Valvola a saracinesca per acqua fredda e calda, con manov .	cadauno	11,29	0,00						2,00	2,00	0,00	22,58	-22,58

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELEFONO - VITULANO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTITA' PD	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE (€)
IN607	Interferenza con acquedotto al km 26+687,00	00001	IN6	Condotte di adduzione	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15)	M3	64,15	1,00	0,00	-1,00	64,15	0,00	64,15
					BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni	M3	16,95	61,30	0,00	-61,30	1.039,04	0,00	1.039,04
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	91,95	0,00	-91,95	97,47	0,00	97,47
					BA.MT.A.3002.A	Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura	M3	2,65	153,25	0,00	-153,25	406,11	0,00	406,11
					IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE	CMM	0,11	1.900,60	0,00	-1.900,60	209,07	0,00	209,07
					IT.ID.B.2 12.L	Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori d'impurità	CAD	10,63	1,00	0,00	-1,00	10,63	0,00	10,63
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato	M3	103,14	5,00	0,00	-5,00	515,70	0,00	515,70
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle varie	KG	0,32	136,00	0,00	-136,00	43,52	0,00	43,52
					IT.RB.B.1 01.I	Valvole a saracinesca con volantino, attacchi filettati femminili	CAD	90,76	1,00	0,00	-1,00	90,76	0,00	90,76
					IT.TB.H.1105.H	Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 25, SDR 7,4	M	7,23	24,00	0,00	-24,00	173,52	0,00	173,52
					IT.TB.H.1105.I	Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 25, SDR 7,4	M	10,80	98,60	0,00	-98,60	1.064,88	0,00	1.064,88
					IT.TB.H.1105.P	Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 25, SDR 7,4	M	55,37	24,00	0,00	-24,00	1.328,88	0,00	1.328,88
					IT.TB.H.1106.F	Pezzi speciali per tubazione in PE-AD PE100. Curva a gomito	CAD	7,82	1,00	0,00	-1,00	7,82	0,00	7,82
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica	M3	62,33	7,00	0,00	-7,00	436,31	0,00	436,31
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai	KG	0,66	2,00	0,00	-2,00	1,32	0,00	1,32
					IT.TB.H.1004.H	Tubazione rigida in PVC-U. Caratteristiche: PN 10, S 12,5, SDR 26	M	15,61	33,50	0,00	-33,50	522,94	0,00	522,94
					BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni	M3	16,95	0,00	69,89	69,89	0,00	1.184,64	-1.184,64
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	608,80	608,80	0,00	645,33	-645,33
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,00	608,80	608,80	0,00	2.636,10	-2.636,10
					BA.MT.A.3003.B	Scavo a sez. obbligata a profondità da oltre 2 m e fino a 4 m	M3	3,18	0,00	74,00	74,00	0,00	235,32	-235,32
					IT.ID.A.2 02.I	Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunti a saldatura	M	10,45	0,00	38,30	38,30	0,00	400,24	-400,24
					IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE	CMM	0,18	0,00	3.256,00	3.256,00	0,00	586,08	-586,08
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato	M3	103,14	0,00	25,35	25,35	0,00	2.614,60	-2.614,60
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle varie	KG	0,32	0,00	344,00	344,00	0,00	110,08	-110,08
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	0,00	1.187,30	1.187,30	0,00	3.478,79	-3.478,79
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica	M3	62,33	0,00	25,35	25,35	0,00	1.580,07	-1.580,07
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai	KG	0,66	0,00	344,00	344,00	0,00	227,04	-227,04
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	0,00	90,00	90,00	0,00	261,00	-261,00
					VA.IF0H.A01.11.0037	Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte	CAD	6,39	0,00	124,00	124,00	0,00	792,36	-792,36
					VA.IF0H.A01.11.0038	Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 100 con corpo o	CAD	302,98	0,00	4,00	4,00	0,00	1.211,92	-1.211,92
					VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d	M	3,69	0,00	368,00	368,00	0,00	1.357,92	-1.357,92
					VS.IF26.W.A01.IT.9	Fornitura di tubazione in PE-AD per condotte di fluidi in ... ne	M	7,55	0,00	296,00	296,00	0,00	2.234,80	-2.234,80

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELEFONO - VITULANO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTITA' PD	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE (€)
IN609	Interferenza con acquedotto al km 27+240,00	00001	IN6	Condotte di adduzione	BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni	M3	16,95	11,25	0,00	-11,25	190,69	0,00	190,69
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	16,88	0,00	-16,88	17,89	0,00	17,89
					BA.MT.A.3002.A	Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura	M3	2,65	28,13	0,00	-28,13	74,54	0,00	74,54
					BA.PS.A.3 10.A	Fondazione stradale in miscela inerte granulometricamente c	M2	4,50	11,25	0,00	-11,25	50,63	0,00	50,63
					BA.PS.A.3 11.A	Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore fir	M2	8,03	11,25	0,00	-11,25	90,34	0,00	90,34
					BA.PS.A.3 11.B	Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato bituminoso	M2	1,00	45,00	0,00	-45,00	45,00	0,00	45,00
					BA.PS.A.3 12.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiap	M2	4,82	11,25	0,00	-11,25	54,23	0,00	54,23
					BA.PS.A.3 13.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)	M2	3,91	11,25	0,00	-11,25	43,99	0,00	43,99
					IT.ID.A.2 02.C	Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunti a salda	M	2,88	42,00	0,00	-42,00	120,96	0,00	120,96
					IT.ID.A.2 02.E	Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunti a salda	M	4,34	155,00	0,00	-155,00	672,70	0,00	672,70
					IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in f	CMM	0,11	105,00	0,00	-105,00	11,55	0,00	11,55
					IT.ID.B.2 12.L	Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori d'impuri	CAD	10,63	2,00	0,00	-2,00	21,26	0,00	21,26
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vib	M3	103,14	5,00	0,00	-5,00	515,70	0,00	515,70
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle vo	KG	0,32	136,00	0,00	-136,00	43,52	0,00	43,52
					IT.RB.B.1 01.G	Valvole a saracinesca con volantino, attacchi filettati femmin	CAD	39,39	1,00	0,00	-1,00	39,39	0,00	39,39
					IT.TB.A.1 01.H	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro	KG	0,66	7,00	0,00	-7,00	4,62	0,00	4,62
					IT.TB.A.1 01.J	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro	KG	0,66	15,50	0,00	-15,50	10,23	0,00	10,23
					IT.TB.A.1 01.L	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro	KG	0,71	7,00	0,00	-7,00	4,97	0,00	4,97
					IT.TB.B.1 22.G	Maggiorazione per bitumatura esterna dei tubi in acciaio e de	M	0,66	7,00	0,00	-7,00	4,62	0,00	4,62
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza car	M3	62,33	5,00	0,00	-5,00	311,65	0,00	311,65
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi tel	KG	0,66	136,00	0,00	-136,00	89,76	0,00	89,76
					BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimens	M3	16,95	0,00	9,02	9,02	0,00	152,89	-152,89
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	73,18	73,18	0,00	77,57	-77,57
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,00	78,13	78,13	0,00	338,30	-338,30
					BA.MT.A.3003.B	Scavo a sez. obbligata a profondità da oltre 2 m e fino a 4 m	M3	3,18	0,00	10,50	10,50	0,00	33,39	-33,39
					BA.PS.A.3 10.A	Fondazione stradale in miscela inerte granulometricamente c	M2	4,50	0,00	11,25	11,25	0,00	50,63	-50,63
					BA.PS.A.3 11.A	Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore fir	M2	8,03	0,00	11,25	11,25	0,00	90,34	-90,34
					BA.PS.A.3 11.B	Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato bituminoso	M2	1,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	-45,00
					BA.PS.A.3 12.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiap	M2	4,82	0,00	11,25	11,25	0,00	54,23	-54,23
					BA.PS.A.3 13.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)	M2	3,91	0,00	11,25	11,25	0,00	43,99	-43,99
					IT.ID.A.2 02.I	Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunti a salda	M	10,45	0,00	35,17	35,17	0,00	367,53	-367,53
					IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE,	CMM	0,18	0,00	462,00	462,00	0,00	83,16	-83,16
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vib	M3	103,14	0,00	16,06	16,06	0,00	1.656,43	-1.656,43
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle vo	KG	0,32	0,00	258,00	258,00	0,00	82,56	-82,56
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della L	KG	2,93	0,00	1.090,27	1.090,27	0,00	3.194,49	-3.194,49
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza car	M3	62,33	0,00	16,06	16,06	0,00	1.001,02	-1.001,02
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi tel	KG	0,66	0,00	258,00	258,00	0,00	170,28	-170,28
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	0,00	60,00	60,00	0,00	174,00	-174,00
					VA.IF0H.A01.11.0037	Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte	CAD	6,39	0,00	88,00	88,00	0,00	562,32	-562,32
					VA.IF0H.A01.11.0038	Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 100 con corpo o	CAD	302,98	0,00	2,00	2,00	0,00	605,96	-605,96
					VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d...	M	3,69	0,00	42,50	42,50	0,00	156,83	-156,83
					VS.IF26.W.A01.IT.9	Fornitura di tubazione in PE-AD per condotte di fluidi in ... ne	M	7,55	0,00	42,00	42,00	0,00	317,10	-317,10

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

LIVELLO FUNZIONALE TRACCO TELEFONO VITULIANO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTITA' PD	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE (€)		
IN614	Interferenza canale Boffa di Pagano al km 27+030,00	00001	IN3	Movimenti di terra	BA.MT.A.3 29.B	Riempimenti e sistemazione con materie provenienti da cava	M3	8,81	380,94	0,00	-380,94	3.356,08	0,00	3.356,08		
					BA.MT.A.3002.A	Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura	M3	2,65	1.067,42	0,00	-1.067,42	2.828,66	0,00	2.828,66		
					BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica)	M3	0,19	1.067,42	0,00	-1.067,42	202,81	0,00	202,81		
					BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15)	M3	64,15	174,13	0,00	-174,13	11.170,44	0,00	11.170,44		
					IN4	Fondazioni	BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30	M3	77,33	89,70	0,00	-89,70	6.936,50	0,00	6.936,50
					IN4	Fondazioni	BA.CZ.A.3 01.E	Congl. cementizio per strutture di fondazione, classe C28/35	M3	79,41	182,52	0,00	-182,52	14.493,91	0,00	14.493,91
					IN4	Fondazioni	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	89,70	0,00	-89,70	44,85	0,00	44,85
					IN4	Fondazioni	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	136,29	0,00	-136,29	2.158,83	0,00	2.158,83
					IN4	Fondazioni	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	8.044,00	0,00	-8.044,00	6.676,52	0,00	6.676,52
					IN4	Fondazioni	BA.CZ.A.3 10.A	Rete acciaio del tipo B 450 C	KG	0,98	625,05	0,00	-625,05	612,55	0,00	612,55
					IN4	Fondazioni	DC.CO.C.3023.E	Tubi prefabricati in calcestruzzo armato Del Ø interno di mm	M	71,27	53,04	0,00	-53,04	3.780,16	0,00	3.780,16
					IN4	Fondazioni	DC.CO.C.3023.F	Tubi prefabricati in calcestruzzo armato Del Ø interno di mm	M	110,15	53,04	0,00	-53,04	5.842,36	0,00	5.842,36
					IN5	Elevazioni	BA.CZ.A.3 02.E	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C28/35	M3	80,24	181,84	0,00	-181,84	14.590,84	0,00	14.590,84
					IN5	Elevazioni	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	181,84	0,00	-181,84	90,92	0,00	90,92
					IN5	Elevazioni	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezz	M2	17,82	136,29	0,00	-136,29	2.428,69	0,00	2.428,69
					IN5	Elevazioni	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	19.376,80	0,00	-19.376,80	16.082,74	0,00	16.082,74
					IN5	Elevazioni	BA.ME.A.1006.F	Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per carpente	KG	1,83	1.405,80	0,00	-1.405,80	2.572,61	0,00	2.572,61
					IN5	Elevazioni	BA.OP.A.3 14.A	Fornitura e posa in opera di profilati in resine viniliche termoc	M	7,56	2,00	0,00	-2,00	15,12	0,00	15,12
					INC	Opere di finitura	BA.ME.A.1 17.A	Ghisa di seconda fusione gettata e lavorata per chiusini di qu	KG	1,58	800,00	0,00	-800,00	1.264,00	0,00	1.264,00
					INC	Opere di finitura	BA.OP.A.3 20.A	Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per parapetti,	KG	1,78	390,00	0,00	-390,00	694,20	0,00	694,20
					INC	Opere di finitura	BA.PS.A.3 33.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in acciaio zinc	KG	1,77	649,83	0,00	-649,83	1.150,20	0,00	1.150,20
					IN3	Movimenti di terra	BA.MT.A.3 29.B	Riempimenti e sistemazione con materie provenienti da cava	M3	8,81	0,00	341,91	341,91	0,00	3.012,23	-3.012,23
					IN3	Movimenti di terra	BA.MT.A.3002.A	Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura	M3	2,65	0,00	1.122,53	1.122,53	0,00	2.974,70	-2.974,70
					IN3	Movimenti di terra	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica)	M3	0,19	0,00	1.122,53	1.122,53	0,00	213,28	-213,28
					IN4	Fondazioni	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15)	M3	64,15	0,00	26,57	26,57	0,00	1.704,47	-1.704,47
					IN4	Fondazioni	BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30	M3	77,33	0,00	101,50	101,50	0,00	7.849,00	-7.849,00
					IN4	Fondazioni	BA.CZ.A.3 01.E	Congl. cementizio per strutture di fondazione, classe C28/35	M3	79,41	0,00	57,21	57,21	0,00	4.543,05	-4.543,05
					IN4	Fondazioni	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	0,00	158,71	158,71	0,00	79,36	-79,36
					IN4	Fondazioni	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	0,00	161,28	161,28	0,00	2.554,68	-2.554,68
					IN4	Fondazioni	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	5.564,80	5.564,80	0,00	4.618,78	-4.618,78
					IN4	Fondazioni	BA.CZ.A.3 10.A	Rete acciaio del tipo B 450 C	KG	0,98	0,00	1.646,16	1.646,16	0,00	1.613,24	-1.613,24
					IN4	Fondazioni	DC.CO.C.3023.F	Tubi prefabricati in calcestruzzo armato Del Ø interno di mm	M	110,15	0,00	58,00	58,00	0,00	6.388,70	-6.388,70
					IN4	Fondazioni	IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della C	KG	2,93	0,00	7.711,20	7.711,20	0,00	22.593,82	-22.593,82
					IN4	Fondazioni	VA.IF0H.A01.11.0037	Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte	CAD	6,39	0,00	216,00	216,00	0,00	1.380,24	-1.380,24
					IN5	Elevazioni	BA.CZ.A.3 02.E	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C28/35	M3	80,24	0,00	197,92	197,92	0,00	15.881,10	-15.881,10
					IN5	Elevazioni	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	0,00	197,92	197,92	0,00	98,96	-98,96
					IN5	Elevazioni	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezz	M2	17,82	0,00	712,78	712,78	0,00	12.701,74	-12.701,74
					IN5	Elevazioni	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	21.306,40	21.306,40	0,00	17.684,31	-17.684,31
					IN5	Elevazioni	BA.ME.A.1006.F	Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per carpente	KG	1,83	0,00	1.405,80	1.405,80	0,00	2.572,61	-2.572,61
					IN5	Elevazioni	BA.OP.A.3 14.A	Fornitura e posa in opera di profilati in resine viniliche termoc	M	7,56	0,00	2,00	2,00	0,00	15,12	-15,12
					INC	Opere di finitura	BA.ME.A.1 17.A	Ghisa di seconda fusione gettata e lavorata per chiusini di qu	KG	1,58	0,00	800,00	800,00	0,00	1.264,00	-1.264,00
					INC	Opere di finitura	BA.OP.A.3 20.A	Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per parapetti,	KG	1,78	0,00	390,00	390,00	0,00	694,20	-694,20
INC	Opere di finitura	BA.PS.A.3 33.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in acciaio zinc	KG	1,77	0,00	649,83	649,83	0,00	1.150,20	-1.150,20					
IN615		IN615	IN6	Condotte di adduzione	BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensi	M3	16,95	0,00	59,64	59,64	0,00	1.010,90	-1.010,90		
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	582,90	582,90	0,00	617,87	-617,87		
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,00	671,50	671,50	0,00	2.907,60	-2.907,60		
					BA.PS.A.3 10.A	Fondazione stradale in miscela inerte granulometricamente c	M2	4,50	0,00	65,00	65,00	0,00	292,50	-292,50		
					BA.PS.A.3 11.A	Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore fir	M2	8,03	0,00	65,00	65,00	0,00	521,95	-521,95		
					BA.PS.A.3 11.B	Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato bituminoso	M2	1,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	-260,00		
					BA.PS.A.3 12.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiap	M2	4,82	0,00	65,00	65,00	0,00	313,30	-313,30		
					BA.PS.A.3 13.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)	M2	3,91	0,00	65,00	65,00	0,00	254,15	-254,15		
					IT.ID.A.2 01.C	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(I	KG	1,37	0,00	427,21	427,21	0,00	585,28	-585,28		

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELEFINO - VITULANO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTITA' PD	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE (€)
					IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE	CMM	0,18	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	216,00	-216,00
					IT.ID.B.2 12.F	Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori d'impurità	CAD	7,44	0,00	4,00	4,00	0,00	29,76	-29,76
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato	M3	103,14	0,00	31,60	31,60	0,00	3.259,22	-3.259,22
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle valvole	KG	0,32	0,00	946,00	946,00	0,00	302,72	-302,72
					IT.TB.A.1 01.J	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro	KG	0,66	0,00	427,21	427,21	0,00	281,96	-281,96
					IT.TB.H.1104.D	Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 16, SDR 11	M	1,26	0,00	300,00	300,00	0,00	378,00	-378,00
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica	M3	62,33	0,00	31,60	31,60	0,00	1.969,63	-1.969,63
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai	KG	0,66	0,00	946,00	946,00	0,00	624,36	-624,36
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	0,00	165,00	165,00	0,00	478,50	-478,50
					VA.IF0H.A01.11.0037	Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte	CAD	6,39	0,00	68,00	68,00	0,00	434,52	-434,52
					VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di diversa natura	M	3,69	0,00	490,00	490,00	0,00	1.808,10	-1.808,10
					VS.IF26.W.A01.IT.5	Valvole a saracinesca per acqua fredda e calda, con manovella	cadauno	15,94	0,00	4,00	4,00	0,00	63,76	-63,76

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELEFONO - VITULANO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTITA' PD	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE (€)
IN616		IN616	IN6	Condotte di adduzione	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	37,80	37,80	0,00	40,07	-40,07
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,00	51,00	51,00	0,00	220,83	-220,83
					BA.PS.A.3 10.A	Fondazione stradale in miscela inerte granulometricamente c	M2	4,50	0,00	30,00	30,00	0,00	135,00	-135,00
					BA.PS.A.3 11.A	Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore fir	M2	8,03	0,00	30,00	30,00	0,00	240,90	-240,90
					BA.PS.A.3 11.B	Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato bituminoso	M2	1,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	-120,00
					BA.PS.A.3 12.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiap	M2	4,82	0,00	30,00	30,00	0,00	144,60	-144,60
					BA.PS.A.3 13.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)	M2	3,91	0,00	30,00	30,00	0,00	117,30	-117,30
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vib	M3	103,14	0,00	4,23	4,23	0,00	436,28	-436,28
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle vo	KG	0,32	0,00	86,00	86,00	0,00	27,52	-27,52
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della	KG	2,93	0,00	4,00	4,00	0,00	11,72	-11,72
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza car	M3	62,33	0,00	4,23	4,23	0,00	263,66	-263,66
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi tel	KG	0,66	0,00	86,00	86,00	0,00	56,76	-56,76
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	0,00	15,00	15,00	0,00	43,50	-43,50
					IN617		IN617	IN6	Condotte di adduzione	BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensi	M3	16,95	0,00
BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00						365,30	365,30	0,00	387,22	-387,22
BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,00						410,30	410,30	0,00	1.776,60	-1.776,60
IT.ID.A.2 01.C	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(I	KG	1,37	0,00						436,14	436,14	0,00	597,51	-597,51
IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE,	CMM	0,18	0,00						1.125,00	1.125,00	0,00	202,50	-202,50
IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vib	M3	103,14	0,00						17,41	17,41	0,00	1.795,67	-1.795,67
IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle vo	KG	0,32	0,00						430,00	430,00	0,00	137,60	-137,60
IT.TB.A.1 01.J	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro	KG	0,66	0,00						436,14	436,14	0,00	287,85	-287,85
IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza car	M3	62,33	0,00						17,41	17,41	0,00	1.085,17	-1.085,17
IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi tel	KG	0,66	0,00						430,00	430,00	0,00	283,80	-283,80
OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	0,00						75,00	75,00	0,00	217,50	-217,50
VA.IF0H.A01.11.0037	Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte	CAD	6,39	0,00						100,00	100,00	0,00	639,00	-639,00
VA.IF0H.A01.11.0039	Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 50 con corpo pie	CAD	181,67	0,00						4,00	4,00	0,00	726,68	-726,68
VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ...	M	3,69	0,00						218,00	218,00	0,00	804,42	-804,42
VS.IF26.W.A01.IT.8	Fornitura di tubazione in PE-AD per condotte di fluidi in ... or	M	1,92	0,00	225,00	225,00	0,00	432,00	-432,00					

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELEFONO - VITULANO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTITA' PD	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE (€)
IN618		IN618	IN6	Condotte di adduzione	BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni	M3	16,95	0,00	245,26	245,26	0,00	4.157,16	-4.157,16
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00	1.990,68	-1.990,68
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,00	2.267,00	2.267,00	0,00	9.816,11	-9.816,11
					BA.PS.A.3 10.A	Fondazione stradale in miscela inerte granulometricamente controllata	M2	4,50	0,00	325,00	325,00	0,00	1.462,50	-1.462,50
					BA.PS.A.3 11.A	Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore fissato in progetto	M2	8,03	0,00	325,00	325,00	0,00	2.609,75	-2.609,75
					BA.PS.A.3 11.B	Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato bituminoso, per spessore superiore a quello previsto	M2	1,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
					BA.PS.A.3 12.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiappeso	M2	4,82	0,00	325,00	325,00	0,00	1.566,50	-1.566,50
					BA.PS.A.3 13.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)	M2	3,91	0,00	325,00	325,00	0,00	1.270,75	-1.270,75
					IT.ID.A.2 01.C	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n. IT.ID.A.2 01.A	KG	1,37	0,00	875,84	875,84	0,00	1.199,90	-1.199,90
					IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE	CMM	0,18	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	1.107,00	-1.107,00
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato	M3	103,14	0,00	114,08	114,08	0,00	11.766,21	-11.766,21
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci dal n. IT.ID.C.2 01.A	KG	0,32	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00	743,04	-743,04
					IT.TB.A.1 01.J	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro fissato in progetto	KG	0,66	0,00	875,84	875,84	0,00	578,05	-578,05
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica fissata in progetto	M3	62,33	0,00	114,08	114,08	0,00	7.110,61	-7.110,61
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai	KG	0,66	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00	1.532,52	-1.532,52
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	0,00	405,00	405,00	0,00	1.174,50	-1.174,50
					VA.IF0H.A01.11.0037	Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte	CAD	6,39	0,00	192,00	192,00	0,00	1.226,88	-1.226,88
					VA.IF0H.A01.11.0039	Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 50 con corpo piatto	CAD	181,67	0,00	7,00	7,00	0,00	1.271,69	-1.271,69
					VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di diversa natura	M	3,69	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	4.501,80	-4.501,80
					VS.IF26.W.A01.IT.8	Fornitura di tubazione in PE-AD per condotte di fluidi in pressione	M	1,92	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	2.361,60	-2.361,60
								PEV				140.971,64	313.858,47	-172.886,83