

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	Prof. Ing. Andrea Del Grosso	Ing. Piergiorgio GRASSO
		Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche 

## PROGETTO ESECUTIVO

### ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

Perizia Differenziale

VARIANTE SSE di Telese (Nuovo Layout di piazzale)

APPALTATORE <b>IMPRESA PIZZAROTTI &amp; C. S.p.A.</b> Dott. Ing. Sabino Del Balzo IL DIRETTORE TECNICO Ing. Sabino DEL BALZO  30/10/2020	SCALA: <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto; text-align: center;">-</div>
--	---

COMMESSA    LOTTO    FASE    ENTE    TIPO DOC.    OPERA/DISCIPLINA    PROGR.    REV.

I	F	2	6	1	2	E	Z	Z	E	P	M	D	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	A. Parisi	23/06/2020	A. Bado	23/06/2020	P. Grasso	23/06/2020	Prof. Ing. Andrea Del Grosso
B	Emissione	A. Parisi	28/09/2020	A. Bado	28/09/2020	P. Grasso	28/09/2020	  30/10/2020
C	Revisione a seguito Istruttoria Italferr	A. Parisi	30/10/2020	A. Bado	30/10/2020	P. Grasso	30/10/2020	

File: IF26.1.2.E.ZZ.EP.MD.00.0.0.074.C.doc

n. Elab.:

**PERIZIA DIFFERENZIALE SSE**

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO	QUANTITA' PD	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (PD-PE)	IMPORTO PD	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (PD - PE)
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R15		Opere di sostegno e di Linea	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	0,00	47,29	47,29	0,00	3.033,65	-3.033,65
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R15		Opere di sostegno e di Linea	BA.CZ.A.3 02.E	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C28/35 (RCK>=35 N/mm2)	M3	80,24	0,00	136,76	136,76	0,00	10.973,62	-10.973,62
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R15		Opere di sostegno e di Linea	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	136,76	136,76	0,00	11.628,70	-11.628,70
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R15		Opere di sostegno e di Linea	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	0,00	273,52	273,52	0,00	136,76	-136,76
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R15		Opere di sostegno e di Linea	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	0,00	144,76	144,76	0,00	2.293,00	-2.293,00
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R15		Opere di sostegno e di Linea	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	691,80	691,80	0,00	12.327,88	-12.327,88
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R15		Opere di sostegno e di Linea	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	21.881,60	21.881,60	0,00	18.161,73	-18.161,73
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R15		Opere di sostegno e di Linea	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	988,77	988,77	0,00	1.048,10	-1.048,10
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R15		Opere di sostegno e di Linea	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	0,00	1.381,56	1.381,56	0,00	3.536,79	-3.536,79
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R15		Opere di sostegno e di Linea	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	0,00	1.381,56	1.381,56	0,00	262,50	-262,50
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R15		Opere di sostegno e di Linea	DC.CO.C.3 16.A	RIEMPIMENTO PER DRENAGGI CON PIETRAMO O CIOTTOLI DI FIUME	M3	16,95	0,00	71,80	71,80	0,00	1.217,01	-1.217,01
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R15		Opere di sostegno e di Linea	YS.IF26.WA01.OM.3	Tubi drenanti in barre in PEAD a doppia parete, corrugata ... quarzoni elastomerich	M	10,68	0,00	136,76	136,76	0,00	1.460,60	-1.460,60
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R15		Opere di sostegno e di Linea	YS.IF26.WA01.OM.4	Formazione di tubazione drenante, con tubi ed accessori p... all'uso, escluso lo scavi	M	11,77	0,00	136,76	136,76	0,00	1.609,67	-1.609,67
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2)	M3	77,33	0,00	50,00	50,00	0,00	3.866,50	-3.866,50
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	0,00	50,00	50,00	0,00	25,00	-25,00
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	0,00	177,80	177,80	0,00	2.816,35	-2.816,35
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	BA.CZ.A.3 10.A	Rete acciaio del tipo B 450 C	KG	0,98	0,00	987,50	987,50	0,00	967,75	-967,75
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 m	M3	16,95	0,00	285,46	285,46	0,00	4.838,55	-4.838,55
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	618,41	618,41	0,00	655,51	-655,51
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,00	1.253,18	1.253,18	0,00	5.426,27	-5.426,27
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	BA.MT.A.3003.B	Scavo a sez. obbligata a profondità da oltre 2 m e fino a 4 m	M3	3,18	0,00	121,48	121,48	0,00	386,31	-386,31
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	BA.MT.B.2 03.A	Semina idraulica, a pressione, su terreni in pendenza, e somministrazione di collanti	M2	0,36	0,00	291,20	291,20	0,00	104,83	-104,83
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	IT.D.2.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE, delle voci elencate d	CHMM	0,11	0,00	22.640,00	22.640,00	0,00	2.490,40	-2.490,40
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	IT.D.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (I	M3	103,14	0,00	56,20	56,20	0,00	5.796,47	-5.796,47
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	IT.D.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT	KG	0,32	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	598,40	-598,40
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	IT.TB.L.1103.D	Tubazione rigida in polivinilidloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN	M	8,25	0,00	20,00	20,00	0,00	165,00	-165,00
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	IT.TB.L.1103.E	Tubazione rigida in polivinilidloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN	M	12,16	0,00	197,00	197,00	0,00	2.395,52	-2.395,52
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	IT.TB.L.1103.F	Tubazione rigida in polivinilidloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN	M	20,84	0,00	20,00	20,00	0,00	416,80	-416,80
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	IT.TB.L.1103.H	Tubazione rigida in polivinilidloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN	M	34,49	0,00	90,00	90,00	0,00	3.104,10	-3.104,10
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	IT.TB.L.1103.J	Tubazione rigida in polivinilidloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN	M	53,83	0,00	16,00	16,00	0,00	861,28	-861,28
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	IT.TB.L.1103.K	Tubazione rigida in polivinilidloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN	M	90,78	0,00	195,00	195,00	0,00	17.702,10	-17.702,10
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore a	M3	62,33	0,00	27,25	27,25	0,00	1.698,49	-1.698,49
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	IT.TB.N.1 01.D	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore a	M3	44,28	0,00	28,95	28,95	0,00	1.281,91	-1.281,91
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no	KG	0,66	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.234,20	-1.234,20
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R14		Movimenti di terra	BA.IS.A.1101.E	Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2	M2	1,43	18.775,00	18.775,00	0,00	26.848,25	26.848,25	0,00
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R14		Movimenti di terra	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	18.775,00	18.775,00	0,00	4.130,50	4.130,50	0,00
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R14		Movimenti di terra	BA.MT.A.3 13.A	Sostituzioni di terreni con terre dei gruppi A1, A2, A3, provenienti da cave di prestito	M3	9,81	5.000,00	10.000,00	5.000,00	49.050,00	98.100,00	49.050,00
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R14		Movimenti di terra	BA.MT.A.3 22.A	Rilevati stradali con materiali provenienti da cave di prestito	M3	9,53	24.738,36	49.822,21	25.083,85	235.756,57	474.805,66	229.049,09
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R14		Movimenti di terra	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	15.991,50	17.211,53	1.220,03	40.938,24	44.061,52	3.123,28
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R14		Movimenti di terra	BA.MT.A.3101.A	Formazione dello strato anticappillare dello spessore pari a 50 cm	M3	12,43	8.491,50	8.491,50	0,00	105.549,35	105.549,35	0,00
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R14		Movimenti di terra	BA.DC.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti	TO	9,66	1.440,00	1.440,00	0,00	13.910,40	13.910,40	0,00
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R14		Movimenti di terra	BA.DC.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi	TO	31,19	720,00	720,00	0,00	22.456,80	22.456,80	0,00
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R14		Movimenti di terra	BA.DC.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero	TO	7,68	10.800,00	10.800,00	0,00	82.944,00	82.944,00	0,00
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R14		Movimenti di terra	BA.DC.C.0106.A	Trasporto rifiuti in discarica o impianti di recupero	TKM	0,09	6.580.661,60	6.580.661,60	0,00	592.259,54	592.259,54	0,00
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R14		Movimenti di terra	BA.DC.C.0110.A	Compenso per lo smaltimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi	TO	78,40	720,00	720,00	0,00	56.448,00	56.448,00	0,00
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R14		Movimenti di terra	VA.IF0H.02D.69.0001	Compenso per lo smaltimento di rifiuti terrigeni in impianti/discariche per rifiuti perco	T	115,40	720,00	720,00	0,00	83.088,00	83.088,00	0,00
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R14		Movimenti di terra	VA.IF0H.02D.69.0002	Compenso per lo smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani classificabili c	T	200,70	2.800,00	2.800,00	0,00	561.960,00	561.960,00	0,00
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R14		Movimenti di terra	VA.IF0H.02D.69.0003	Compenso per lo smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani, inclusi nell'A1	T	133,97	2.800,00	2.800,00	0,00	375.116,00	375.116,00	0,00
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	R16		Piattaforma ferroviaria	BA.MT.A.3 23.A	Piattaforma del corpo stradale, realizzato con terre, fortemente compattate, provenie	M2	4,24	14.966,00	16.235,00	1.269,00	63.455,84	68.836,40	5.380,56
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	96,20	0,00	-96,20	6.171,23	0,00	6.171,23
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2)	M3	77,33	122,10	0,00	-122,10	9.441,99	0,00	9.441,99
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	122,10	0,00	-122,10	61,05	0,00	61,05
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	525,40	0,00	-525,40	8.322,34	0,00	8.322,34
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	BA.CZ.A.3 10.A	Rete acciaio del tipo B 450 C	KG	0,98	3.003,07	0,00	-3.003,07	2.943,01	0,00	2.943,01
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	BA.MT.A.3 30.A	Formazione delle canalette, per lo scolo delle acque, con tegoloni prefabbricati in cor	M3	7,98	74,00	0,00	-74,00	591,26	0,00	591,26
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	403,30	0,00	-403,30	1.746,29	0,00	1.746,29
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	BA.MT.B.2 03.A	Semina idraulica, a pressione, su terreni in pendenza, e somministrazione di collanti	M2	0,36	1.110,00	0,00	-1.110,00	399,60	0,00	399,60
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	VA.IF0H.A01.11.0001	Rivestimento di scarpe di rilevati e trincee ferroviarie o stradali mediante uno strato	M2	2,12	1.110,00	0,00	-1.110,00	2.353,20	0,00	2.353,20
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	BA.MT.A.3 23.A	Piattaforma del corpo stradale, realizzato con terre, fortemente compattate, provenie	M2	4,24	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	14.458,40	-14.458,40
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	BA.MT.A.3 22.A	Rilevati stradali con materiali provenienti da cave di prestito	M3	9,53	6.390,39	6.390,39	0,00	60.900,42	60.900,42	0,00
R100	Piazzale SSE Telese al km 25+900,00	RIA		Opere di finitura Extra Linea	BA.MT.A.3 23.A	Piattaforma del corpo stradale, realizzato con terre, fortemente compattate, provenie	M2	4,24	0,00	10.935,00	10.935,00	0,00	46.364,40	-46.364,40
<b>TOTALE RI100</b>												<b>€ 2.345.941,46</b>	<b>€ 2.856.759,39</b>	<b>€ 510.817,93</b>

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO	Quantità (SSE_PD)	Quantità (SSE_PE_REV1710)	DELTA QUANTITA'	Imp. lordo (SSE_PD) (OFFERTA)(€)	Imp. lordo (SSE_PE_REV1710) (OFFERTA)(€)	DELTA IMPORTI
SE01	SSE01-SE Telese	Generico	SE11	OPERE ELETTROMECCANICHE FABBRICATO TELESE	VA.IF0H.A01.18.2011	Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce	CAD	947,14	0,00	4,00	4,00	0,00	3.788,56	-3.788,56
SE01	SSE01-SE Telese	Generico	SE12	OPERE ELETTROMECCANICHE PIAZZALE RFI TELESE	ES.VC.A.2 04.E	Installazione di sezionatore tripolare A.T.: sovrapprezzo per comando a motore	CAD	114,22	4,00	5,00	1,00	456,88	571,10	-114,22
SE01	SSE01-SE Telese	Generico	SE12	OPERE ELETTROMECCANICHE PIAZZALE RFI TELESE	ES.VC.A.2 05.C	Installazione di interruttore tripolare A.T. ad esafluoruro di zolfo a 132/150 kV.	CAD	2.617,70	3,00	4,00	1,00	7.853,10	10.470,80	-2.617,70

PERIZIA DIFFERENZIALE SSE

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO	QUANTITA' PD	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (PD-PE)	IMPORTO PD	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (PD - PE)			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE12	OPERE ELETTROMECCANICHE PIAZZALE RFI TELESE	VS.IF26.A01.TE.0001	Fornitura e posa in opera di TVA per protezione e misure fiscali	CAD	22.468,61	0,00	3,00	3,00	0,00	67.405,83	67.405,83	-67.405,83		
SSE01-SE	Telese	Generico	SE14	OPERE EDILI FABBRICATO SSE TELESE	IT.IS.A.3002.A	Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo a microprocessore con segnale	CAD	107,74	17,00	16,00	-1,00	1.831,58	1.724,84	107,74			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE14	OPERE EDILI FABBRICATO SSE TELESE	IT.IS.A.3003.B	Fornitura e posa in opera di modulo di attuazione e comando indirizzato, ingresso dig	CAD	150,53	17,00	9,00	-8,00	2.559,01	1.354,77	1.204,24			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE14	OPERE EDILI FABBRICATO SSE TELESE	IT.IS.A.3003.D	Fornitura e posa in opera di pannello di allarme ottico-acustico per montaggio a parete	CAD	89,59	5,00	4,00	-1,00	447,95	358,36	89,59			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE14	OPERE EDILI FABBRICATO SSE TELESE	IT.IS.A.3003.E	Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico a LED di allarme per rivelatori di incendio	CAD	45,12	11,00	10,00	-1,00	496,32	451,20	45,12			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE14	OPERE EDILI FABBRICATO SSE TELESE	IT.IS.A.3003.F	Fornitura e posa in opera di base universale per rivelatori di fumo/incendio. Terminali	CAD	18,05	17,00	16,00	-1,00	306,85	288,80	18,05			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE14	OPERE EDILI FABBRICATO SSE TELESE	VA.IF0H.A01.18.2017	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stagno LED 1x30W, flusso lumino	CAD	105,55	39,00	0,00	-39,00	4.116,45	0,00	4.116,45			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE14	OPERE ELETTROMECCANICHE PIAZZALE RFI TELESE	ES.BT.A.3.05.A	Fornitura e posa in opera di complesso di presa stagna e relativa spina 3P+N+T da 6	CAD	81,58	2,00	1,00	-1,00	163,16	81,58	81,58			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE14	OPERE ELETTROMECCANICHE PIAZZALE RFI TELESE	ES.BT.A.3.05.C	Fornitura e posa in opera di complesso di presa stagna e relativa spina 2P+T da 16 A	CAD	43,52	2,00	1,00	-1,00	87,04	43,52	43,52			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE14	OPERE ELETTROMECCANICHE PIAZZALE RFI TELESE	ES.IF.A.2.02.A	Posa in opera di proiettori per esterno completi di lampade a vapori di sodio o di mer	CAD	11,42	32,00	0,00	-32,00	365,44	0,00	365,44			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE14	OPERE ELETTROMECCANICHE PIAZZALE RFI TELESE	ES.IF.A.3.08.A	Fornitura e posa in opera di proiettore speciale per una lampada a vapori di sodio ad	CAD	190,83	4,00	0,00	-4,00	763,32	0,00	763,32			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE6	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	EI.TU1.2.01.D	Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm	M	3,86	1.125,00	2.850,00	1.725,00	4.342,50	11.001,00	-6.658,50			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE6	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	EI.TU1.2.01.FD	riduzione EI.TU1.2.01.F per ogni tubo in più affiancato entro lo stesso scavo; applica	M	-2,31	815,00	2.500,00	1.685,00	-1.882,65	-5.775,00	3.892,35			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE6	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	EI.TU.P.1.03.G	Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 200 mm e spessore di 4 mm	M	9,27	1.125,00	1.000,00	-125,00	10.428,75	9.270,00	1.158,75			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE6	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	ES.CP.A.3.04.C	Fornitura e posa in opera di tubi in materiale termoplastico: del diametro esterno di m	M	10,56	1.433,00	1.600,00	167,00	15.132,48	16.896,00	-1.763,52			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE6	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	ES.CP.B.3.01.B	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato delle dimensioni interne di cm 40x	CAD	37,80	38,00	42,00	4,00	1.436,40	1.587,60	-151,20			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE10	OPERE ELETTROMECCANICHE PIAZZALE RFI TELESE	ES.CMA.1.02.A	Fornitura di carpenteria metallica in tubo e/o profilati, zincata a caldo	KG	1,87	18.315,00	20.265,00	1.950,00	34.249,05	37.899,55	-3.646,50			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE10	OPERE ELETTROMECCANICHE PIAZZALE RFI TELESE	ES.CMA.2.04.A	Montaggio di sostegni in tubo e/o profilati ad elementi saldati ed imbulonati	KG	0,42	18.315,00	20.265,00	1.950,00	7.692,30	8.511,30	-819,00			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE10	OPERE ELETTROMECCANICHE PIAZZALE RFI TELESE	ES.V.C.A.2.10.A	Formazione di tema di sbarre di stazione per piazzale A.T. per tensione 132/150 kv.	CAD	3.640,97	5,00	1,00	-4,00	18.204,85	3.640,97	14.563,88			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE19	OPERE ELETTROMECCANICHE PIAZZALE RFI TELESE	VS.IF26.WA01.ES.1	ISOLATORI PORTASBARRE-CON PARTI METALLICHE-DA 6 kv. TIPO CNA. 522	CAD	3,86	0,00	4,00	4,00	0,00	15,44	-15,44			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE19	OPERE ELETTROMECCANICHE PIAZZALE RFI TELESE	VS.IF26.WA01.ES.3	RAME IN VERGA PIATTA DA MM. 100X6 IN BARRA DIRITTA DI LUNGHEZZA	CAD	10,40	0,00	55,54	55,54	0,00	577,62	-577,62			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE19	OPERE ELETTROMECCANICHE FABBRICATO TELESE	VA.IF0H.A01.18.5007	Cavo elettrico unipolare in rame di sezione 500 mm² (isolamento 12/20 kv- schermo	M	70,79	1.600,00	0,00	-1.600,00	113.264,00	0,00	113.264,00			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE19	OPERE ELETTROMECCANICHE FABBRICATO TELESE	VS.IF26.WA01.ES.1	ISOLATORI PORTASBARRE-CON PARTI METALLICHE-DA 6 kv. TIPO CNA. 522	CAD	3,86	0,00	30,00	30,00	0,00	115,80	-115,80			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE19	OPERE ELETTROMECCANICHE FABBRICATO TELESE	VS.IF26.WA01.ES.2	RAME IN VERGA PIATTA DA MM. 50X4 IN BARRA DIRITTA DI LUNGHEZZA	CAD	2,72	0,00	180,00	180,00	0,00	489,60	-489,60			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE19	OPERE ELETTROMECCANICHE FABBRICATO TELESE	VS.IF26.WA01.ES.3	RAME IN VERGA PIATTA DA MM. 100X6 IN BARRA DIRITTA DI LUNGHEZZA	CAD	10,40	0,00	330,00	330,00	0,00	3.432,00	-3.432,00			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE20	OPERE ELETTROMECCANICHE PIAZZALE RFI TELESE	ES.V.C.A.5.30.A	Rimozione d'opera di trasformatore di gruppo	CAD	142,78	3,00	2,00	-1,00	428,34	285,56	142,78			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE20	OPERE ELETTROMECCANICHE PIAZZALE RFI TELESE	ES.V.C.A.5.30.B	Rimozione d'opera di trasformatore di gruppo: sovrapprezzo per smontaggi accessori	CAD	190,38	3,00	2,00	-1,00	571,14	380,76	190,38			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE5	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	ES.CP.B.3.01.B	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato delle dimensioni interne di cm 40x	CAD	37,80	22,00	42,00	20,00	831,60	1.587,60	-756,00			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE5	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	ES.TE.A.1.02.A	Fornitura di elementi per dispersori verticali di profondità tipo Bumdy o similari: basto	CAD	18,48	132,00	252,00	120,00	2.439,36	4.656,96	-2.217,60			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE5	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	ES.TE.A.1.02.B	Fornitura di elementi per dispersori verticali di profondità tipo Bumdy o similari: punti	CAD	10,16	22,00	42,00	20,00	223,52	426,72	-203,20			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE5	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	ES.TE.A.1.02.C	Fornitura di elementi per dispersori verticali di profondità tipo Bumdy o similari: elem	CAD	6,93	132,00	252,00	120,00	914,76	1.746,36	-831,60			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE5	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	ES.TE.A.1.02.D	Fornitura di elementi per dispersori verticali di profondità tipo Bumdy o similari: collar	CAD	16,63	22,00	42,00	20,00	365,86	698,46	-332,60			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE5	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	ES.TE.A.2.04.A	Posa in opera di elementi di dispersori di profondità con relativa puntazza	CAD	8,31	22,00	42,00	20,00	182,82	349,02	-166,20			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE5	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	ES.TE.A.2.04.B	Posa in opera di elementi di dispersori di profondità per ogni elemento oltre il primo	CAD	9,93	88,00	168,00	80,00	873,84	1.668,24	-794,40			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE5	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	ES.TE.A.2.04.C	Posa in opera di elementi di dispersori di profondità per l'ultimo elemento	CAD	11,31	22,00	42,00	20,00	248,82	475,02	-226,20			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE5	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	ES.TE.C.3.02.B	Fornitura e posa in opera di morsetti a compressione per corda da mm² 125/125	CAD	3,93	550,00	384,00	-166,00	2.161,50	1.509,12	652,38			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE5	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	ES.TE.C.3.03.B	Fornitura e posa in opera di capicorda a compressione di rame stagnato per corda di	CAD	4,62	495,00	94,00	-401,00	2.286,90	434,28	1.852,62			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE5	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	ES.V.C.A.2.08.B	Formazione di maglia di terra: sovrapprezzo per ogni m² 100 di superficie in più	CAD	190,38	63,12	0,00	-63,12	12.016,79	0,00	12.016,79			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE5	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	ES.V.C.A.2.08.C	Formazione di maglia di terra: deduzione per ogni m² 100 di superficie in più	CAD	-198,31	0,00	5,00	5,00	0,00	-991,55	991,55			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE8	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	ES.CP.C.3.01.A	Pavimentazione di aree del piazzale in conglomerato bituminoso	M2	18,17	12.860,00	3.100,00	-9.760,00	233.666,20	56.327,00	177.339,20			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE18	OPERE ELETTROMECCANICHE FABBRICATO TELESE	ECAL.C.3100.C	Detrazione alla voce ECAL.C.3100.A per ogni complesso di comandi posato in meno	CAD	-1.160,16	1,00	3,00	2,00	-1.160,16	-3.480,48	2.320,32			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE18	OPERE ELETTROMECCANICHE FABBRICATO TELESE	ES.IE.B.1106.A	Fornitura di apparecchiatura UPC per unità funzionale alimentatore	CAD	7.902,14	11,00	13,00	2,00	86.923,54	102.727,82	-15.804,28			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE18	OPERE ELETTROMECCANICHE FABBRICATO TELESE	ES.QM.B.1101.A	Fornitura di protezioni a microprocessore (UPP) in alta tensione (I-> Approvate da R	CAD	4.725,36	5,00	6,00	1,00	23.626,80	28.352,16	-4.725,36			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE18	OPERE ELETTROMECCANICHE FABBRICATO TELESE	ES.V.C.A.2.22.1	Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di protezioni selettive distanziometriche	CAD	2.117,96	1,00	0,00	-1,00	2.117,96	0,00	2.117,96			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE18	OPERE ELETTROMECCANICHE FABBRICATO TELESE	ES.V.C.A.2.22.N	Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazioni per gruppo raddrizzatore	CAD	2.712,88	1,00	0,00	-1,00	2.712,88	0,00	2.712,88			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE3	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	BA.PS.A.3.32.A	Fornitura e posa in opera di cancelli a battente, in acciaio	KG	2,65	5.000,00	3.500,00	-1.500,00	13.250,00	9.275,00	3.975,00			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE3	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	ES.CMA.3.10.A	Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica zancata a muro, comprese opere cv	KG	3,90	3.660,00	2.562,00	-1.098,00	14.274,00	9.991,80	4.282,20			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE3	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	ES.CZ.A.3.02.C	Conglomerato cementizio, confezionato con cemento tipo '425', per strutture in eleva	M3	78,22	402,60	281,82	-120,78	31.491,37	22.043,96	9.447,41			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE3	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	ES.CZ.A.3.03.B	Sovrapprezzo alle precedenti voci ES.CZ.A.3.01 e ES.CZ.A.3.02 per presenza armatur	M3	0,50	402,60	281,82	-120,78	201,30	149,91	60,39			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE3	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	ES.CZ.A.3.04.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in legno o metalliche per strut	M2	17,82	2.684,00	1.878,80	-805,20	47.828,88	33.480,22	14.348,66			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE3	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	ES.CZ.A.3.05.D	Fornitura e posa in opera di acciaio per armature di strutture in c.a. del tipo ad ader	KG	0,82	36.234,00	25.363,80	-10.870,20	29.711,88	20.798,32	8.913,56			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE3	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	FA.SE.A.3.22.A	Fornitura e posa in opera di dispositivo per la motorizzazione dell'apertura e chiusur	CAD	2.005,60	2,00	1,00	-1,00	4.011,20	2.005,60	2.005,60			
SSE01-SE	Telese	Generico	SE12	OPERE EDILI PIAZZALE TELESE	ES.VC.A.2.04.C	Installazione di sezionatore tripolare A.T. a 132/150 kv con comando a mano e lame di ter	M	2.206,21	0,00	1,00	1,00	0,00	2.206,21	-2.206,21			
<b>TOTALE SSE</b>												€	<b>734.515,88</b>	€	<b>471.291,31</b>	€	<b>263.224,57</b>
												€	<b>3.080.457,34</b>	€	<b>3.328.050,70</b>	-€	<b>247.593,36</b>