

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:

PROGETTISTA:

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI

Prof. Ing. Andrea Del Grosso

Ing. Piergiorgio GRASSO

Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche



PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

Variante Risoluzione Interferenza n.47 Ord.36 Tombino pk 16+640. Perizia Differenziale.

APPALTATORE IMPRESA PIZZAROTTI & C. s.p.a. Dott. Ing. Sabino Del Balzo IL DIRETTORE TECNICO Ing. Sabino DEL BALZO 28/09/2020	SCALA: <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; text-align: center; margin-top: 10px;">-</div>
--	---

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I F 2 6 1 2 E Z Z E P M D 0 0 0 0 0 8 6 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	A.Parisi	28/09/2020	M.Marchesini	28/09/2020	P. Grasso	28/09/2020	Prof. Ing. Andrea Del Grosso
								 28/09/2020

File: IF26.1.2.E.ZZ.EP.MD.00.0.0.086.A.doc

n. Elab.:

COMPARATIVA_IN503_INTERFERENZA TOMBINO PK 16+640

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Des. TRATTO D'OPERA	Cod. OPERA MINORE	Des. OPERA MINORE	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTIT A' (PD)	QUANTIT A' (PE)	DIFFERENZA QUANTIT A' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE
IN503	Interferenza con fognatura al km 16+640,00	IN503		IN6	Condotte di	IN503A	Interferenza	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per st	m3	64,15	0,00	7,83	7,83	0,00	502,29	-502,29
		IN503		IN6	Condotte di	IN503A	Interferenza	BA.CZ.A.3 01.B	Congl. cemer	m3	67,13	0,00	325,00	325,00	0,00	21.817,25	-21.817,25
		IN503		IN6	Condotte di	IN503A	Interferenza	BA.CZ.A.3 01.E	Congl. cemer	m3	79,41	0,00	18,31	18,31	0,00	1.454,00	-1.454,00
		IN503		IN6	Condotte di	IN503A	Interferenza	BA.CZ.A.3 02.E	Congl. cemer	m3	80,24	0,00	49,34	49,34	0,00	3.959,04	-3.959,04
		IN503		IN6	Condotte di	IN503A	Interferenza	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per p	kg	0,5	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00	3.382,50	-3.382,50
		IN503		IN6	Condotte di	IN503A	Interferenza	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme i	m2	15,84	0,00	16,37	16,37	0,00	259,30	-259,30
		IN503		IN6	Condotte di	IN503A	Interferenza	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme i	m2	17,82	0,00	448,81	448,81	0,00	7.997,79	-7.997,79
		IN503		IN6	Condotte di	IN503A	Interferenza	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in bar	kg	0,83	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00	5.614,95	-5.614,95
		IN503		IN6	Condotte di	IN503A	Interferenza	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbar	m3	2,56	0,00	90,30	90,30	0,00	231,17	-231,17
		IN503		IN6	Condotte di	IN503A	Interferenza	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo	m3	0,19	0,00	90,30	90,30	0,00	17,16	-17,16
		IN503		IN6	Condotte di	IN503A	Interferenza	BA.OP.A.3131.A	Impermeabili	m2	16,87	0,00	305,15	305,15	0,00	5.147,88	-5.147,88
IN503		IN6	Condotte di	IN503A	Interferenza	BA.MT.A.3107.A	Fornitura e p	m3	46,61	0,00	212,60	212,60	0,00	9.909,29	-9.909,29		
Totale															0,00	60.292,62	-60.292,62