



19/12/17 - FROS/2 lons

**SNAM RETE GAS**

Napoli, 19.12.2017.  
Prot. DISOCC/LAV/983.

Spett.  
**Italferr S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato**  
*Direzione Gestione Commesse Captive  
U.O. Valutazione Riserve, Espropri e Subappalti*  
*c.a. Ing. Daniela Aprea*  
via V. G. Galati, 71  
00155 Roma

p.c.  
**R.F.I. S.p.A.**  
*Dir. Investimenti*  
*Dir. Programmi Investimenti Direttrice Sud*  
*c.a. Ing. Lucio Menta*  
Varco F.S. – C.so A. Lucci  
80143 Napoli

**Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Benevento**  
C.da Piano Cappelle 41/A  
82100- Benevento (BN)  
Tel. 0824- 834995

**Centro Snam Rete Gas S.p.A. di CASERTA**  
Via G. De Falco, 29  
81100 Caserta (CE)  
Tel. 081-5206535

**Snam Rete Gas S.p.A. - PROGETTO CENTRO SUD**  
Strada Provinciale Nola  
Cancello compl. CIS  
80035 NOLA (NA)  
TEL. 081-3119720

Riferimenti da citare nella risposta: DISOCC/CAS\_BEN/09003BIS

**Oggetto:** Realizzazione dell'Asse ferroviario Napoli – Bari tratta tratta in variante linea Frasso Telesino-Vitulano, Progettazione definitiva.

**Metanodotti Interferiti:** Benevento-Cisterna DN 500 – 64 bar; Melizzano-Maenza DN 1200 – 75 bar; Allacciamento Cetel DN 100 – 64 bar; Melizzano-Vastogirardi DN 1200 – 75 bar.

Distretto Sud Occidentale  
Via Galileo Ferraris, 66/F  
80142 - Napoli  
Tel. centralino + 39 081-5697111  
Fax 081-5697209

Snam Rete Gas S.p.A.  
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara 7  
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano  
n. 10238291008 - R.E.A. Milano n. 1964271  
Partita IVA 10238291008  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.  
Società con unico socio



In riferimento agli elaborati progettuali definitivi da Voi inviatici in data 31.05.2017 con nota prot. n. DGCC.VRES.0035456.17.U, nonché ai successivi contatti intercorsi ed in ultimo a quanto concordato nel corso della riunione tenutasi in data 27.11.2017, Vi confermiamo che, come da noi già visto e comunicatoVi con nota prot DISOCC/1941/LAV/LAN/la del 30/05/2012, le Vs. opere interferiscono con i ns. impianti.

Vi ribadiamo che il metanodotto emarginato, in pressione ed esercizio, è disciplinato dalle vigenti norme di sicurezza di cui al D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno e successive modificazioni (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8 come recepito dal D.M. 17 aprile 2017 e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le distanze di sicurezza, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati.

Nello specifico rammentiamo che i terreni su cui sono stati posati i ns. impianti sono gravati da regolari servitù di metanodotto, con atti notarili registrati e trascritti, i quali prevedono, nel rispetto delle citate norme, tra l'altro, l'obbligo di mantenere nuove opere di qualsiasi genere e natura alla distanza minima che varia, in funzione al tipo di metanodotto interferito, da m. 13,50 (tredici, cinquanta) a m. 30,00 (trenta) dall'asse del metanodotto ed a lasciare tale fascia a terreno agrario.

Ad integrazione e modifica di quanto valutato in occasione del nostro Progetto preliminare a seguito delle modifiche da Voi apportate al Vs. progetto, Vi confermiamo che per risolvere l'interferenza si renderà necessario provvedere a ns. cura, ma a tutte spese del soggetto aggiudicatore, a varianti ed opere di protezione, come da ns. progettazione definitiva allegata e come di seguito descritto.

- **INTERFERENZA n.1:** Realizzazione di una variante e di opere di protezione al gasdotto denominato Benevento-Cisterna DN 500 – 64 bar.  
Disegno Snam RG n. 4167/46-1  
Progr. Italferr Km 18+770.00
- **INTERFERENZA n. 2:** Realizzazione di una variante e di opere di protezione al gasdotto denominato Melizzano-Maenza DN 1200 – 75 bar.  
Disegno n. 4167/46-2  
Progr. Italferr Km 19+460.00
- **INTERFERENZA n.3:** Realizzazione di una variante e di opere di protezione ed inserimento nuovo PIL al gasdotto denominato Allacciamento Cetel DN 100 – 64 bar.  
Disegno n. 4167/46-3  
Prog. Italferr Km 23+777.00
- **INTERFERENZA n.4:** Realizzazione di una variante e di opere di protezione al gasdotto denominato Melizzano-Vastogirardi DN 1200 – 75 bar.  
Disegno n. 4167/46-4  
Prog. Italferr Km 28+790.00



All'interno dei predetti elaborati, sono state da noi evidenziate e distinte le aree necessarie in via temporanea (per occupazione) ed in via permanente (per servitù) alla realizzazione delle ns. opere, così da consentirVi di apporre il necessario Vincolo preordinato all'Esproprio, nella fattispecie all'asservimento, e successivamente di emettere/ottenere a favore di Snam Rete Gas S.p.A. gli idonei titoli.

Rimane inteso che l'approvazione del progetto definitivo dalla Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 27 - comma 7 - del D.lgs. 50/2016, sostituirà "...ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato." anche ai fini urbanistici ed espropriativi consentendo quindi anche la realizzazione delle ns. opere di adeguamento.

Sulla scorta dei predetti elaborati, gli oneri individuati per la risoluzione dell'interferenze ammontano in via definitiva a € 2.680.000,00 più IVA nella misura dovuta.

In ottemperanza agli obblighi previsti all'art. 27 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, Vi preghiamo di confermarci, sollevando e mallevando sin d'ora Snam Rete Gas da responsabilità e obblighi in proposito, gli estremi del soggetto tenuto al pagamento in via anticipata, (ragione sociale, numero di partita IVA, aliquota da applicare) a cui invieremo la relativa fattura per l'importo predetto, pagamento che costituisce condizione indispensabile per l'avvio dei ns. lavori di risoluzione dell'interferenza.

Si precisa sin d'ora che, in caso di ritardato pagamento della fattura a Snam Rete Gas sono dovuti, sugli importi fatturati, interessi pari al tasso comunicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n.231 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, maggiorato di otto punti percentuali. Decorsi 60 gg dalla scadenza della fattura, il mancato pagamento della stessa costituirà motivo di risoluzione del presente impegno fermo restando la facoltà di Snam Rete Gas di non dare corso all'esecuzione delle opere e di addebitarVi tutti i costi sostenuti.

Precisiamo che rimarrà a Vs. cura e carico l'ottenimento a la messa a disposizione di Snam Rete Gas S.p.A. di tutti i permessi pubblici e privati necessari per l'esecuzione dei lavori.

Il tempo occorrente per la risoluzione dell'intera interferenza è stimabile in complessivi 30 mesi a decorrere dalla data ultima:

- di consegna a Snam Rete Gas S.p.A., da parte Vostra o del soggetto aggiudicatore, del progetto definitivo della Vostra infrastruttura approvato in sede di Conferenza di Servizi;
- dal pagamento anticipato a Snam Rete Gas S.p.A. - da parte Vostra o del soggetto aggiudicatore - degli oneri per la risoluzione delle interferenze;
- e di cui almeno 24 mesi a decorrere dalla data ultima dalla messa a disposizione a Snam Rete Gas S.p.A. - da parte Vostra o del soggetto aggiudicatore - con idoneo titolo - delle aree necessarie per la realizzazione e l'esercizio dei ns. impianti e di tutti i permessi pubblici e privati necessari per l'esecuzione dei lavori;

restando inteso che, in difetto, Snam Rete Gas S.p.A. resterà mallevata e sollevata da ogni responsabilità nei confronti Vostri, del soggetto aggiudicatore e/o di terzi.

Rammentiamo che, poiché le preesistenti condotte trasportanti gas sono in pressione ed in esercizio, ai fini della sicurezza in prossimità della fascia asservita/rispetto del nostro gasdotto nessun lavoro potrà essere intrapreso da chiunque, senza nostra preventiva autorizzazione.



Per ottemperare all'obbligo di una gestione in sicurezza del superamento delle interferenze e al fine di ottenere un efficace coordinamento operativo risulta necessaria la preventiva stipula di apposita e specifica Convenzione (di cui si ri-allega testo), che regoli i reciproci impegni, rapporti, responsabilità con il soggetto aggiudicatore e preveda, tra l'altro:

- a) il riconoscimento della preesistenza degli impianti Snam Rete Gas S.p.A. interferiti dalla realizzazione delle Vostre opere e che, pertanto, non si darà luogo, in futuro, a richieste di pagamento a qualsiasi titolo (cauzioni, fidejussioni, canoni, una tantum etc.);
- b) che qualora – successivamente alla realizzazione delle opere interferenti – Snam Rete Gas S.p.A. ritenga, in futuro, di dover modificare o sostituire alcuni tratti della condotta interferita, è sin d'ora autorizzata ad effettuare a propria cura e spese le modifiche e/o varianti, previ accordi con il soggetto gestore dell'opera interferente e senza dover versare alcuna cauzione e/o canone;
- c) che qualora in futuro Snam Rete Gas S.p.A. dovesse intervenire sulle proprie opere, a seguito di eventuali modifiche delle infrastrutture interferenti, gli interventi di adeguamento delle opere Snam Rete Gas S.p.A. saranno eseguiti a cura di Snam Rete Gas S.p.A. stessa ma a tutte spese del soggetto gestore dell'infrastruttura interferente.


Resta salvo il diritto:

- di Snam Rete Gas S.p.A., al rimborso di tutti gli oneri dalla stessa effettivamente sostenuti qualora nel corso dei lavori di realizzazione degli Impianti dovessero rendersi necessari ulteriori modifiche o interventi, non previste/i nel progetto definitivo approvato in sede di Conferenza di Servizi;
- dell'eventuale diverso soggetto aggiudicatore, al rimborso a consuntivo, dopo la fine dei lavori SRG, delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessità.

In relazione alle su esposte circostanze, si segnala che i Sigg. Domenico Versace e Graziano Proietti rispettivamente in qualità di Responsabile Snam Rete Gas S.p.A. di Benevento e di Caserta, unità territorialmente preposte all'esercizio degli impianti interferenti con le opere in questione, restano a disposizione per ogni necessario preventivo coordinamento.

Rimanendo comunque a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento, l'occasione è gradita per porgere

Distinti saluti.

  
SNAM RETE GAS  
Gestione Rete  
Senior Vice President  
Ing. Maurizio Zangrandi