

PORTO MARGHERA - progetto installazione nuova caldaia VH

ID	Nome attività	Durata	2020												2021												2022														
			A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O
1	PROGETTO CALDAIA VH	826 g	[Barra di attività che copre tutto il periodo da settembre 2020 a novembre 2022]																																						
2	Progettazione di Base	70 g	[Barra di attività da settembre a novembre 2020]																																						
3	Progetto preliminare	20 g	[Barra di attività da settembre a novembre 2020]																																						
4	Specifica per acquisto	50 g	[Barra di attività da settembre a novembre 2020]																																						
5	stima 25%	45 g	[Barra di attività da settembre a novembre 2020]																																						
6	Fornitura Caldaia	450 g	[Barra di attività che copre tutto il periodo da settembre 2020 a novembre 2022]																																						
7	Gara	210 g	[Barra di attività da dicembre 2020 a novembre 2021]																																						
8	Fornitura	240 g	[Barra di attività da dicembre 2020 a novembre 2021]																																						
9	Fondazione Caldaia	200 g	[Barra di attività che copre tutto il periodo da settembre 2020 a novembre 2022]																																						
10	Ingegneria	60 g	[Barra di attività da dicembre 2020 a novembre 2021]																																						
11	Cantiere fondazioni	60 g	[Barra di attività da dicembre 2020 a novembre 2021]																																						
12	Appalto EPC LS	716 g	[Barra di attività che copre tutto il periodo da settembre 2020 a novembre 2022]																																						
13	Ingegneria per appalto	262 g	[Barra di attività da dicembre 2020 a novembre 2021]																																						
14	Gara	160 g	[Barra di attività da dicembre 2020 a novembre 2021]																																						
15	Attività di costruzione e montaggio	276 g	[Barra di attività che copre tutto il periodo da settembre 2020 a novembre 2022]																																						
16	montaggio meccanico	223 g	[Barra di attività da dicembre 2020 a novembre 2021]																																						
17	montaggi civili	120 g	[Barra di attività da dicembre 2020 a novembre 2021]																																						
18	montaggi ele-stru	100 g	[Barra di attività da dicembre 2020 a novembre 2021]																																						
19	Precommissioning	30 g	[Barra di attività da dicembre 2020 a novembre 2021]																																						
20	Commissioning	43 g	[Barra di attività da dicembre 2020 a novembre 2021]																																						
21	Autorizzazioni di legge	700 g	[Barra di attività che copre tutto il periodo da settembre 2020 a novembre 2022]																																						