



# QUADRO ECONOMICO DI SPESA

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001 DAL KM 44+000 ALLO SVINCOLO CON L'A19

Risoluzione Interferenza "Siciliacque" n. 71

N° Progr.	DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CONTRATTUALE	IMPORTO
<b>LAVORI A CORPO</b>			
A)	IMPORTO DEI LAVORI	€ 507 329 134,88	€ 645 904,27

## ULTERIORI PRESTAZIONI

A.1	Oneri per accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche	€ 3 600 000,00	0,70960%	€ 4 583,33
A.2	Progettazione esecutiva compreso piano di sicurezza, ed eventuali elaborati costruttivi di dettaglio e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, espletamento di tutte le attività prodromiche, connesse e conseguenti ivi inclusa ogni occorrente indagine e/o rilevamento di tipo geognostico, archeologico, topografico, ambientale ecc;	€ 5 600 000,00	1,10382%	€ 7 129,62
A.3	Responsabile dei lavori, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed espletamento di tutte le attività prodromiche, connesse e conseguenti ivi inclusa ogni occorrente indagine e/o rilevamento di tipo geognostico, archeologico, topografico, ambientale ecc. compresa la cantierizzazione;	€ 7 000 000,00	1,37977%	€ 8 912,02
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi degli oneri per la sicurezza legati agli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche.	€ 25 588 310,94	8,87200%	€ 57 304,63
A.5	Oneri diretti ed indiretti per funzione di contraente generale		13,00000%	€ 83 967,56
A.6	Indennità per espropri e servitù			€ 2 922,27
A.7	Oneri per attività di espropri e servitù			€ 2 250,00
A.8	Imprevisti		5,00000%	€ 32 295,21
A.9	I.V.A. 20% su A.1; A.2; A.3; A.4; A.5; A.7; A.8		20,00000%	€ 167 552,66
B)	<b>SOMMANO ULTERIORI PRESTAZIONI</b>			€ 366 917,30
<b>TOTALE LAVORI + SERVIZI</b>				€ 1 012 821,57