



REGIONE DEL VENETO

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

CONCESSIONARIO

CONTRAENTE GENERALE



SPV SpA
Via Invorio, 24/A
10146 Torino

IL DIRETTORE TECNICO:
Geom. Giovanni Salvatore D'Agostino



SIS Scpa
Via Invorio, 24/A
10146 Torino

Consorzio Stabile fra le Imprese:



Sacyr Construcción S.A.



INC S.p.A.



SIPAL S.p.A.



INFRAESTRUCTURAS S.A.
Paseo de la Castellana, 83-85
28046 Madrid



SIS Scpa
Via Invorio, 24/A
10146 Torino

PROGETTISTA

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO	
Dott. Ing. TURSO Adriano n° 1400	Sezione A Settore: Civile Ambientale Industriale Informazione

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE



GEOLOGO



DIRETTORE DEI LAVORI



Il presente elaborato è Valido per Costruire solo se firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

N. Progr. _____
Cartella N. _____

PROGETTO ESECUTIVO
VARIAZIONE PROGETTUALE
dal KM 79+300 al KM 79+900

LOTTO 3 - TRATTA "D"
Dal Km 75+625 al Km 87+700

TITOLO ELABORATO:

DOCUMENTAZIONE TECNICO - ECONOMICA
ELIMINAZIONE CAVALCAVIA VIA FORNACE VECCHIA
Quadro economico di spesa

P V V T E G E G E 3 D 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 2 R A 0

SCALA: -

REV.	CL	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
0	PR	Integrazione progetto esecutivo relativa alla variazione progettuale dal km 79+300 al km 79+900	SIPAL	30/09/2020	SIPAL	01/10/2020	SIS	02/10/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Elisabetta Pellegrini

VALIDAZIONE:

PROTOCOLLO : _____

DEL: _____

LOTTO 3D_PE Variante_Eliminazione cavalcavia via Fornace Vecchia e rotatoria via Schiavonesca via Lavaio
Quadro di raffronto

WBS	P.E. Approvato	Delta	P.E. Var
TR3D002-N - TRINCEA NORD DALLA PK 79+322,15 ALLA PK 80+162,00	1'784'194.88	40'216.21	1'824'411.09
TR3D002-S - TRINCEA SUD DALLA PK 79+483,87 ALLA PK 80+154,98	1'241'623.77	37'166.93	1'278'790.70
VA3D008-0 - VIABILITA' ATTRAVERSAMENTO CAVALCAVIA VIA FORNACE VECCHIA ALLA PK 79+554,53	119'525.67	660.24	120'185.91
CA3D005-0 - CAVALCAVIA VIA FORNACE VECCHIA ALLA PK 79+554,53	496'352.03	-496'352.03	-
PC3D004-0 - PONTE CANALE ALLA PK 79+822,69	735'199.15	95'564.36	830'763.51
MU3D013-S - MURO PREFABBRICATO SUD DALLA PK 79+650,55 ALLA PK 79+827,1	183'656.54	-25'433.77	158'222.77
VS3D013B-0 - ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. NUOVA SCHIAVONESCA E VIA LAVAI	-	415'026.32	415'026.32
SI3D014-C - SISTEMAZIONE IDRAULICA - CANALE SANT'ANDRA' RAMO 1	-	16'337.16	16'337.16
	4'560'552.04	83'185.42	4'643'737.46

DESCRIZIONE	IMPORTO
TOTALE VARIAZIONE	83'185.42
IMPORTO DI VARIANTE DEI SOLI LAVORI	4'643'737.46