

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001 DAL KM 44+000 ALLO SVINCOLO CON L'A19

Risoluzione Interferenza Acquedotto privato n. 23 - n. 77

N° Progr.	DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CONTRATTUALE	IMPORTO
LAVORI A CORPO			
A)	IMPORTO DEI LAVORI	€ 507 329 134,88	€ 298 544,96

ULTERIORI PRESTAZIONI

A.1	Oneri per accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche	€ 3 600 000,00	0,70960%	€ 2 118,47
A.2	Progettazione esecutiva compreso piano di sicurezza, ed eventuali elaborati costruttivi di dettaglio e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, espletamento di tutte le attività prodromiche, connesse e conseguenti ivi inclusa ogni occorrente indagine e/o rilevamento di tipo geognostico, archeologico, topografico, ambientale ecc.	€ 5 600 000,00	1,10382%	€ 3 295,40
A.3	Responsabile dei lavori, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed espletamento di tutte le attività prodromiche, connesse e conseguenti ivi inclusa ogni occorrente indagine e/o rilevamento di tipo geognostico, archeologico, topografico, ambientale ecc. compresa la cantierizzazione.	€ 7 000 000,00	1,37977%	€ 4 119,25
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi degli oneri per la sicurezza legati agli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche.	€ 25 588 310,94	8,87200%	€ 26 486,91
A.5	Oneri diretti ed indiretti per funzione di contraente generale		13,00000%	€ 38 810,84
A.6	Indennità per espropri e servizi			€ -
A.7	Oneri per attività di espropri e servizi			€ -
A.8	Imprevisti		5,00000%	€ 14 927,25
A.9	I.V.A. 20% su A.1; A.2; A.3; A.4; A.5; A.7; A.8		20,00000%	€ 77 236,92
B)	SOMMANO ULTERIORI PRESTAZIONI			€ 166 995,04

TOTALE LAVORI + SERVIZI				€ 465 540,00
--------------------------------	--	--	--	--------------