


LEGENDA

- S.S. 640 esistente
- Infrastruttura in progetto
- Infrastruttura in costruzione nella fase operativa
- Infrastruttura interessata dal traffico
- Aree di cantiere logistico
- Aree di cantiere operativo
- Viabilità**
 - Viabilità interessata dai mezzi d'opera e deviazione del traffico durante i lavori
 - Viabilità interessata dai mezzi d'opera durante i lavori
 - Viabilità interessata da deviazioni del traffico durante i lavori
- Aree di deposito temporaneo**
 - A - Terreno agrario
 - B - Terre e rocce da scavo da stabilizzare a calce
 - C - Piazzale di recupero
 - D - Aree di movimentazione mezzi e stoccaggio materiali

FASE 4
 Chiusura dello svincolo sulla SS626 e del viadotto salso esistente, che in questa fase è ricostruito. Deviazione traffico dalle due carreggiate della SS640 alla SS626 utilizzando la rampa in uscita verso la SS626 realizzata nella fase 2 e il cavalcavia e la rampa lato sx del nuovo svincolo realizzato nella fase 3.
 A dx dello svincolo, completamento carreggiata dx tra lo svincolo e il viadotto Salso.

QUADRO D'UNIONE



PA 12/09
 CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
 ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19
 S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"
 AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
 Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

PROGETTO ESECUTIVO



**CANTIERIZZAZIONE
 FASI DI COSTRUZIONE**
 4° TRATTO OPERATIVO - Planimetria Svincolo SS 626 - Fase 4

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B0900070001																			
Codice Elaborato:																			
PA12_09 - E	0	0	0	G	E	2	1	8	F	D	0	1	T	P	7	0	6	6	A
Scale: 1:1000																			
F																			
D																			
C																			
B																			
A	Aprile 2011	Emissione										M. LITI	P. PAGLINI						
REV.	DATA	DESCRIZIONE										REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO				
Responsabile del procedimento: Ing. MAURIZIO ARAMINI																			

Il Progettista: 	Il Consulente Specialista: 	Il Geologo: 	Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto: 	Il Direttore dei lavori:
---------------------	--------------------------------	-----------------	---	------------------------------