


ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO -VALFABBRICA
SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PROGETTO ESECUTIVO

<p>CONTRAENTE GENERALE:</p> 	<p><i>Il responsabile del Contraente Generale:</i></p> <p style="text-align: center;">Ing. Federico Montanari</p>	<p><i>Il responsabile Integrazioni delle Prestazioni Specialistiche:</i></p> <p style="text-align: center;">Ing. Salvatore Lieto</p>
---	---	--

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese

Mandataria: PROGETTAZIONE

Mandanti:



SGAI s.r.l.
di E.Forlani & C.
Studio di Ingegneria e Geologia Applicata
Via Martelli, 20 - 47833 Mercano di Romagna (RN) - ITALY
P.IVA 01894420403 - tel/fax +39 0541988277 - e-mail: sgai@sgai.com
pec: sgai@sgai.pec.com

Sist. Gest. Qual. ISO 9001:08 PINA 4387005...

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER L'A.T.I.
Prof. Ing. Antonio Grimaldi

GEOLOGO
Dott. Geol. Fabrizio Pontoni

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Michele Curiale



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Iginio Farotti

2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud
4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - innesto S.S.77 a Muccia
18 - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIETALE
18.5 - P.M.A. Elaborati Economici
Cronoprogramma delle attività di monitoraggio

DATA:
Maggio 2020

Codice Unico di Progetto (CUP) **F12C03000050021**

Codice elaborato:

L	0	7	0	3	2	1	3	E	1	8	M	A	0	5	0	0	C	R	O	0	1	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nome File: L0703213E18MA0500CR001A

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto		Controllato	Approvato
A	Maggio 2020		ARIEN	R. Piccirillo	S. Lieto	A. Grimaldi
B						
C						

PEDEMONTANA 3° - 4° STRALCIO

SUOLO

COD. P.TO	OPERA	FREQ. ZA	CO																																															
			1°ANNO												2°ANNO												3°ANNO																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
SUO_17	Cantiere opraativo Feggiano 2	sem					1						1					1						1					1								1													
SUO_18	Cantiere operativo S. Anna - Imb. Sud	sem					1						1					1						1					1										1											
SUO_19	Cantiere operativo Seano	sem					1						1					1						1					1											1										
SUO_20	Cantiere base 3° stralcio funzionale	sem					1						1					1						1					1												1									
SUO_21	Cantiere base 3° stralcio funzionale	sem					1						1					1						1					1													1								
SUO_23	Cantiere operativo Galleria Mecciano - Imb. Sud	sem					1						1					1						1					1														1							
SUO_24	Cantiere operativo Galleria S. Barbara - Imb. Nord	sem					1						1					1						1					1															1						
SUO_25	Cantiere operativo Galleria S. Barbara - Imb. Sud	sem					1						1					1						1					1																1					
SUO_26	Cantiere base 4° stralcio funzionale	sem					1						1					1						1					1																1					
SUO_27	Cantiere base 4° stralcio funzionale	sem					1						1					1						1					1																	1				

NOTE

- 1 misura da eseguire
- 1 misura eseguita

PEDEMONTANA 3° - 4° STRALCIO
VEGETAZIONE E FLORA

COD. P.TO	OPERA	FREQ. ZA	CO																																							
			1°ANNO												2°ANNO												3°ANNO															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
VEG_30	Viadotto Castelraimondo	2 volte anno										1																														
VEG_31	Viadotto Vallone	2 volte anno										1																														
VEG_33	Viadotto S. Anna	2 volte anno										1																														
VEG_35	Viadotto Potenza	2 volte anno										1																														
VEG_37	Viadotto Cesara	2 volte anno										1																														

NOTE

- 1 misura da eseguire
- 1** misura eseguita

