ALLEGATO 1 ELABORATI GRAFICI

alla Lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006)

Progetto di *rifacimento del sovrappasso autostradale nel comune di Carpi (MO) n°128 "Via Valli"* (pr. km 292+032) presente lungo il tracciato dell'Autostrada del Brennero A22 - società Autostrada del Brennero S.p.A. -

Elenco delle tavole

- TAVOLA 1 Inquadramento geografico sovrappasso n. 128 (cerchio rosso) su ortofoto (Google Earth)
- TAVOLA 2 Localizzazione sovrappasso n. 128 (cerchio rosso) su carta tecnica
- TAVOLA 3 Sovrappasso n. 128 su ortofoto (Google Earth)
- TAVOLA 4 Veduta del sovrappasso n.128 (Google Streetview)
- TAVOLA 5 Stralcio Tav. 14.1.3 di progetto del sovrappasso n. 128
- TAVOLA 6 Veduta del sovrappasso n.128 (Google Earth) con il perimetro all'interno del quale saranno ubicate le aree logistiche e di deposito
- TAVOLA 7 Sovrappasso n. 128 Particolare dell'uso del suolo in corrispondenza dell'area di intervento e di cantiere (in giallo) Uso del suolo 2017 Edizione 2020 Geoportale Regione Emilia-Romagna
- TAVOLA 8 Localizzazione del sovrappasso n. 128 rispetto ai vincoli paesaggistici (Ta. 1.8 Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)
- TAVOLA 9 Localizzazione del sovrappasso n. 128 (cerchio rosso) rispetto alle criticità e alle risorse ambientali e territoriali (stralcio CARTA A del PTCP vigente 2009)
- TAVOLA 10 Localizzazione del sovrappasso n. 128 (cerchio rosso) rispetto alle indicazioni paesaggistiche e storico-culturali (stralcio TAV. 1_1_01 del PTCP vigente 2009)
- TAVOLA 11 Localizzazione del sovrappasso n. 128 (cerchio rosso) rispetto al PRG consultabile nel SIT del comune di Carpi
- TAVOLA 12 Localizzazione del sovrappasso n. 128 (cerchio giallo) rispetto alla tavola PG3 "unità di paesaggio di rango comunale" del P.R.G vigente di Carpi 2002
- TAVOLA 13 Localizzazione del sovrappasso n. 128 (cerchio rosso) rispetto alla tavola PG4 "proposte per il sistema ambientale" del P.R.G. vigente di Carpi 2002
- TAVOLA 14 Localizzazione del sovrappasso n. 128 rispetto ai siti della Rete Natura 2000 (Geoportale Regione Emilia-Romagna)
- TAVOLA 15 Localizzazione del sovrappasso n. 128 rispetto agli Habitat della Rete Natura 2000 (Geoportale Regione Emilia-Romagna Rete Natura 2000 Habitat di SIC e ZPS)
- TAVOLA 16 Tipologia delle strutture esistenti del sovrappasso n. 128
- TAVOLA 17 Tipologia nuovo sovrappasso n. 128 prospetto e sezioni
- TAVOLA 18 Planimetria di raffronto stato attuale stato di progetto sovrappasso n. 128
- TAVOLA 19 Cronoprogramma delle lavorazioni per il rifacimento del sovrappasso n. 128
- TAVOLA 20- Indicazioni per la gestione delle interferenze
- TAVOLA 21 Localizzazione del sovrappasso n. 128 (cerchio rosso) rispetto alla cartografia geologica della Regione Emilia-Romagna
- TAVOLA 22 Localizzazione del sovrappasso n. 128 (cerchio rosso) rispetto alle mappe di pericolosità e rischio del Piano di Gestione del rischio di alluvioni




TAVOLA 1 - Inquadramento geografico sovrappasso n. 128 (cerchio rosso) su ortofoto (Google Earth)




TAVOLA 2 - Localizzazione sovrappasso n. 128 (cerchio rosso) su carta tecnica (Geoportale Regione Emilia-Romagna - https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/)





TAVOLA 3 - Sovrappasso n. 128 su ortofoto (Google Earth)



TAVOLA 4 - Veduta del sovrappasso n.128 (Google Streetview)



Sono indicati, mediante linee rosse il limite dell'area di intervento e, in colore giallo, il perimetro all'interno del quale saranno ubicate le aree logistiche e di deposito

TAVOLA 5 - Stralcio Tav. 14.1.3 di progetto del sovrappasso n. 128





TAVOLA 6 - Veduta del sovrappasso n.128 (Google Earth) con il perimetro all'interno del quale saranno ubicate le aree logistiche e di deposito







TAVOLA 7 - Sovrappasso n. 128 - Particolare dell'uso del suolo in corrispondenza dell'area di intervento e di cantiere (in giallo) - Uso del suolo 2017 Edizione 2020 - Geoportale Regione Emilia-Romagna



Scala: il reticolato ha lato = 0.5km

TAVOLA 8 – Localizzazione del sovrappasso n. 128 rispetto ai vincoli paesaggistici (Ta. 1.8 Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)





TAVOLA 9 - Localizzazione del sovrappasso n. 128 (cerchio rosso) rispetto alle criticità e alle risorse ambientali e territoriali (stralcio CARTA A del PTCP vigente 2009)



Scala: il reticolato ha lato = 1km

TAVOLA 10 - Localizzazione del sovrappasso n. 128 (cerchio rosso) rispetto alle indicazioni paesaggistiche e storico-culturali (stralcio TAV. 1_1_01 del PTCP vigente 2009)





TAVOLA 11 - Localizzazione del sovrappasso n. 128 (cerchio rosso) rispetto al PRG consultabile nel SIT del comune di Carpi (https://sit.comune.carpi.mo.it/clientweb/loginservlet?org=01&ente=1&ente_str=01&denom_ente=Comune+di+Carpi&utente=wprg&pwd=&service_name=ApriViewer)



Scala: il reticolato ha lato = 1km

TAVOLA 12 - Localizzazione del sovrappasso n. 128 (cerchio giallo) rispetto alla tavola PG3 "unità di paesaggio di rango comunale" del P.R.G vigente di Carpi 2002




TAVOLA 13 - Localizzazione del sovrappasso n. 128 (cerchio rosso) rispetto alla tavola PG4 "proposte per il sistema ambientale" del P.R.G. vigente di Carpi 2002




TAVOLA 14 - Localizzazione del sovrappasso n. 128 rispetto ai siti della Rete Natura 2000 (Geoportale Regione Emilia-Romagna)





TAVOLA 15 - Localizzazione del sovrappasso n. 128 rispetto agli Habitat della Rete Natura 2000 (Geoportale Regione Emilia-Romagna - Rete Natura 2000 - Habitat di SIC e ZPS)

SEZIONE LONGITUDINALE SCHEMATICA



In alto prospetto del sovrappasso esistente, in basso sezione su spalla e sezione tipo del rilevato di approccio con raffronto fra stato attuale e stato di progetto

TAVOLA 16 – Tipologia delle strutture esistenti del sovrappasso n. 128




TAVOLA 17 – Tipologia nuovo sovrappasso n. 128 - prospetto e sezioni





TAVOLA 18 – Planimetria di raffronto stato attuale stato di progetto sovrappasso n. 128

SOVRAPPASSO N°128 "VIA VALLI" ALLA PROGR. KM 292+032 CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

		◀ INIZIO LAVORI																			INE L	LAVORI ►							
																	NNO												
	WBS	IMPORTO LAVORI	DURATA	1º sett.	3° sett.	5° sett. 6° sett.	7º sett.	9° sett.	10° sett. 11° sett.	13° sett.	15° sett.	17" sett. 18" sett.	19" sett. 20" sett.	21° sett. 22° sett.	23° sett. 24° sett.	25° sett.	27" sett. 28" sett.	29° sett.	31° sett.	33° sett.	35° sett.	37" sett.	38° sen. 39° sett.	40° sett.	42° sett.	44° sett. 45° sett.	46° sett. 47° sett.	48° sett. 49° sett.	50" sett. 51° sett.
SOVRAPPASSO N°128 "VIA VALLI"	01	€ 1.388.115,35	315 g		П	П	П	П		Ш	П						П	П	П	П	П				П		П		
Allestimento cantiere, lavori preparatori		€ 4.397,27	14 g	П	П	П	П	П	П	П	П	П			П		П	П	П	П	П	\top	П	\top	П	\Box	П	П	\Box
Demolizione cavalcavia esistente e relative sottostrutture		€ 25.302,36	14 g				П	П			П						П	П	П	П	П	\prod	П	\Box	П	П	П	П	
Rimozione sicurvia esistente sulle rampe		€ 721,03	14 g	П	П		П	П		П	П	П			Ш		П	П	П	П	П	\Box	\Box	\top	П	П	П	П	\Box
Demolizione parziale rilevati esistenti (scotico, gradonature, etc.) - ovest		€ 30.176,63	35 g		П		П				П				Ш		П	П	П	П	П	\prod	\prod	\top	П	П	П	П	
Scavi per realizzazione nuove spalle - ovest		€ 19.889,00	14 g	П	П	П					П						П	П	П	П	П	\prod	\Box	\top	П	П	П	П	
Esecuzione pali spalle e prove soniche - ovest		€ 112.579,74	35 g	П	П	П	П	П			П	П	П	П	Ш	П	П	П	П	П	П	\Box	П	\top	П	П	П	П	\Box
Demolizione parziale rilevati esistenti (scotico, gradonature, etc.) - est			35 g	П	П		П	П			П						П	П	П	П	П	\prod	П	\prod	П	П	П	П	
Scavi per realizzazione nuove spalle - est		€ 19.889,00	14 g		П		П	П									П	П	П		П	\Box	\Box	\Box	П	\Box	П	П	
Esecuzione pali spalle e prove soniche - est		€ 112.579,74	35 g	П	П	П	П	П	\top						Ш		П	П	П	П	П	\Box	П	\top	П	П	П	П	\Box
Casseratura, armatura e getto calcestruzzo spalle - ovest		€ 166.002,42	28 g		П	П	П	П									П	П	П	П	П	\prod	П	\top	П	П	П	П	
Impermeabilizzazione spalle - ovest			7 g	П	П	П	П	П		Ш	П	П			Ш		П	П	П	П	П	\Box	П	\Box	П	\Box	П	П	
Casseratura, armatura e getto calcestruzzo spalle - est		€ 166.466,22	28 g	П	П		П	П			П						П	П	П	П	П	\prod	\Box	\Box	П	П	П		
Impermeabilizzazione spalle - est			7 g	П	П	П	П	П		П	П	П					П	П	П	П	П	\Box	\Box	\top	П	П	П	П	\Box
Realizzazione nuovi rilevati - ovest		€ 23.029,89	49 g	П	П		П	П									П	П	П	П	П	\prod	П	\prod	П	П	П	П	
Realizzazione nuovi rilevati - est			49 g	П	П	П	П	П			П							П	П	П	П	\prod	\prod	П	П	\Box	П		
Realizzazione carpenteria metallica in officina		€ 502.441,38	77 g	П	П		П	П			П						П	П	П	П	П	\prod	\prod	\Box	П	\Box	П	Ш	
Posa appoggi sulle spalle			7 g	П	П		П	П			П						П	П	П	П	П	\prod	П	П	П		П		
Varo delle travi dell'impalcato, finitura struttura in acciaio		€ 4.788,46	14 g	П	П	П	П	П		Ш	П	П						П	П	П	П	\prod	\Box	\top	П	П	П	П	\Box
Armatura e getto calcestruzzo soletta e cordoli		€ 41.845,04	28 g	П	П	П	П	П			П	П						П		П	П	\prod	\Box	\top	П	П	П	П	
Impermeabilizzazione soletta e cordoli		€ 23.605,66	14 g	П	П			П									П	П			П	\prod	П	\Box	П	\Box	П		
Realizzazione giunti di dilatazione		€ 45.805,97	14 g	П	П	П	П	П			П				Ш		П	П	П		П	\Box	П	\Box	П	\Box	П	П	
Posa embrici, pozzetti, tubazioni, etc. per smaltimento acque e sottoservizi			14 g	П	П	П	П	П		П	П	П			Ш		П	П	П		П	\prod	\Box	\top	П	П	П	П	П
Montaggio barriera integrata di sicurezza e antirumore sul cavalcavia		€ 11.046,18	14 g		П		П	П			П						П	П	П			П	П	\Box	П	П	П	П	
Pavimentazione cavalcavia e rampe		€ 32.903,57	28 g		\Box			\prod										П	\prod	П				\top	П	\Box	\Box		
Posa sicurvia sulle rampe		€ 16.510,95	14 g																										
Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale		€ 1.813,44	14 g		П		П	\prod									П	П	П		П	\prod					\Box		
Sistemazione e rinverdimento scarpate		€ 3.574,40	14 g																				\prod						
Lavori di ripristino, chiusura cantiere		€ 22.747,00	14 g															\prod			\prod								

TAVOLA 19 - Cronoprogramma delle lavorazioni per il rifacimento del sovrappasso n. 128

		⊲ INIZ	ZIO LAVORI														FINE LAVO														LAVO	RI►																			
			1° ANNO													2° ANNO																																			
	DURATA	1 ⁸ sett.	3" sett.	5° sett. 6° sett. 7° sett.	8° sett.	10° sett.	13° sett.	15° sett.	17° sett. 18° sett.	20° sett. 21° sett.	22° sett. 23° sett.	24° sett. 25° sett.	26" sett. 27" sett.	28° sett.	30° sett. 31° sett.	32° sett.	34" sett. 35" sett.	36° sett.	38° sett.	40° sett.	42 sett.	45° sett.	47° sett.	49" sett. 50" sett.	52° sett.	54" sett.	56° sett.	59° sett.	60° sett. 61° sett.	63° sett.	65a sett. 66a sett.	67a sett. 68a sett.	70a sett.	72a sett. 73a sett.	74a sett. 75a sett.	77a sett. 77a sett. 78a sett.	79a sett. 80a sett.	81a sett. 82a sett.	83a sett. 84a sett.	87a sett.	88a sett.	90a sett. 91a sett.	92a sett.	95a sett.	97a sett. 98a sett.	99a sett. 100a sett.	101a sett. 102a sett.	103a sett. 104a sett.	105a sett. 106a sett.	108a sett. 109a sett.	110a sett. 111a sett.
BONIFICA BELLICA	140 g																																																		П
SOVRAPPASSO N°128 "VIA VALLI"	315 g																																																		П
SOVRAPPASSO N°129 "S.C. GRILLI"	315 g																																																		П
SOVRAPPASSO N°130 "STR. DI BUDRIONE"	357 g																																																		
SOVRAPPASSO N°134 "VIA ZAPPIANO"	357 g																																																		
SOVRAPPASSO N°138 "VIA BEGHETTO"	315 g																																																		



N.B. LA CHIUSURA NOTTURNA DI ENTRAMBE LE CARREGGIATE E' INTESA DALLE 22.00 DI SERA ALLE 6.00 DELLA MATTINA SUCCESSIVA.
NON SI CONSIDERANO NEL CONTEGGIO LE CHIUSURE NOTTURNE DI UNA CORSIA E LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI EMERGENZA (NOTTURNA O DIURNA).

In alto, il programma temporale dell'intervento sul sovrappasso n. 128, rapportato agli interventi sui sovrappassi n. 129, n. 130, n. 134 e n. 138. Qui sopra, le interferenze con il traffico autostradale

TAVOLA 20- Indicazioni per la gestione delle interferenze




TAVOLA 21 - Localizzazione del sovrappasso n. 128 (cerchio rosso) rispetto alla cartografia geologica della Regione Emilia-Romagna (https://geo.regione.emilia-romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=geologia)




TAVOLA 22 - Localizzazione del sovrappasso n. 128 (cerchio rosso) rispetto alle mappe di pericolosità e rischio del Piano di Gestione del rischio di alluvioni Secondo ciclo – dicembre 2019 (https://pianoalluvioni.adbpo.it/il-piano-di-gestione-alluvioni/progetto-di-piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/)