

Spett.li

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo

cress@pec.minambiente.it

Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Servizio V – Tutela del paesaggio

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino

mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

Regione Piemonte

Direzione Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, Montagna, Foresta, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte

Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio - Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

ARPA Piemonte

dip.valutazioni.ambientali@pec.arpa.piemonte.it

p.c. Spett.li

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Mobilità

Sostenibile - Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

dg.tf@pec.mit.gov.it

Comune di Salbertrand

Signor Sindaco

salbertrand@pec.it

Torino, 25 marzo 2021

Prot.: 1107.TELT_PEC_OUT.1075.TEC.21

OGGETTO: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera. Parte in territorio italiano (CUP C11J05000030001)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE – FASE DI ANTE OPERAM – CANTIERE OPERATIVO 10 – SITO DI SALBERTRAND

Istanza ai sensi dell'art 185 commi 6 e 7, del D. Lgs. 163/2006 - IDVIP 5302

Premesse:

- in data 21 marzo 2018, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, CIPE, ha approvato con Delibera n. 30 (Pubblicata in G.U. n. 185 il 10 agosto 2018) il progetto di variante di cantierizzazione per la parte italiana della sezione transfrontaliera della Torino-Lione;
In data 26 aprile 2018, il CIPE, ha approvato con Delibera n. 39 (Pubblicata in G.U. n. 185 il 10 agosto 2018) su proposta del MiBACT le "Modifiche all'allegato prescrizioni e raccomandazioni della delibera n. 30 del 2018";
- in data 12 novembre 2019 con nota prot. 230/TELT_PECO/167/TEC/19 TELT ha richiesto l'avvio di uno specifico tavolo tecnico sulla Prescrizione n. 9 della Delibera CIPE n. 39/2018, al fine di condividere ed accompagnare il percorso attuativo relativo alla risoluzione delle criticità ambientali riscontrate nelle aree interessate dai cantieri Telt nel Comune di Salbertrand. Il tavolo tecnico è stato attivato coinvolgendo gli enti e le amministrazioni interessate;
- in data 27 novembre 2020 è stato firmato da Regione Piemonte e Telt il Protocollo di intenti che disciplina e regola in termini generali l'accompagnamento tecnico-procedurale per definire le modalità e la programmazione volte all'installazione per fasi del sito di valorizzazione – Cantiere Operativo 10 - nel Comune di Salbertrand in coerenza con il cronoprogramma lavori del NLTL;
- in data 01 febbraio 2021 prot. n. 32.TELT_PEC_OUT.21.TEC.21 TELT ha trasmesso ad ARPA gli elaborati relativi al Piano di Monitoraggio Ambientale Relazione Descrittiva Cantiere Operativo 10 – Fase Ante Operam nell'ambito del percorso di condivisione del PMA in

oggetto, come prescritto dalle condizioni ambientali n 8, 51 e 183 della Delibera CIPE 19/2015 e 147-148 della Delibera CIPE 39/2018;

- in data 3 marzo 2021 con nota n. prot. 19866 ARPA ha concluso favorevolmente con prescrizioni l'istruttoria tecnica.

In base quanto sopra e con riferimento all'oggetto, in coerenza con il Progetto Esecutivo del Piano di Monitoraggio Ambientale – Relazione Metodologica già istruito ai sensi dell'art. 185 commi 6 e 7 del D. Lgs 163/2006 ed inviato con nota n. prot 162/TELT_PECO/112/TEC/20 del 22/05/2020, si allegano alla presente i seguenti elaborati:

- 1) Relazione Illustrativa generale NLTL;
- 2) Relazione di Ottemperanza del Progetto Esecutivo del Piano di Monitoraggio Ambientale– Relazione Metodologica aggiornata;
- 3) Relazione descrittiva PMA CO 10 Salbertrand – Fase Ante Operam;
- 4) PMA Ambiente Sociale;
- 5) Relazione Monitoraggio lupi e ungulati (inverno 2020);
- 6) Monitoraggio del cervo;
- 7) Relazione traslocamento Carex Alba;
- 8) Monitoraggio chiroterri a La Maddalena;
- 9) Relazione chiroterri Salbertrand e alberi 2020.

Si ricorda che, sull'oggetto della presente istanza, si è svolta apposita videoconferenza il 19 marzo 2021 organizzata dalla CTVIA – Gruppo istruttore, con il contributo della Regione Piemonte, ove Telt ha potuto anticipare i contenuti della presente istanza.

Si precisa infine che il programma di avvio del Piano di Monitoraggio AO – CO 10 è previsto per il 29 marzo 2021 e che la Scrivente procederà ad aggiornare le Amministrazioni competenti degli esiti delle attività poste in essere e di ogni ulteriore aggiornamento.

Cordiali saluti

Per TELT
Fabio POLAZZO



In allegato:

- Elenco elaborati 000_0000000_PRO0_0_0_E_EL_GN_0002_A_ELENCO ELABORATI_SB