



LEGENDA

- LAVORAZIONI ULTIMATE
- LAVORAZIONE IN ESECUZIONE
- RECINZIONE DI CANTIERE
- CANTIERE BASE
- CANTIERE OPERATIVO ASSEMBLAGGIO IMPALCATO
- AREA DI DEPOSITO INTERMEDIA
- PISTA DI CANTIERE

MACROFASE 0

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

- ACQUISIZIONE AREE
- BOE SUPERFICIALE E PROFONDA
- RISOLUZIONE INTERFERENZE E SOTTOSERVIZI A CURA ENTI PROPRIETARI

CANTIERIZZAZIONE

- ALLESTIMENTO CANTIERE BASE E OPERATIVO
- PREDISPOSIZIONE VIABILITA' DI CANTIERE
- PREDISPOSIZIONE ARMCO PER ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI



Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

SS.4 - Variante dell'abitato di Monterotondo Scalo - 2° Stralcio

PROGETTO DEFINITIVO

COD. RM190

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Nando Granieri
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL PROGETTISTA:
Elena Bartolucci
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A3217

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n° 108

IL R.U.P.:
Dott. Ing. Achille Devitofranceschi

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Filippo Pambianco
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373

PROTOCOLLO DATA

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA: MANDANTIA:

Sintagma **GEOTECHNICAL DESIGN GROUP** **ICARIA**
Società di Ingegneria

Dott. Ing. N. Granieri Dott. Ing. D. Caracciolo Dott. Ing. V. Rotisciani
Dott. Arch. N. Kamenicky Dott. Ing. S. Sacconi Dott. Ing. F. Macchioni
Dott. Ing. V. Truffini Dott. Ing. F. Aloe Dott. Ing. C. Vietri
Dott. Arch. A. Bracchini Dott. Ing. V. De Gori Dott. Ing. V. Plurino
Dott. Ing. F. Baranardi Dott. Ing. C. Conzatti Dott. Ing. G. Pulli
Dott. Ing. E. Bartolucci Geom. M. Manzo Geom. G. Sgarani
Dott. Geol. G. Cerquiglini
Geom. S. Scopetta
Dott. Ing. L. Sorrenti
Dott. Ing. M. Briganti Botta
Dott. Ing. E. Sallari
Dott. Ing. L. Dirolli
Dott. Ing. L. Nani
Dott. Ing. F. Pambianco
Dott. Agr. F. Berti Nalli

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

SEZIONE A N° A3217
SEZIONE A N° A3217

SEZIONE CIVILE E AMBIENTALE
SEZIONE CIVILE E AMBIENTALE

CANTIERIZZAZIONE

Fasi di lavoro dell'opera - Macrofase 0

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LEV. PROG.	N. PROG.	700-CAD0-CAN-PE01-A		
DPRM0190	D	20	CODICE ELAB. T00CA00CANPE01	A	Varie
A	Emissione	17/01/2021	M. De Tursi	E. Bartolucci	N. Granieri
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO