



LEGENDA

- LAVORAZIONI ULTIMATE
- LAVORAZIONE IN ESECUZIONE
- RECINZIONE DI CANTIERE
- CANTIERE BASE
- CANTIERE OPERATIVO ASSEMBLAGGIO IMPALCATO
- AREA DI DEPOSITO INTERMEDIA
- PISTA DI CANTIERE

MACROFASE 1

- ARGINE**
- RIPROFILATURA SPONDA LAGHETTI E TURA
- REALIZZAZIONE PRECARICA ASSE 1 E PARTE INIZIALE 3
- VIADOTTO**
- REALIZZAZIONE PALI E FONDAZIONI
- ARMATURE E GETTO PILE
- ROTATORIA B**
- REALIZZAZIONE PRECARICA ROTATORIA B
- ROTATORIA C**
- REALIZZAZIONE PRECARICA ROTATORIA C



Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

SS.4 - Variante dell'abitato di Monterotondo Scalo - 2°Stralcio

PROGETTO DEFINITIVO

COD. RM190

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA

<p>IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Dott. Ing. Nando Granieri Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351</p> <p>IL PROGETTISTA: Elena Bartolucci Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A3217</p> <p>IL GEOLOGO: Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini Ordine dei Geologi della Regione Umbria n° 108</p> <p>IL R.U.P.: Dott. Ing. Achille Devotfranceschi</p> <p>IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Filippo Pambianco Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373</p>	<p>IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: MANDATARIA:</p> <p>Sintagma Dott. Ing. N. Granieri Dott. Arch. N. Kamenicky Dott. Ing. V. Truffini Dott. Arch. A. Bracchini Dott. Ing. F. Durastanti Dott. Ing. E. Bartolucci Dott. Geol. G. Cerquiglini Dott. Ing. L. Sorrenti Dott. Ing. M. Briganti Botta Dott. Ing. E. Sellani Dott. Ing. L. Dirolli Dott. Ing. L. Nani Dott. Ing. F. Pambianco Dott. Agr. F. Berti Nalli</p> <p>MANDANTARI: ICARIA Dott. Ing. D. Caraccioli Dott. Ing. S. Sacconi Dott. Ing. F. Aloe Dott. Ing. V. De Gori Dott. Ing. C. Conzatti Geom. M. Manzo Geom. G. Sgarani Dott. Ing. V. Rotisciani Dott. Ing. F. Macchioni Geom. C. Vietri Dott. Ing. V. Plurino Dott. Ing. G. Pulli Geom. C. Sgarani</p> <p>INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA Dott. Ing. Nando Granieri Dott. Ing. Filippo Pambianco</p> <p>INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA Dott. Ing. Achille Devotfranceschi</p>
---	---

CANTIERIZZAZIONE

Fasi di lavoro dell'opera - Macrofase 1

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO		700-CAD0-CAN-PE02-A		A	Varie
DPRMO190		T00CA00CANPE02			
LEV. PROG. N. PROG.		CODICE ELAB.			
D 20		T00CA00CANPE02			
A	Emissione	17/01/2021	M. De Tursi	E. Bartolucci	N. Granieri
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO