

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA

U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA ROMA – PESCARA
RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA PESCARA PORTA NUOVA – CHIETI

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL SISTEMA SCCM PESCARA-CHIETI
 WBS


SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IA4S 00 D 67 WS CC0000 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	A. Satta	APRILE 2019	M. G. Prette	APRILE 2019	T. Paoletti	APRILE 2019	APRILE 2019



VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA ROMA – PESCARA - RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA PESCARA PORTA NUOVA – CHIETI - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL SISTEMA SCCM PESCARA-CHIETI

LOTTO		OPERA	
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE		LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA	
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
CC01	FORNITURA IN OPERA SCCM PESCARA-CHIETI	CC01A	Interventi SCCM al Posto Centrale
		CC01B	Interventi SCCM nei Posti Periferici
		CC9	Forniture HW/SW
		CC8	Interfaciamenti al Posto Centrale
		CC7	Configurazioni e riparazioni
		CC6	Costi di addestramento
		CCC	Assistenza
		CCD	Materiale di scorta
		CCL	Fornitura HW di Posto Periferico
		CCM	Interfaciamenti di PP
			Eventuali note per computo