




FASE 1  
SCALA 1:200




FASE 2  
SCALA 1:200




FASE 3  
SCALA 1:200



FASE 4  
SCALA 1:200



FASE 5  
SCALA 1:200



- FASI REALIZZATIVE**
- FASE 1:
    - REALIZZAZIONE PISTA DI CANTIERE.
  - FASE 2:
    - REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI.
  - FASE 3:
    - GETTO E REALIZZAZIONE DEL TOMBINO SCATOLARE E DEL MANUFATTO DI PARTIZIONE.
  - FASE 4:
    - RINTERRO PARZIALE DEGLI SCAVI;
    - SCAVO E REALIZZAZIONE DEI CANALI TRAPEZOIDALI E DEI FOSSI DI GUARDIA.
  - FASE 5:
    - REALIZZAZIONE DEL RILEVATO E SUCCESSIVA INFRASTRUTTURA VIARIA;
    - APERTURA AL TRAFFICO DELLA NUOVA SEDE STRADALE;
    - COMPLETAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA;
    - ESECUZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO MINORI.

GEOREFERENZE MANUFATTO		
PUNTO	X	Y
1	1547914.65	5005345.34
2	1547914.47	5005349.54
3	1547911.07	5005349.39
4	1547911.58	5005337.60
5	1547914.98	5005337.75
6	1547914.80	5005341.95
7	1547992.33	5005345.30
8	1547992.40	5005344.10
9	1547999.19	5005344.35
10	1547991.94	5005350.15
11	1547992.15	5005349.90
12	1547992.18	5005348.70

**ANAS S.p.A.**  
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**S.S. N. 9 "VIA EMILIA"**  
VARIANTE DI CASALPUSTERLENGO ED ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO SULLA S.P. EX S.S. N.234  
PROGETTO ESECUTIVO

<b>STUDIO CORONA</b> Ing. Renato Vico Vice Responsabile	ING. RENATO DEL PRETE Ing. Renato Del Prete Responsabile	DOT. G. GALLO Dot. G. Gallo Responsabile	INGEGNERIA PRESTAZIONI Ing. Renato Del Prete	PROGETTISTA Ing. Valerio Bapetti (I.T. S.r.l.)
<b>SETAC</b> Ing. Valerio Bapetti Responsabile	PROF. ING. LUIGI MORENO Prof. Ing. Luigi Moreno Responsabile	ING. GABRIELE SCACCI Ing. Gabriele Scacci Responsabile	PROGETTAZIONE STRADALE Ing. Giancarlo Ranieri (G&M S.r.l.)	PROGETTAZIONE IDRAULICA Ing. Fabrizio Bapetti (I.T. S.r.l.)
<b>UNING</b> Prof. Ing. Matteo Ranieri Responsabile	<b>ECOPLAN</b> Arch. Nicola Fratta Responsabile	<b>ARKE</b> Ing. Giovanni Argenteo Responsabile	PROGETTAZIONE OPERE D'ARTE MINORI Ing. Renato Vico (Studio Corona S.p.A.)	PROGETTAZIONE OPERE D'ARTE MINORI Ing. Nicola Ligas (I.T. S.r.l.)
<b>UNING</b> Prof. Ing. Matteo Ranieri Responsabile	<b>ECOPLAN</b> Arch. Nicola Fratta Responsabile	<b>ARKE</b> Ing. Giovanni Argenteo Responsabile	COMPTI Ing. Valerio Bapetti (I.T. S.r.l.)	CANTIERISTICA Ing. Giancarlo Ranieri (G&M S.r.l.)
<b>UNING</b> Prof. Ing. Matteo Ranieri Responsabile	<b>ECOPLAN</b> Arch. Nicola Fratta Responsabile	<b>ARKE</b> Ing. Giovanni Argenteo Responsabile	GEOTECNICA Dot. Danilo Gallo	GEOTECNICA Ing. Gianfranco Sobrero (Studio Corona S.p.A.)
<b>UNING</b> Prof. Ing. Matteo Ranieri Responsabile	<b>ECOPLAN</b> Arch. Nicola Fratta Responsabile	<b>ARKE</b> Ing. Giovanni Argenteo Responsabile	AMBIENTE Dot. Emilio Macchi (ECOPLAN S.p.A.)	SICUREZZA Ing. Giancarlo Ranieri (G&M S.r.l.)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCESSIONE  
IL RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE  
IL RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE  
IL RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE

Dot. Ing. FABRIZIO CARONE  
Ing. RENATO DEL PRETE  
Ing. VALENTINO BAPETTI  
Dot. DANILLO GALLO  
Ing. GIANFRANCO SOBRO

**NB04**

**N - CANTIERIZZAZIONE**  
PIANTA SCAVI E SEQUENZA REALIZZATIVA TOMBINO TM04

PROGETTO	UN. PROG.	N. PROG.	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
COMI	E	1701	NB04-T00TM00CANPE04.dwg	A	1:200
D					
C					
B					
A	EMISSIONE	GIUGNO 2018	BEATRICE VOLPETTI	PROF. ING. LUGI MORENO	ING. VALENTINO BAPETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO