



- FASE REALIZZATIVE**
- FASE 1:**
- REALIZZAZIONE PISTA DI CANTIERE;
 - REALIZZAZIONE DEVIAZIONE FOSSO ESISTENTE.
- FASE 2:**
- REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI.
- FASE 3:**
- GETTO E REALIZZAZIONE DEL TOMBINO SCATOLARE E DEL MANUFATTO DI PARTIZIONE.
- FASE 4:**
- RINTERRO PARZIALE DEGLI SCAVI;
 - SCAVO E REALIZZAZIONE DEI CANALI TRAPEZOIDALI E DEI FOSSI DI GUARDIA.
- FASE 5:**
- REALIZZAZIONE DEL RILEVATO E SUCCESSIVA INFRASTRUTTURA VIARIA;
 - APERTURA AL TRAFFICO DELLA NUOVA SEDE STRADALE;
 - COMPLETAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA;
 - ESECUZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO MINORI.

GEOREFERENZE MANUFATTO		
PUNTO	X	Y
1	1547914.65	5005345.34
2	1547914.47	5005349.54
3	1547911.07	5005346.35
4	1547911.58	5005337.60
5	1547914.98	5005337.75
6	1547914.80	5005341.05
7	1547992.33	5005345.30
8	1547992.40	5005344.10
9	1547999.19	5005344.35
10	1547991.94	5005350.15
11	1547992.15	5005349.90
12	1547992.18	5005348.70

ANAS S.p.A.
 Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. N. 9 "VIA EMILIA"
VARIANTE DI CASALPUSTERLENGO ED ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO SULLA S.P. EX S.S. N.234
PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO CORONA ING. RENATO DEL PRETE	DOT. GEOL. DANLO GALLO ING. RENATO DEL PRETE	INTEGRAZIONE PRESTAZIONI ING. RENATO DEL PRETE	PROGETTISTA ING. VALERIO BAIETTI
SETAC ING. VALERIO BAIETTI	EE ING. GIANFRANCO SODERO	PROGETTAZIONE STRADALE ING. GIANFRANCO SODERO	PROGETTAZIONE IDRAULICA ING. FABRIZIO BAIETTI
UNING ING. VALERIO BAIETTI	ECOPLAN ING. GIANFRANCO SODERO	PROGETTAZIONE OPERE D'ARTE MAIORI ING. NICOLA LIGAS	PROGETTAZIONE OPERE D'ARTE MINORI ING. NICOLA LIGAS
COMPTI ING. VALERIO BAIETTI	ARKE ING. GIANFRANCO SODERO	COMPTI ING. VALERIO BAIETTI	CANTIERISTICA ING. GIANFRANCO SODERO
GEOTECNICA ING. GIANFRANCO SODERO	AMBIENTE ING. GIANFRANCO SODERO	GEOTECNICA ING. GIANFRANCO SODERO	SICUREZZA ING. GIANFRANCO SODERO

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
 IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

NB05 **N - CANTIERIZZAZIONE NB - CANTIERISTICA TOMBINI**
 PIANTA SCAMI E SEQUENZA REALIZZATIVA TOMBINO TM05

CODICE PROGETTO	LM. PROG.	N. PROG.	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
COMI	E	1701	NB05-T00TM00CANPE05_A.dwg	A	1:200

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	EMMISSIONE	GIUGNO 2016	BEATRICE VOLPETTI	PROF. ING. LUGI MONTESISI	ING. VALERIO BAIETTI