




FASE 1
SCALA 1:200




FASE 2
SCALA 1:200




FASE 3
SCALA 1:200



FASE 4
SCALA 1:200



FASE 5
SCALA 1:200



FASI REALIZZATIVE

- FASE 1:
 • REALIZZAZIONE PISTA DI CANTIERE;
 • REALIZZAZIONE DEVIAZIONE CANALE ESISTENTE.
- FASE 2:
 • REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI.
- FASE 3:
 • GETTO E REALIZZAZIONE DEL TOMBINO SCATOLARE E DEL MANUFATTO DI REGOLAZIONE.
- FASE 4:
 • RINTERRO PARZIALE DEGLI SCAVI;
 • SCAVO E REALIZZAZIONE DEI CANALI TRAPEZIO E DEI FOSSI DI GUARDIA.
- FASE 5:
 • REALIZZAZIONE DEL RILEVATO E SUCCESSIVA INFRASTRUTTURA VIARIA;
 • APERTURA AL TRAFFICO DELLA NUOVA SEDE STRADALE;
 • COMPLETAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAGICA;
 • ESECUZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO MINORI.

GEOREFERENZE MANUFATTO		
PUNTI	X [m]	Y [m]
1	1549727.90	5002575.35
2	1549730.76	5002577.20
3	1549733.03	5002573.67
4	1549732.03	5002611.71
5	1549789.75	5002615.24
6	1549792.61	5002617.08
7	1549799.00	5002607.17
8	1549796.15	5002605.33
9	1549793.87	5002608.85
10	1549754.87	5002570.81
11	1549737.15	5002567.28
12	1549734.29	5002565.44



S.S. N. 9 "VIA EMILIA"
VARIANTE DI CASALPUSTERLENGO ED ELIMINAZIONE
PASSAGGIO A LIVELLO SULLA S.P. EX S.S. N.234
PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO CORONA Ing. Renato Vico	ING. RENATO DEL PRETE Ing. Renato Del Prete	DOT. GEOL. DANIELO GALLO Dot. Geol. Daniele Gallo	INTEGRAZIONI PRESTAZIONI Ing. Renato Del Prete	PROGETTISTA Ing. Valerio Bapetti
SETAC S.p.A. Ing. Valerio Bapetti	Prof. Ing. Luigi Montesi	ING. GABRIELE SCACCHI Ing. Gabriele Scacchi	PROGETTAZIONE STRADALE Ing. Gaetano Ranieri	PROGETTAZIONE IDRAULICA Ing. Fabrizio Bapetti
UNING Prof. Ing. Valerio Bapetti	ECOPLAN Aut. Nicola Frattini	ARKE Ing. Giovanni Argenti	PROGETTAZIONE OPERE D'ARTE MINORI Ing. Nicola Ligas	PROGETTAZIONE OPERE D'ARTE MINORI Ing. Gaetano Ranieri
VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE	PROGETTISTA	INGEGNERE
Dot. Ing. FABRIZIO CARONE		Ing. RENATO DEL PRETE	Ing. RENATO BAPETTI	Dot. DANIELO GALLO

NB15		N - CANTIERIZZAZIONE NB - CANTIERISTICA TOMBINI	
PIANTA SCAVI E SEQUENZA REALIZZATIVA TOMBINO TM14			
CODICE PROGETTO	LM. PROG.	N. PROG.	REVISIONE
COMI	E	1701	A
PROGETTO	REV.	DESCRIZIONE	APPROVATO
D			
C			
B			
A	EMISSIONE	GIUGNO 2018	PROF. ING. VALERIO BAPETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO