



FASE ESECUTIVE SEZIONE TIPO TRATTO "A" scala 1:200

1 DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
 • Realizzazione Pali lungo Nuova viabilità L'otto Esecutivo A1 Com. di Prato (in corso di realizzazione) FASE 1
 • Viabilità provvisoria spostamento su carreggiata direzione Pistoia FASE 2
 • Intossicazione Palancola provvisoriale Tipo "AZ40-700" H=var. L=45.00 m FASE 2

2 DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
 • Demolizione rampa di Firenze e successivi scavi FASE 2
 • Realizzazione Deviazione temporanea Declassata di FASE 2
 • Deviazione traffico su Deviazione temporanea Declassata di FASE 2
 • Realizzazione Pali e travi lato Rampa di Pistoia FASE 2

3 DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
 • Demolizione rampa di Pistoia e successivi scavi FASE 2
 • Realizzazione Tiranti provvisoriali FASE 2

4 DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
 • Realizzazione Soletta di fondazione in C.A. FASE 2 lato sv. Dalla soletta verranno lasciate fuoriuscire le armature di ripresa pronte per la realizzazione della soletta in dx
 • Realizzazione Muro rampa "B" FASE 2
 • Realizzazione pavimentazione stradale FASE 2

5 DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
 • Spostamento traffico su Deviazione temporanea Declassata di FASE 3
 • Realizzazione trave di coronamento FASE 2
 • Realizzazione Tiranti provvisoriali FASE 2
 • Realizzazione scavi FASE 3

6 DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
 • Getto di completamento per realizzazione parte mancante Soletta di fondazione in C.A. FASE 3
 • FASE 3
 • Realizzazione Muro rampa "A" FASE 3
 • Realizzazione pavimentazione stradale FASE 3

Sanas 90
 GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato Est e Prato Ovest - "Declassata di Prato"
 Raddoppio di Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso tra Via Marx e Via Nenni mediante la realizzazione di un sottopasso

PROGETTO DEFINITIVO cod. FI463

MANDATARIA: **SPS S.p.A.** MANDANTE: **POLITECNICA**
 COORDINATORE PROGETTO: **MATILDI-PARTNERS**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
 COORDINAMENTO PROGETTAZIONE: **PROGETTAZIONE STRADALE, GEOTECNICA ED OPERE IN SOTTOPASSO**
 ING. MARCO MARCONI - POLITECNICA
 ING. ANTONIO SOTI - POLITECNICA
 ING. MARCO MARCONI - POLITECNICA

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE:
 ING. ANTONIO SOTI - POLITECNICA
 ING. MARCO MARCONI - POLITECNICA
 ING. ANTONIO SOTI - POLITECNICA

COLLABORATORE DI PROGETTO:
 ING. ANTONIO SOTI - POLITECNICA
 ING. MARCO MARCONI - POLITECNICA
 ING. ANTONIO SOTI - POLITECNICA

05 - OPERE D'ARTE
 Galleria Artificiale
 Fasi esecutive - Tratto A

CODICE PROGETTO	UV. PROG. N. PROJ.	NOME FILE	PROGR. ELAB.	REV.	SCALA:
0516_P00_GA01_STR_SE01_B	0516	0516_P00_GA01_STR_SE01_B	05.16		1:200-1:1000