

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Via C. Colombo 44
00144 Roma
Via pec
CRESS@pec.minambiente.it
DITEI@pec.minambiente.it

Spett.le
ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

e p.c.
Spett.le
Acciaierie d'Italia S.p.A.
Viale Certosa n. 239
20151 – Milano
Via pec
adiholding@legalmail.it

Roma, 7 giugno 2021
Prot. n. CS/062021/001

Oggetto: DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale (ex ILVA S.p.A. in A.S.) – Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n.112 del 26.03.2021 – Trasmissione documentazione ricevuta dal Gestore Acciaierie d'Italia S.p.A. relativa all'aggiornamento del cronoprogramma delle attività connesse alla prescrizione n.6 (ID/10728)

Egregi,
facciamo riferimento a quanto stabilito al comma 4, dell'art.2 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n.112 del 26.03.2021, nella parte in cui viene prescritto al “*Gestore di trasmettere all'Autorità di controllo con frequenza mensile e per il tramite dei Commissari straordinari, l'aggiornamento dello stato dei cantieri e dello stato di avanzamento del cronoprogramma degli interventi per i singoli nastri previsti per l'attuazione della prescrizione n.6 del DPCM 29 settembre 2017,*” per trasmettere la nota Dir.276 del 31/05/2021 corredata dei relativi allegati in adempimento alla suddetta prescrizione nell'ambito della quale Acciaierie d'Italia S.p.A. esprime comunque di non prestare acquiescenza al DM 212/2020 e al DM 112/2021, oggetto di contestazione davanti al TAR Lazio con giudizio attualmente pendente.

Con il cronoprogramma allegato alla suddetta nota Dir.276 del 31/05/2021 si rileva che, fatta eccezione degli interventi realizzati e di quelli da realizzare su nastri e/o torri dichiarati non in esercizio anche per effetto della fermata di AFO/4, viene confermata da Acciaierie d'Italia S.p.A. la realizzazione oltre aprile 2021 di n.6 nastri in piano di cui alle posizioni (1, 46, 53, 54, 55, 60), per i quali nella Conferenza dei Servizi decisoria del 16/12/2020 era stata prevista la relativa eccezione con completamento previsto a giugno e luglio 2021.

Distinti saluti.
ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
I Commissari straordinari