


ASSE PRINCIPALE - FASE 1 sc 1: 2000

- ALLESTIMENTO CANTIERE BASE
- REALIZZAZIONE PISTE DI CANTIERE
- ALLESTIMENTO CANTIERI OPERATIVI
- RISOLUZIONE INTERFERENZE



ASSE PRINCIPALE - FASE 1 sc 1: 5000

- REALIZZAZIONE PISTA DI CANTIERE A1



ASSE PRINCIPALE - FASE 2 sc 1: 2000

- COSTRUZIONE CORPO STRADALE DA SP5 A GALLERIA ARTIFICIALE
- COSTRUZIONE VIADOTTO FIUME ELLERO
- COSTRUZIONE IMBOCCHI GALLERIA NATURALE



ASSE PRINCIPALE - FASE 2 sc 1: 5000

- COMPLETAMENTO PISTA DI CANTIERE A1




LEGENDA

LEGENDA FASI DI CANTIERE

- PARTE DI OPERA IN COSTRUZIONE
- PARTE DI OPERA GIÀ REALIZZATA
- VIABILITÀ DI CANTIERE
- ACCESSO AL CANTIERE
- RECINZIONE DI CANTIERE

QUADRO DI UNIONE



Sanas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

Provincia di Cuneo
S.S. 28 del Colle di Nava
Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla S.S. 28 Dir - 564 e al casello A6 "Torino-Savona" - III Lotto (Variante di Mondovì)

PROGETTO DEFINITIVO

cod. T008

PROGETTAZIONE: RACCOMENDAZIONE TEMPORANEO PROGETTISTI SPECIALISTICHE:	MANDATARIA: 	MANDANTI: POLITECNICA MATILDI-PARTNERS	IL PROGETTISTA: Ing. Andrea Motta - TECNITAL Direzione Ingegneria Provincia di Novara n. 42413	IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: COORDINAMENTO PROGETTAZIONE E PROGETTAZIONE STRADALE: Ing. Carlo Vittorio Mottola - MATILDI + PARTNERS Direzione Ingegneria Provincia di Biella n. 44574
IL GEOLOGO: Dott. Emanuele Fazio - TECNITAL Direzione Geologia Novara n. 4207	IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Fabio Sbrana - MATILDI + PARTNERS Direzione Ingegneria Provincia di Biella n. 48112	IL COORDINATORE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE: Ing. Giuseppe Rizzo - TECNITAL Direzione Ingegneria Provincia di Milano n. 419588	INGEGNERE D'ARTE MAJORIB GALELLA: Ing. Corrado Frasca - TECNITAL Direzione Ingegneria Provincia di Novara n. 41564	OPERE D'ARTE MAGGIORI FONDI E MINORI: Ing. Stefano Bani - MATILDI + PARTNERS Direzione Ingegneria Provincia di Biella n. 44550
VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giuseppe Zenti Merger	INGEGNERE D'ARTE MINORI: Ing. Simone Venturini - TECNITAL Direzione Ingegneria Provincia di Novara n. 42515	INGEGNERE D'ARTE MINORI: Ing. Giuseppe Zenti Merger	INGEGNERE D'ARTE MINORI: Ing. Giuseppe Zenti Merger	INGEGNERE D'ARTE MINORI: Ing. Giuseppe Zenti Merger

17 - CANTIERIZZAZIONE

Fasi di lavoro - Tav. 1/3

CODICE PROGETTO 	NOME FILE 17.12_P00_CA00_CAN_PE01_D	PROGR. ELAB. 17.12	REV.	SCALA: 1:2000		
D	ISTRUTTORI: ESLLAP + VM	Apr. 2017	Tecnica	Approvato	Final	Rev.
C						
B	REVISIONE A SEGUITO ISTRUTTORI ANAS	Mag. 2017	Tecnica	Approvato	Final	Rev.
A	EMISSIONE	Apr. 2017	Tecnica	Approvato	Final	Rev.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	SOCIETÀ	REDDATTO	VERIFICATO	APPROVATO