




PIANTA IMPALCATO – FASE 3 1:100
INTERVENTI E MOVIMENTAZIONE TRAFFICO




PIANTA IMPALCATO – FASE 4 1:100
INTERVENTI E MOVIMENTAZIONE TRAFFICO



SEZIONE A-A – FASE 3 1:100



SEZIONE A-A – FASE 4 1:100



FASI ESECUTIVE

FASE 3: DEVIATIONE DELLA CORSIA DI IMMISSIONE LATO MODENA VERSO L'ESTERNO DELLA CARREGGIATA DELLA VIA SUD (SUL TRATTO DI OPERA REALIZZATA IN FASE 2). INFISSIONE DI UN PALANCOLO PROVVISORIO IN CORRESPONDENZA DELL'ASSE DI TRACCIAMENTO PER CONSENTIRE L'INTERVENTO SULLA CARREGGIATA SUD (DEMOLIZIONE DELL'IMPALCATO E DELLA SOMMITA' DELLE SPALLE ESISTENTI, RINFORZO DELLE STESSE E REALIZZAZIONE DELL'IMPALCATO IN PROGETTO OPPORTUNAMENTE COLLEGATO A QUELLO REALIZZATO IN FASE 1).

FASE 4: CONVOGLIAMENTO DEL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA SUD (UNA CORSIA IN DIREZIONE TRENTO, DUE CORSE DIREZIONE MODENA) ED MANTENIMENTO DI UNA CORSIA SULL'ESTERNO DELLA CARREGGIATA NORD (CORSIA DIREZIONE TRENTO). DEMOLIZIONE DELL'IMPALCATO ESISTENTE E DELLA SOMMITA' DELLE SPALLE, CON RINFORZO DELLE STESSE MEDIANTE INGERIMENTO DI MICROPAI E TRANTI. REALIZZAZIONE DELLA SPALLA NUOVA SU MICROPAI E DELLA CONTROSPALLE COLLEGATA ALL'ESISTENTE MEDIANTE CHIODATURE. MESSA IN OPERA DELLE TRAVI IN CAP E REALIZZAZIONE DELL'IMPALCATO DI PROGETTO DA COLLEGARE ALLA PARTE DI IMPALCATO REALIZZATO IN FASE 1.

- LEGENDA**
- CORSIA NORD PROVVISORIA
 - CAMPITURA CORSIA NORD PROVVISORIA
 - CORSIA SUD PROVVISORIA
 - CAMPITURA CORSIA SUD PROVVISORIA
 - CANTIERE
 - CAMPITURA CANTIERE
 - IMPALCATO ESISTENTE
 - CAMPITURA IMPALCATO ESISTENTE
 - IMPALCATO DI PROGETTO
 - CAMPITURA DI PROGETTO
 - CORSIA D'IMMISSIONE PROVVISORIA

SOCIETA' PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO – TRENTO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO
dot.ing. ROBERTO BOSETTI
ISCRIZIONE ALBO n° 1027

autostrada del brennero

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VERONA NORD (KM 223) E L'INTERSEZIONE CON L'AUTOSTRADA A1 (KM 314)

A1 LOTTO 2 - dal km 223+100 al km 230+717

4.4.2.5 INTERVENTI SULLE OPERE D'ARTE
Sottopasso svincolo stazione Verona Nord (pr km 225+372)
Disegni - interventi ed interferenze con il traffico - tavola 2

0	MAR. 2021	EMISIONE	M. CLEMENTEL	M. ZINI	C. COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO: LUGLIO 2009					
NUMERO PROGETTO: 31/09					

DIREZIONE TECNICA GENERALE

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLOGNA
Ing. CARLO COSTA
N. 891
INGEGNERIA N. 10
ING. ROBERTO BOSETTI