



- FASE 4**
1. ARMAMENTO
 - 1.1. In Interruzione contestuale ALLACCIO del III binario a nord e a sud
 - 1.2. Demolizioni
 - 1.2.2. Secondo binario attuale
 - 1.3. Costruzioni
 - 1.3.1. Ripristino delle campate dei binari 3° e 4° dell'attuale posto di manutenzione.
 - Esercizio binario pari su futuro III binario**
 2. OPERE CIVILI:
 - 2.1. ATTIVAZIONE nuovo sottopasso e dismissione del vecchio
 - 2.1.1. parte del secondo marciapiede lato monte
 - 2.1.2. della rimanete parte di pensilina esistente tra II e III binario
 - 2.1.3. dell'attuale sottopasso
 - 2.2. Costruzioni
 - 2.2.1. parziale della nuova pensilina
 - 2.2.2. parte lato monte del secondo marciapiede.

LEGENDA

Binario in esercizio

Costruzioni

Demolizioni

Allaccio

Piattaforma esistente

COMMITTENTE: **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA SALERNO - PONTECAGNANO AEROPORTO
COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO
TRATTA ARECHI - PONTECAGNANO AEROPORTO
P.R.G. FERMATA DI PONTECAGNANO
Infrastruttura Ferroviaria
Sezioni trasversali di fase 4

SCALA:
1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NN1X	10	D	78	W9	IF0101	004	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	F. Diarantoni	Dic-2020		Dic-2020	M. Di Stefano	Dic-2020		Dic-2020

UO Infrastrutture Sud
 Direzione Regionale Salerno
 Via S. Maria Capua Vetere, 100
 84013 Salerno (SA)
 Tel. 089 449111
 Fax 089 449112
 E-mail: uo.infrastrutture@rff.it

n. Elab.: **NN1X.1.0.D.78.W9.IF.01.0.1.004.A**