

Centrale di San Filippo del Mela  
SFP-TPG-000059-00-00  
**Cronoprogramma piano di dismissione**

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	2022 2023 2024 2025																																				
					-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	<b>Bonifica e rimozione parziale sistema OCD (Area1)</b>	<b>782 g</b>	<b>lun 03/01/22</b>	<b>mar 31/12/24</b>	[Gantt bar from day 1 to day 37]																																				
2	<b>Bonifica gas free serbatoi OCD ed ex stazione pompaggio Orimulsion</b>	<b>390 g</b>	<b>lun 03/01/22</b>	<b>ven 30/06/23</b>	[Gantt bar from day 1 to day 18]																																				
3	Bonifica ex stazione pompaggio Orimulsion	64 g	lun 03/01/22	gio 31/03/22	[Gantt bar from day 1 to day 4]																																				
4	Bonifica serbatoio OCD S3	108 g	ven 01/04/22	mar 30/08/22	[Gantt bar from day 4 to day 9]																																				
5	Bonifica serbatoio OCD S17	110 g	mer 31/08/22	mar 31/01/23	[Gantt bar from day 9 to day 13]																																				
6	Bonifica serbatoio OCD S2	108 g	mer 01/02/23	ven 30/06/23	[Gantt bar from day 13 to day 18]																																				
7	<b>Demolizione serbatoio OCD S13 ed ex stazione Orimulsion</b>	<b>261 g</b>	<b>ven 01/04/22</b>	<b>ven 31/03/23</b>	[Gantt bar from day 4 to day 13]																																				
8	<b>Demolizione serbatoi OCD S3, S17, S2 ed impianto stoccaggio ceneri</b>	<b>500 g</b>	<b>mer 01/02/23</b>	<b>mar 31/12/24</b>	[Gantt bar from day 13 to day 37]																																				

SFP-TPG-000059-CCGT-01-00_Cronoprogramma piano di dismissione Data: mar 29/06/21	Attività		Attività inattiva		Riporto riepilogo manuale		Cardine esterno	
	Divisione		Cardine inattiva		Riepilogo manuale		Scadenza	
	Cardine		Riepilogo inattiva		Solo inizio		Avanzamento	
	Riepilogo		Attività manuale		Solo-fine		Avanzamento manuale	
	Riepilogo progetto		Solo-durata		Attività esterne			